



रोजगार हमी योजना समिती (२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सोळावा अहवाल (भंडारा जिल्हाच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २९ एप्रिल २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय
विधान भवन, मुंबई
२०१२

रोजगार हमी योजना समिती
(२०१०-२०११)

(बारावी महाराष्ट्र विधानसभा)

सोळावा अहवाल
(भंडारा जिल्ह्याच्या संबंधात)

(अहवाल दिनांक २० एप्रिल, २०१२ रोजी विधानसभेस/विधानपरिषदेस सादर केला.)

(तीन)

रोजगार हमी योजना समिती

(सन २०१०-२०११)

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दीनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. बसवराज पाटील, वि.स.स.
- (४) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (५) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (६) श्री. ओमप्रकाश पोकर्णा, वि.स.स.
- (७) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (८) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (९) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स.
- (१०) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (११) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (१२) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (१३) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१४) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (१५) श्री. सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१६) श्री. शिवाजी कर्डिले, वि.स.स.
- (१७) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (२०) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (२१) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (२२) श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. *
- (२३) श्री. सतिश चव्हाण, वि.प.स.
- (२४) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.
- (२५) रिक्त **

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

- (१) डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव
- (२) श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव
- (३) श्री. विलास आठवले, उप सचिव
- (४) श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी.

टीप : * श्री. शिवाजीराव पाटील, वि.प.स. यांच्या सदस्यत्वाची मुदत दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी समाप्त झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर श्री. अनिल तटकरे, वि.प.स. यांची दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी मा. सभापतींनी सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

** श्री. किरण पावसकर, वि.प.स. यांनी दिनांक ७ जानेवारी २०११ रोजी त्यांच्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्याने अनुक्रमांक २५ वरील पद रिक्त दर्शविण्यात आले आहे.

(पाच)

अनुक्रमणिका

अ. क्र. (१)	विषय (२)	पृष्ठ क्रमांक (३)
	प्रस्तावना :	सात
१	कामाचे वार्षिक नियोजन	३
२	निधीचा पुरवठा व खर्च	४
३	मजूरीचे वाटप	६
४	अपूर्ण कामे	८
५	गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१४
६	जवाहर विहिरी कार्यक्रम	१४
	परिशिष्ट :	
	(एक) - अपूर्ण कामे	१९
	(दोन) - गैरव्यवहाराची प्रकरणे	१०५
	(तीन) - बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त	१०९

(सात)

प्रस्तावना

मी, रोजगार हमी योजना “समितीचा प्रमुख” या नात्याने समितीच्या अनुमतीने समितीचा सोळावा अहवाल सादर करीत आहे.

मा. अध्यक्ष, विधानसभा व मा. सभापती, विधान परिषद, यांनी अनुक्रमे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१० व २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी सन २०१०-२०११ या वर्षासाठी गठीत केली. समितीने दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा जिल्ह्यास भेट दिली होती. त्यावेळी झालेल्या जिल्हा बैठकीमध्ये समितीने पाठविलेली प्रश्नावली व जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीने रोहयोच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन केलेल्या पाहणीत आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच रोहयो अंतर्गत कामे करणा-या मजुरांना अडचणी व ही योजना राबवितांना कार्यान्वयीन यंत्रणांना आलेल्या उणिवा व अडचणी याबाबत लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील रोहयोची कामे कार्यान्वयीन करणा-या यंत्रणेचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांची पाहणी करतांना समितीसमोर आलेली प्रकरणे व जिल्हा बैठकीमध्ये कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या अधिका-यांबरोबर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने तसेच त्यांनी कामांच्या पूर्ततेसंबंधी दिलेल्या आ वासनासंदर्भात प्रश्नावली तयार करून ती नियोजन विभागाकडे (रोहयो) पाठवून शासनाने त्याबाबत केलेल्या पूर्ततेबाबतची माहिती त्यांचेकडून समितीने मागविली. समितीला प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली.

उपरोक्त अहवाल जिल्हा भेटीच्या व बैठकीच्या वेळी समितीला आढळून आलेल्या त्रुटी तसेच विभागीय सचिवांच्या साक्षीच्या वेळी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला आहे.

समितीच्या कामकाजाच्या वेळी करण्यात आलेल्या सहकार्याबद्दल, समितीचे सर्व सदस्य, भंडारा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, भंडारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा व योजनेच्या कार्यान्वयीन यंत्रणांचे सर्व अधिकारी यांची समिती आभारी आहे.

त्याचप्रमाणे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीच्या निमंत्रणावरून समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून समितीला जे सहकार्य केले त्याबद्दल समिती त्यांचीही आभारी आहे.

समितीने सादर अहवाल दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजी विचारात घेतला व संमत केला.

मुंबई,

दिनांक १३ एप्रिल २०१२

प्रा. विरेंद्र जगताप,

समिती प्रमुख,

रोजगार हमी योजना समिती.

रोजगार हमी योजना समिती

अहवाल

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा येथे जिल्हा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पूर्वी बैठकी संबंधीच्या दोन माहिती पुस्तिका देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर समितीला बैठकीच्या वेळी “ महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, ५० टक्के ग्राम पंचायत स्तर, खंड दोन, अतिरिक्त प्रश्नावलीची माहिती ” ही पुस्तिका देण्यात आली त्यासंदर्भात समितीने पुढीलप्रमाणे आक्षेप घेतला. समितीला वेळेवर दिलेली माहिती पुस्तिका ही अतिरिक्त प्रश्नावलीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या संदर्भातील असून या पुस्तिकेतील कामे ग्रामपंचायत स्तरावरील आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे दाखवितांना कुचराई केलेली आहे. समितीला जाणीवपूर्वक वेळेवर ही माहिती पुस्तिका देऊन समितीची दिशाभूल करण्याचे काम संबंधित अधिका-यांनी केलेले आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी समितीला खुलासा करावा.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी समितीला अद्ययावत आणि अचूक माहिती द्यावयाची होती. ती माहिती देण्यास जिल्हा परिषद कार्यालयाकडून विलंब झालेला आहे. समितीला पूर्वी जी माहिती पुस्तिका देण्यात आली होती त्यामध्ये परिपूर्ण माहिती नसल्याने आता समितीला जी अतिरिक्त प्रश्नावलीची माहिती पुस्तिका देण्यात आलेली आहे. ती ग्रामपंचायत स्तरावरील कामांच्या संदर्भातील आहे. मध्यंतरी ग्रामसेवकांचा संप होता. त्यामुळे ग्रामसेवकांकडून माहिती घेण्यास विलंब झाला होता. ग्रामसेवकांचा संप मिटल्यानंतर त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात आलेली आहे. समितीला अद्ययावत आणि अचूक माहिती द्यावयाची होती त्यामुळे ही माहिती पुस्तिका देण्यात आलेली आहे. अशी माहिती दिली असता समितीने अशी विचारणा केली की, नवीन पुस्तिका दिलेली आहे त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. अनेक ठिकाणी प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मान्यता याबाबतचा कालावधी नमूद करण्यात आलेला नाही. अनेक रकाने रिवत आहेत तर काही ठिकाणी फक्त एकूण रक्कम नमूद केलेली आहे. समितीच्या दौ-यासंदर्भात दोन महिने आधी कळविण्यात आले होते. ग्रामसेवकांचा संप मिटल्यानंतर त्यांच्याकडून माहिती घेण्यात आलेली आहे. ग्रामसेवकांचा संप मिटल्यानंतर बराच वेळ मिळालेला आहे. समितीला पूर्वी जी माहिती पुस्तिका दिलेली आहे ती चुकीची आहे असे समजावयाचे तर अशी चुकीची माहिती पुस्तिका समितीला दिलीच कशी आता नवीन माहिती पुस्तिका दिलेली आहे. ही नवीन माहिती पुस्तिका चार दिवस आधी दिली असती तर समिती सदस्यांना अभ्यास करता आला असता. ग्रामसेवकांच्या संपाचे कारण पुढे करून समितीचा वेळ वाया घालविला असल्याचे समितीचे मत आहे यासंदर्भात समितीला स्पष्टीकरण द्यावे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी जिल्हा परिषदेला दिनांक ३१ सप्टेंबर २०१० रोजी पत्र प्राप्त झालेले असून त्या पत्रानुसार बैठकीच्या दहा दिवस आधी सन्माननीय सदस्यांना रोजगार हमी योजनेच्या कामासंदर्भातील माहिती घरपोच पाठवावयाची होती. आता जी पुस्तिका देण्यात आलेली आहे ती मला न सांगता देण्यात आलेली आहे. समितीला अद्ययावत आणि अचूक माहिती द्यावयाची होती. ती माहिती बैठकीच्या तीन दिवस आधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिली असल्याचे सांगितले.

या संदर्भात समितीने रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी झालेल्या भंडारा, जिल्हा बैठकीत दिलेल्या आ वासनाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती जाणून घेण्यासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०११ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्याचे ठरविले. त्या अनुषंगाने दिनांक २ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या पत्रान्वये नियोजन विभागास (रोहयो) कळविले होते. भंडारा जिल्हा बैठकीच्या साक्षीसाठी मुद्दे तयार करून बैठकीची तयारी करण्यासाठी समितीने दिनांक १४ सप्टेंबर २०११ रोजी अंतर्गत बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीच्या वेळी भंडारा जिल्हाच्या साक्षीसाठी भंडारा जिल्हाचे जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी अत्यंत चुकीची माहिती शासनाकडे सादर केली आहे या माहितीच्या आधारे प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची समितीसमोर होणारी साक्ष घेऊ नये अशी विनंती विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी समितीला केली. त्याचप्रमाणे भंडारा जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हे विभागाच्या सचिवांना अजिबात मदत करीत नाहीत, त्यांच्याशी संपर्क ठेवत नाहीत. त्यामुळे या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करून त्याची माहिती समितीला लेखी स्वरूपात कळविण्यात येईल असे स्पष्ट केले.

भंडारा जिल्हा बैठकीच्या संदर्भात दिनांक १५ सप्टेंबर २०११ रोजी आयोजित केलेल्या साक्ष बैठकीस जिल्हाधिकारी, भंडारा व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्याकडून प्रश्नावलीची उत्तरे तयार झाली नसल्याने समितीच्या सदस्यांना प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने विभागाकडून आलेली माहिती वितरित करण्यात आली नाही. त्यानुसार पूरक प्रश्नावली सदस्यांना वितरित करता आली नसल्यामुळे प्रधान सचिवांना साक्षीच्या वेळी कोणते प्रश्न विचारावेत असा प्रश्न समितीसमोर निर्माण झाला होता.

समितीच्या असे निदर्शनास आले की, भंडारा जिल्हाचे जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांचे समितीप्रती वागणे अत्यंत आक्षेपाहर् आहे. विधिमंडळाची समिती ही संविधानिक समिती आहे. समितीने बैठकीची आगाऊ सूचना देऊनही समितीला संबंधित अधिका-यांनी परिपूर्ण माहिती न देणे व समितीस चुकीची माहिती देणे तसेच समितीच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे व कामकाज पुढे ढकलण्यास बाध्य करणे हे वर्तन अत्यंत आक्षेपाहर् आहे. त्यामुळे समितीने याबाबत मुख्य सचिवांना असे निर्देश दिले की, त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या वर्तनाची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी व त्याबाबतची माहिती समितीच्या पुढील बैठकीत सादर करावी. तसेच ही बाब माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना देखील अवगत करण्यात यावी.

उप सचिव (मग्रांरोहयो) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक १४ सप्टेंबर २०११ रोजी समितीला पत्र पाठविले होते. सदरच्या पत्रात रोजगार हमी योजना समितीच्या भंडारा जिल्हा बैठकी संदर्भात विभागीय सचिवांना रोजगार हमी योजना समिती समोर साक्ष देण्यासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर, २०११ रोजी बोलाविले होते. तथापि, जिल्हाधिकारी यांनी पाठविलेल्या माहितीमध्ये अनेक चुका असल्याचे पत्रात नमूद करून, या पुस्तिकेवरून विभागामार्फत समितीला साक्ष देणे चुकीचे होईल. पुस्तिकेमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्याबाबत जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना कळविण्यात आले आहे. तसेच ही गंभीर स्वरूपाची बाब असल्याने दोन वेळा बैठक पुढे ढकलण्यात येऊनही आणि शासन स्तरावरून वारंवार पाठपुरावा करूनही पुस्तिका विहित वेळेत तयार केलेल्या नाहीत. त्यासंबंधी जबाबदार असणा-या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून तात्काळ कारवाई करावी असे सूचना वजा आदेश जिल्हाधिकारी, भंडारा यांना विभागामार्फत दिलेले आहेत.

सदर पत्र समितीने दिनांक १५ सप्टेंबर, २०११ रोजीच्या बैठकीत विचारात घेतले व विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार समितीची साक्ष पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या संदर्भात रोहयो समिती कक्षामार्फत कार्यवाही करण्यात येऊन मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य व मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव यांना प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय यांचे स्वाक्षरीचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी पाठविण्यात आले.

उपरोक्त पत्राच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी केलेली कार्यवाही दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१२ रोजीच्या अर्धशासकीय पत्रान्वये समितीला कळविण्यात आली.

भंडारा जिल्हा बैठकीच्या संदर्भात व दिनांक १५ सप्टेंबर, २०११ रोजीची आयोजित केलेली साक्ष बैठक पुढे ढकलण्यात येऊन ती पुढे दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी घेण्यात आली. साक्षीच्या वेळी अतिरिक्त प्रश्नावलीची माहिती समितीला एन बैठकीच्या वेळी देण्यात आली याबाबत संबंधित अधिका-यांना समज देण्यात येऊन ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अवगत करण्यात आले आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता समितीची जिल्हा बैठक झाली होती त्यावेळी अगदी वेळेवर सन्माननीय समिती सदस्यांना माहिती पुस्तिका देण्यात आली याबाबत जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.

समितीला अतिरिक्त माहिती बैठकीपूर्वी सादर करावयास पाहिजे होती. जी माहिती दिली ती देखील परिपूर्ण नव्हती. समितीला चुकीची माहिती पुरविली जाणे बरोबर नाही, समितीसमोर नव्याने माहिती आल्यानंतर बैठक घेऊ अशा निर्णयाप्रत समिती आली होती. ही बाब ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना कळविण्यात यावी आणि संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी. तसेच यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना देखील कळवावे असे निदेश जिल्हा बैठकीच्या वेळी देण्यात आले होते. त्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा खुलासा करण्यात यावा. त्यावर उपायुक्त (रोहयो), नागपूर विभाग यांनी आयुक्त कार्यालयाने अधिका-यांवरुद्ध कारवाई केलेली आहे. जिल्हाधिका-यांसंबंधी सामान्य प्रशासन विभागाला कळविले आहे. समितीला वेळेवर माहिती देण्यात आली नाही आणि आढळून आलेली अनियमितता असे वेगवेगळे चार्जस ठेवण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्तांनी दोन वेळा बैठक घेतली होती. त्या बैठकांना सुद्धा ते न आल्यामुळे यांच्यावरुद्ध एकूण ५ आरोप ठेवले असून यापूर्वी सांगितलेले २ आरोप वगळता इतर ३ आरोपांमुळे उप जिल्हाधिकारी (रोहयो), भंडारा यांना महसूल सचिवांनी निलंबित केले असल्याचे समितीला विदित केले.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीने भंडारा जिल्हाला भेट देण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिनांक ९ सप्टेंबर २०१० रोजीच्या पत्राद्वारे प्रश्नावली पाठवून त्या संदर्भात माहिती पाठविण्याबाबत कळविण्यात आले होते. समितीने संबंधित जिल्हाधिकारी व यंत्रणांना रोहयोच्या योजनांसंबंधी माहिती पाठविण्यास पुरेसा अवधी दिला होता. असे असतांना संबंधितांनी समितीला प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने बैठकीच्या वेळी माहिती देऊन व त्या सुद्धा एकाच प्रश्नावलीच्या संदर्भात त्याच बाबतीत दोन वेगवेगळ्या पुस्तिका देऊन समितीच्या सदस्यांना सादर प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने यंत्रणांनी काय कार्यवाही केली याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. संबंधित अधिका-यांनी वेळेवर माहिती दिल्यामुळे समितीच्या सदस्यांना व्यवस्थित अभ्यास करता आला नाही. सदर माहिती समितीला विलंबाने का दिली अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हात ग्रामसेवकांचा संप सुरू होता. सदरची माहिती ग्रामपंचायत स्तरावरील असल्यामुळे ग्रामसेवकांकडून त्या संदर्भातील माहिती मिळण्यास विलंब झाला असे समितीला सांगण्यात आले.

समितीला प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने चुकीची माहिती देणे, मा.सदस्यांना बैठकीच्या अगोदर किमान दहा दिवस अगोदर माहिती देणे आवश्यक असताना ती बैठक सुरू होण्यापूर्वी देणे, तसेच दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी झालेल्या भंडारा जिल्हा बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती जाणून घेण्यासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०११ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष घेण्याचे ठरविले असता त्या अनुषंगाने तयार केलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने देखील भंडारा जिल्हाच्या संबंधित अधिका-यांनी समितीला वेळेवर माहिती दिली नाही व त्यामुळे समितीला विभागीय सचिवांची साक्ष घेता आली नाही. नियोजन (रोहयो) संदर्भात विभागाच्या उप सचिवांनी भंडारा जिल्हाच्या संबंधित अधिका-यांनी शासनाला अत्यंत चुकीची माहिती सादर केली असल्यामुळे त्या माहितीच्या आधारे समिती समोर साक्ष घेणे शक्य नसल्याने सदरची साक्ष पुढे ढकलण्याबाबत दिनांक १४ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे विनंती केली. उक्त पत्रात त्यांनी भंडारा जिल्हाचे जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) हे विभागाच्या प्रधान सचिवांना सहकार्य करीत नसून समितीच्या बैठकीसंदर्भात सहकार्य करीत नसल्याने त्यांचेवरुद्ध कार्यवाही करण्यात यावी. विभागाच्या उप सचिवांनी समितीला भंडारा जिल्हाचे जिल्हाधिकारी व उप जिल्हाधिकारी विभागास सहकार्य करीत नसल्याबाबतचे पत्र दिल्याने समिती समोर दिनांक १५ सप्टेंबर २०११ रोजीची साक्ष होऊ शकली नाही. समितीने

बैठकीत याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून संबंधित अधिका-यांच्या वर्तणुकीबाबत कठोर कारवाई करण्याबाबत विधानमंडळ सचिवालययाच्या मा. प्रधान सचिवांच्या स्वाक्षरीने राज्याचे मा. मुख्य सचिव यांना दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे कळविले. उक्त पत्राच्या अनुषंगाने विभागाने प्रधान सचिव यांना त्यांचे दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या पत्राद्वारे श्री.पंकज भुजबळ, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) भंडारा यांना शासन सेवेतून निलंबित केले असल्याचे समितीला कळविले.

उपरोक्त सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेता समितीला चुकीची माहिती देऊन समितीची दिशाभूल करणे, समिती सदस्यांना प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने वेळेवर व त्यात असंख्य चुका असलेली माहिती देणे, योजनांची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी एकूण किती निधी प्राप्त झाला, वाढीव निधी का मागितला, तो किती प्राप्त झाला, वाढीव निधी मागण्याचे कारण काय इत्यादी बाबत समितीला माहिती मिळू न शकणे, आश्वसित केलेली माहिती विभागीय सचिवांच्या बैठकीच्या वेळी न देणे इत्यादी बाबत संबंधित जिल्हाच्या अधिका-यांकडून गौरवर्तणूक झाली आहे. असे असताना केवळ श्री.पंकज भुजबळ, उप जिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्यावरच कारवाई झालेली दिसते. जिल्हाच्या प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असताना व ते समितीच्या सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यास व समितीस आवश्यक ती माहिती देण्यास जबाबदार असताना व त्यांचे उत्तरदायीत्व जास्त असताना त्यांचेवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. शिवाय विभागाच्या उप सचिवांनी त्यांच्या दिनांक १४ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याची भागणी करूनही व या सचिवालययाच्या मा. प्रधान सचिवांनी त्यांच्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या अर्ध शासकीय पत्राद्वारे मा. मुख्य सचिवांना कळविण्यात येऊनही संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे विरुद्ध काहीही कारवाई झाली नसल्याने समिती तीव्र नाराजी व्यक्त करते व जो अधिकारी जिल्हाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे, व ज्यांचे विधानमंडळाच्या संविधानिक समितीला योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी उत्तरदायीत्व आहे अशा अधिका-याने त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्याने व त्यांनी कर्तव्याप्रती निष्ठा न राखल्याने अशा अधिका-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी अशी समितीची शिफारस आहे व यापुढील काळात विधानमंडळाच्या समित्यांना योग्य, अचूक, परिपूर्ण व वेळेवर माहिती देण्यासंदर्भात दखल घेऊन वेळीच कारवाई करावी. तसेच समितीला जिल्हा बैठकीच्या कालावधीत जे जे अधिकारी वेळेवर योग्य व परिपूर्ण माहिती देऊ शकले नाहीत त्या सर्व संबंधितांची चौकशी करून त्यांचेविरुद्ध कठोर कारवाई करावी व या बाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यात सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

(१) कामाचे वार्षिक नियोजन :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमधील " कामाचे वार्षिक नियोजन " या संदर्भात सन २००६-०७, २००७-०८ व २००८-०९ मध्ये कामाचे वार्षिक नियोजन आराखडे तयार करताना खर्चाची टक्केवारी शासनाच्या विहित टक्केवारीप्रमाणे म्हणजेच जलसंवर्धन-५५%, पाटबंधारे-५%, वनीकरण-१०% व रस्ते, अंतर्गत रस्ते, शंतरस्ते-३०% करण्याची आवश्यकता असताना जलसंवर्धन, पाटबंधारे व वनीकरणाच्या कामावर करण्यात आलेल्या निवोजनांनुसार खर्चाची टक्केवारी कमी अधिक करण्यात आली असून रस्ते, अंतर्गत रस्ते व शंतरस्ते याकरिता खर्चाची टक्केवारी जास्त करण्यात आली याबाबत समितीने विचारले असता, जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी अशी माहिती दिली की, भंडारा जिल्हामध्ये एप्रिल, २००६ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू झालेली आहे. रोजगार हमी योजनेची कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये सन २००६-०७ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. ज्या कामांचे कुशल काम शिल्लक आहे अशी कामे वार्षिक नियोजनात घेऊन सन २००६-०७ मध्ये आराखडा तयार करण्यात आला होता. रस्त्याची कामे जास्त असल्यामुळे ५० टक्के जलसंधारण, ५ टक्के पाटबंधारे, १० टक्के वनीकरण आणि २५ टक्के रस्त्याची कामे घेणे शक्य नव्हते. म्हणून सन २००६-०७ चा आराखडा परत करण्यात आला होता. खर्चाची टक्केवारी नियमात बसत नव्हती म्हणून खर्चाची टक्केवारी शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाने दिनांक २० डिसेंबर २००७ रोजी सादर करण्यात आला होता. रोजगार हमी योजनेची अपूर्ण कामे तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याबाबतचा शासन निर्णय आहे.

सन २००६-०७ मध्ये जलसंवर्धनाच्या कामावर कमी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच पाटबंधारे-याच्या कामावर ५ टक्के खर्चाचे नियोजन करण्याची आवश्यकता असताना पाटबंधारे-याच्या कामावर ११.७६ टक्के इतके जास्त खर्चाचे नियोजन करण्याची कारणे समितीने विचारली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य) यांनी त्या वर्षातील उर्वरित कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये वर्ग झालेली आहेत, असे सांगितले त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी ज्यावेळी नियोजन तयार करावयाचे होते त्यावेळी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये कामे घेण्यात आली नव्हती. काही कामे अपूर्ण होती. ती कामे खर्चाच्या टक्केवारीमध्ये बसत नव्हती. त्यामुळे खर्चाची टक्केवारी शिथिल करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करावं असे शासनाला पत्राद्वारे कळविले असल्याचे सांगितले. मार्गदर्शनापूर्वीच वार्षिक नियोजन आराखडे सादर कसे करण्यात आले त्याबाबत माहिती देण्यात आली नाही त्यानंतर यासंदर्भात अधिक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी यांनी सन २००६-२००७ मध्ये एकूण ७५ कामे असून १५९ लक्ष अंदाजित खर्च दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये विहित टक्केवारीपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. उर्वरित कामे रोजगार हमी योजनेमधून पूर्ण करावीत, अशा सूचना होत्या. कामे पूर्ण करतांना खर्च जास्त झालेला आहे. त्यातील बहुतेक कामे पूर्ण झाली असून १० कामे अपूर्ण असल्याची माहिती दिली.

अभिप्राय व शिफारशी :

भंडारा जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला जिल्हाधिका-यांकडून कामाचे वार्षिक नियोजन करताना त्यात अनेक त्रुटी राहिलेल्या असल्याचे तसेच पुढील वर्षाचा वार्षिक आराखडा तयार करताना शासनाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केलेले नसल्याचे समितीला आढळून आले आहे. कामाचे वार्षिक नियोजन करताना शासनाच्या विहित मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कामावरील खर्चाच्या टक्केवारीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामांच्या वार्षिक नियोजनासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जलसंवर्धनासाठी ५५ टक्के, पाटबंधारेसाठी ५ टक्के, वनीकरणासाठी १० टक्के व रस्ते, शंतरस्ते व इतर कामांसाठी ३० टक्के याप्रमाणे कामाचे वार्षिक नियोजन करणे आवश्यक असताना उक्त कामांवरील खर्च कमी-अधिक प्रमाणात करण्यात आला एचबी २७८—२३

असून विहित टक्केवारीप्रमाणे खर्च करण्यात आलेला नाही. सन २००६-२००७ मध्ये रस्त्यांच्या कामावर ३० टक्के खर्च करणे आवश्यक असताना एकूण खर्चाची टक्केवारी ५४.८३ टक्के व पाटबंधारे अंतर्गत ५ टक्के खर्च करणे आवश्यक असताना ११.७६ टक्के इतकी अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली असून शासन निर्णयात अंतर्भूत असल्याप्रमाणे खर्चावरील टक्केवारीचे नियोजन करण्यात आले नाही. तसेच जलसंवर्धनाच्या कामावर ५५ टक्के खर्च करणे आवश्यक असताना फक्त २३.३६ टक्के इतका कमी खर्च करण्यात आला असून त्या संदर्भात देखील योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. कामाचे वार्षिक नियोजन करताना शासनाने नियमानुसार बंधनकारक केलेली जलसंवर्धन, पाटबंधारे, वनीकरण व रस्ते यावरील खर्चाची टक्केवारी शिथिल करण्यासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असल्याचे समितीला सांगण्यात आले. कामाचे वार्षिक नियोजन करण्यापूर्वी शासनाकडून मान्यता देऊनच आवश्यकतेनुसार रस्ते करण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन घेण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीचे मत आहे. परंतु असे करण्यात भंडारा जिल्ह्याचे अधिकारी कार्यवाही करू शकले नाहीत. म्हणून यापुढे विहित टक्केवारीनुसारच कामे करण्यात यावीत.

तसेच भंडारा जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेची अनेक कामे अपूर्ण आहेत व विद्यमान मापदंडानुसार यापैकी अनेक कामे पूर्ण करणे यंत्रणांना शक्य नाही म्हणून या पुढील काळात रोजगार हमी योजनेची अपूर्ण असलेली कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करून सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी त्याकरिता आवश्यक असलेल्या निधीसाठी कामाचे वार्षिक नियोजन आराखड्यात तरतूद करून ती पूर्ण करण्यात यावीत व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करित आहे.

(२) निधीचा पुरवठा व खर्च :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार “ निधीचा पुरवठा व खर्च ” अंतर्गत सन २००४-०५ मध्ये यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केलेल्या निधीची रक्कम रु.१९२८.६३ लक्ष रुपये असून जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे ३२८५.९३ लक्ष रुपये इतक्या अधिक निधीच्या रकमेची मागणी का केली ? तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या निधीची रक्कम रु.२९३४.८४ लक्ष इतकी आहे परंतु यंत्रणेस प्राप्त झालेल्या निधीची रक्कम रु.१८१५.२५ लक्ष इतकी असल्याने उर्वरित रक्कम रु.१११९.५९ लक्ष इतक्या निधीचे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी जास्तीच्या निधीची मागणी का केली ? यासंदर्भातील माहिती समितीला नंतर सादर करण्यात येईल असे सांगितले. समितीने कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग, भंडारा या यंत्रणेने कुशल बाबी अंतर्गत कंत्राटदाराकडून करून घेतलेल्या कामावरील खर्च १०९.७०० लक्ष रुपये इतका असून कुशल बाबीवर रु. ११०.१०० लक्ष एवढा खर्च झाला असल्याने टक्केवारी जास्त असण्याची कारणे काय ? तसेच मस्टर, एम.बी. रेकॉर्ड तपासणी केली आहे काय ? अशी विचारणा केली ? त्यावर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग, भंडारा यांनी मजुरांच्या सोई-सवलतीवर ३२% एवढा खर्च झाला आहे कुशल कामे सुरू होती म्हणून खर्च झाला आहे हा खर्च तीन महिन्यांतील आहे. त्यावर समितीने मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाला असल्याने आयुक्त कार्यालयाने या कामाची तपासणी केली आहे काय ? अशी विचारणा केली असता, विशेष कार्य अधिकारी, आयुक्त कार्यालय, नागपूर यांनी कुशल कामावरील खर्चाची मागणी करताना तपासणी केली जाते. मजुरांच्या सोई सवलतीवरील खर्च जास्त झालेला आहे. मजुरांची नोंदवही, मोजमाप पुस्तिकेचे अभिलेखे यांची तपासणी आयुक्त कार्यालयामार्फत केली जात नाही. याबाबतची तंतोतंत माहिती आता उपलब्ध नाही. तपशीलवार माहिती काढून समितीला सादर करण्यात येईल असे सांगितले.

जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, भंडारा या यंत्रणेने कामावरील मजुरांच्या सोयी सुविधासाठी रु.१२.१३ लक्ष खर्च केला असल्याने सोयी सुविधावर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ५.७०% इतकी आहे त्यामुळे इतका अधिक खर्च करण्याची कारणे समितीने विचारली असता. जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, भंडारा यांनी दिनांक १ एप्रिल २००४ ते ३० जून २००४ या तिमाही कालावधीत यंत्रणेने जिल्हाधिका-यांकडे रुपये ५८७.५७ एवढ्या निधीची मागणी केली होती तर जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे रुपये ११७४.०० एवढ्या निधीची मागणी केलेली आहे. यंत्रणेने केलेल्या मागणीपेक्षा अधिकची मागणी जिल्हाधिका-यांनी का केली, तसेच शासनाने जिल्हाधिका-यांना रुपये ११६५.६२ एवढा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. यापैकी जिल्हाधिका-यांनी यंत्रणांना रुपये ५८३.३७ एवढा निधी वितरित केला आहे. या फरकाची कारणे काय आहेत ? त्यावर जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी अशी माहिती दिली की, जास्तीच्या निधीची मागणी का करण्यात आली होती, याबाबतची माहिती लगेच सांगता येणार नाही. यासंदर्भातील माहिती काढून समितीला सादर करण्यात येईल.

कामावरील एकूण खर्चाच्या सोयी सुविधावर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी ५.७० टक्के एवढी येते. नियमित २.१० टक्क्यापेक्षा हा खर्च जास्त झालेला आहे. हत्यारांना धार लावणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे इत्यादी खर्चाचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. या संदर्भात समितीने असे स्पष्ट केले की, मजुरांच्या सोयी-सवलतीच्या खर्चांमध्ये हत्यारांना धार लावणे व अवजाराचे भाडे याच्यावर झालेल्या खर्चाचा समावेश यामध्ये करण्यात येऊ नये असा शासन निर्णय आहे. सन २००४-२००५ मध्ये ५.७० टक्के खर्च झाला असून सन २००५-२००६ मध्ये ५.७१ टक्के खर्च झाला आहे. सन २००६-२००७ मध्ये ५.६३ टक्के खर्च झाला आहे. दर वर्षी जास्त खर्च करण्याची कारणे काय आहेत ? विभागातील कामे लहान स्वरूपाची असतात असे असतांना इतक्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च व्हावयास नको. खर्च न करता देवक जोडली गेली आणि हा खर्च लावला गेला आहे. असे समितीचे मत आहे. पुन्हा अशा प्रकारे चुकीची कामे करता कामा नये असे समितीने निदेश दिले.

त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा या यंत्रणेने सन २००७-२००८ मध्ये १८.९७ लाख रुपये खर्च केलेले आहेत. त्या बाबतीत त्यांनी खुलासा करावा. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग यांनी पांढण रस्त्यावरील कुशल कामावर खर्च करण्यात आला असून मुरुमासाठी खर्च केला असल्याचे सांगितले.

यासंदर्भात समितीने दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीने शासनाने जिल्हाधिकारी-यांना उपलब्ध करून दिलेल्या रु.११६५.६२ या निधीपैकी रु.५८३.३७ एवढा निधी यंत्रणांना वितरित झाला. या फरकाची कारणे विचारली असता यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी रोहयो अंतर्गत पुढील तिमाहित संभाव्य मजूर उपस्थितीचा अंदाज आगाऊ पतमर्यादेची मागणी शासनाकडे दिनांक २३ मार्च, २००४ ला नोंदविण्यात आली असून, प्रत्यक्षात कामावरील मजुरांच्या उपस्थितीबाबत हजेरीपटानुसार अकुशल मजुरीचे वितरण मागणीप्रमाणे यंत्रणेला दिनांक ०१ एप्रिल, २००४ ते ३० जून, २००४ या तिमाहित करण्यात आले आहे. या कालावधीत रोहयोच्या कामावर सर्वात जास्त मजूर उपस्थिती राहत असल्यामुळे शासनाकडून रु.११६५.६२ लक्ष पतमर्यादा मंजूर करण्यात आली, परंतु मजुरीसाठी या कालावधीत प्रत्यक्षात हजेरीपटानुसार खर्च रु.५८३.३७ लक्ष निधीची मागणी यंत्रणेनी केल्यामुळे त्याप्रमाणे निधी सुपूर्द केला असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार समितीने मजुरांच्या सोई-सवलतीवर झालेल्या अधिकच्या खर्चाबाबत संबंधित मजुरांची नोंदवही, मोजमाप पुस्तिका इ.बाबतची तपासणी करून तपशिलवार माहिती सादर करण्यास सांगितले असता जिल्हाधिकारी यांनी मजुरांच्या सोई-सवलतीवर झालेल्या खर्चाबाबत संबंधित मजुरांची नोंदवही, मोजमाप पुस्तिका इ.बाबतची तपासणी करून व बरोबर असल्याची खात्री करून तपशिलवार माहिती सादर करण्यात आली असून मजुरांच्या सोई-सवलतीवर अधिकचा खर्च झालेला नाही. अशी समितीला माहिती दिली. निधीचा पुरवठा व खर्च यामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने हत्यारांना धार लावणे, हत्याराचे भाडे, पिण्याच्या पाण्यावरील खर्च यासंदर्भातील खर्चाचा मजुरांच्या सोई-सवलतीवर करण्यात आलेल्या खर्चांमध्ये समावेश करू नये असा शासन निर्णय असतांना असा समावेश केल्याची माहिती तपासण्यात आली आहे काय ? अशी विचारणा केली असता जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली.

सन २००४-०५ या वर्षात मजुरांच्या सोई-सवलतीवरील खर्च ८.४० लक्ष आहे. सदर खर्चाची एकूण खर्च रक्कमेशी टक्केवारी ४.८६% येते.

शासन निर्णय क्र.रोहयो-२००३/प्र.३८/रोहयो, दि.२६ ऑगस्ट, २००३ नुसार मजुरांच्या सोई-सवलतीवरील खर्च हा पुढीलप्रमाणे ३% अनुज्ञेय आहे.

१) मजुरांना पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा खर्च-	२.५०% (अकुशल भागाच्या)
२) मजुरासाठी तात्पुरता निवारा	०.३०% (अकुशल भागाच्या)
३) मजुरांच्या मुलांसाठी दायी पाळणा, दोरी, औषधी	
इत्यादी वरील खर्च	०.२०% (अकुशल भागाच्या)
एकूण	३.००%

यामध्ये हत्यार भाडे, हत्यार पजार्ड, साहित्य यावरील खर्चाचा समावेश नाही. त्यामुळे सदरचा खर्च वजा केल्यास सन २००४-०५ मध्ये निव्वळ सोई-सवलतीवरील खर्च हा ३.५० लक्ष येतो व त्याची अकुशल खर्च रक्कमेशी टक्केवारी ही (३.५०/१५६.९५ × १००) २.२३ टक्के येते. तसेच सन २००५-०६ मध्ये (०.५९/२५.२८ × १००) २.३३ टक्के येते. परंतु समितीच्या प्रश्नावलीनुसार असलेल्या प्रपत्रात माहिती दर्शविली असल्यामुळे झालेल्या खर्चाची टक्केवारी अधिक दिसत आहे.

सन २०११-२०१२ मध्ये या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून किती निधी मागितला होता आणि प्रत्यक्षात किती मिळाला आहे ? अशी समितीने विचारणा केली असता. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, (रोहयो) यांनी नरेगा अंतर्गत केंद्र सरकारकडून एप्रिल-जून आणि ऑक्टोबर-मार्च अशा दोन हप्त्यात पैसे वितरित केले जातात. पुढील वर्षात ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत कामे होतील व तेवढे मनुष्यवळ कमी होईल असे गृहित धरून अंदाज तयार करण्यात आले होते. त्यावेळी मे महिन्यात ५९ लाख ७० हजार इतके मनुष्य दिवस निर्माण झाले होते. राज्यात सर्वात जास्त मनुष्य दिवस निर्माण झाले होते. मागील वर्षी ११५ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च झालेला आहे. यामध्ये केंद्र शासनाकडून १११ कोटी रुपये म्हणजे ९६ टक्के केंद्राकडून व ४ टक्के महाराष्ट्र शासनाने खर्च केला आहे.

या योजनेची ओपनिंग बॅलन्स रक्कम ११५ कोटी इतकी होती. तसेच सुरुवातीची शिल्लकही १० कोटी रुपये इतकी होती. तरीही ५४ कोटी मिळणे बाकी आहेत. नुकताच भंडारा जिल्हाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यातील त्रुटी दूर केल्यावर मार्च अखेर त्यांना निधी पुरविण्यात येईल. अशी माहिती दिली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, यांनी सन २०११-२०१२ या वर्षात ३८५२ लक्ष रुपये खर्च झालेले आहेत. या वर्षातील २५ कोटी ४८ लक्ष रुपये शिल्लक आहेत. त्यावेळी ३५ हजार मजूर कामावर होते आता ही संख्या ३७ हजार होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले असता समितीने यामध्ये जिल्हा परिषदेची व यंत्रणांची किती कामे आहेत ? त्यानुसार मजूर उपस्थिती किती आहे ? अशी विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनी यात ३५ कामे यंत्रणांची आहेत अशी माहिती दिली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी उप अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत ग्रामपंचायतीची ५० टक्के कामे केली जातात असे सांगितले. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा यांनी २ कामांवर ३५ मजूर काम करीत आहेत. मागील वर्षी ६०० मजूर होते अशी माहिती दिली. भंडारा येथे ११५० मजूर कामावर असल्याचे सांगितले. उप वनसंरक्षक, भंडारा यांनी वन विभागाच्या कामावर १२८० मजूर होते अशी माहिती दिली. या संदर्भात प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांवर २०४९ मजूर होते. ग्रामपंचायतीमार्फत सुरू असलेल्या कामावर ३३ हजार मजूर असल्याची अधिक माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग, भंडारा यांनी पाटबंधारे विभागातील यंत्रणाकडे ४५० मजूर आहेत. रब्बीचा हंगाम संपल्यानंतर मजुरांमध्ये वाढ होईल. रूपये १ कोटी ५० लाख इतक्या रकमेची कामे शेल्फवर आहेत. काही कालवे बुजलेले आहेत त्यांच्या दुरुस्तीची कामे करावयाची आहेत. ही कामे पाणी वाटप सहकारी संस्थांकडून करून घेतली जात आहेत. त्यानंतर हे कालवे पाणी वाटप सहकारी संस्थांकडे हस्तांतरित केले जातील, अशी माहिती समितीला दिली.

अभिप्राय व शिफारशी :

भंडारा जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला पुरविलेल्या माहितीत "निधीचा पुरवठा व खर्च" अंतर्गत सन २००४ - २००५ या आर्थिक वर्षात काम करणा-या यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी केलेल्या निधीची रक्कम रु.१९२८.६३ लक्ष असून जिल्हाधिकारी यांनी सदरची रक्कम शासनाकडे न मागता ती सुधारित करून ३२८५.९३ लक्ष रुपये इतक्या जास्त निधीची मागणी केली व शासनाने देखील जिल्हाधिका-यांनी सादर केलेल्या सुधारित रकमेच्या प्रस्तावास रु.२९३४.८४ लक्ष इतकी रक्कम मंजूर केली. तथापि, या रकमेपैकी संबंधित यंत्रणांना १८१५.२५ लक्ष इतकी रक्कम मिळाली असून उर्वरित रक्कम रु.१११९.५९ लक्ष इतका निधी कधी व केव्हा मिळाला तसेच जिल्हा यंत्रणेने १९२८.६३ इतक्या रकमेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी सदर रकमेचा प्रस्ताव न पाठविला वाढीव रक्कम रु.३२८५.८३ लक्ष इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनाकडे का पाठविला या बाबत समितीला योग्य ती माहिती देण्यात आली नाही.

सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग भंडारा या यंत्रणेत कुशल बाबी अंतर्गत कंत्राटदाराकडून करून घेतलेल्या कामांवरील खर्च रु.१०९.७०० लक्ष इतका असून कुशल बाबीवर ११०.१०० लक्ष एवढा खर्च झाला असल्याने रु.०००.४०० लक्ष इतका जास्त खर्च होण्याची कारणे काय आहेत ? त्याचप्रमाणे जिल्हा कृषी अधिकारी, भंडारा यांनी दिनांक १ एप्रिल, २००४ ते ३० जून, २००४ या तिमाही कालावधीत जिल्हाधिका-यांकडे ५८७.५७ लक्ष एवढ्या निधीची मागणी केली असताना जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे रु. ११७४.०० लक्ष इतक्या निधीची मागणी का केली या बाबतच्या सुधारित प्रस्तावात काय नमूद केलेले आहे याबाबत देखील समितीला माहिती सांगण्यात आली नाही. कामावरील एकूण खर्चाच्या सोयी-सुविधांवर झालेल्या खर्चाची टक्केवारी जास्त असण्याबाबतही योग्य तो खुलासा करण्यात आला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद, भंडारा या यंत्रणेने सन २००७-२००८ या आर्थिक वर्षात ९८.९७ लक्ष इतका खर्च केला असून त्यांनी हा खर्च कोणत्या बाबीवर केला याबाबतची माहिती देण्यात आलेली नाही. शिवाय, १ एप्रिल, २००४ ते ३० जून, २००४ या तिमाहीत शासनाकडून रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी रु.१२६५.६२ लक्ष पतमर्यादा मंजूर करण्यात येऊन उक्त कालावधीत हजेरी पटावर दाखविलेल्या मजुरांवर रु.५८३.३७ लक्ष इतकीच मागणी यंत्रणांनी केली आहे. तसेच मजुरांच्या सोयी-सवलतीवर अधिकचा खर्च का केला, मजुरांचा हजेरीपट, मोजमाप पुस्तिका इत्यादी बाबतची माहिती सुद्धा समितीला देण्यात आली नाही. एकंदरीतच बैठकांच्या वेळी लेखी व तोंडी स्वरूपात माहिती देण्यात जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिका-यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले असून याबाबत समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करते.

संबंधित यंत्रणांनी जिल्हाधिका-यांकडे मागणी केलेल्या रकमेपेक्षा जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे वाढीव निधी बाबतचा प्रस्ताव सादर करून तो शासनाने मंजूर केला व त्याबाबतची रक्कमही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली. जिल्हाधिकारी उक्त रकमेची विगतवारी त्याचप्रमाणे सुधारित प्रस्ताव कोणत्या आधारे करण्यात आला ह्या बाबतची माहिती सुद्धा समितीला सादर करू शकले नाहीत. विभागीय साक्षीच्या वेळी देखील सदरची माहिती समितीला मिळू शकली नाही. मजुरांच्या हजेरीपटा बाबत, मोजमाप पुस्तिकेबाबत समितीला माहिती मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून जिल्हा यंत्रणांनी मागितलेल्या रकमेचा वाढीव प्रस्ताव जिल्हाधिका-यांनी शासनाकडे का पाठविला याची चौकशी करण्यात यावी तसेच निधीच्या पुरवठ्याच्या प्रमाणात खर्च का करण्यात आला नाही, निधीचा पुरवठा व खर्च या मध्ये तफावत असण्याची कारणे काय आहेत इत्यादी बाबत चौकशी करण्यात यावी व या प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

(३) मजुरीचे वाटप :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर, २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी पुरविल्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवरून सन २००४-२००५ या वर्षात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, भंडारा या यंत्रणेकडील ५ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटाची संख्या १० असून ६ आणि ७ आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटाची संख्या ११ असल्याने यासंदर्भात संबंधितांविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली ? अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य), कारली व कुरमुडा, लघु पाटबंधारे तलावाच्या कामाची तक्रार झाली होती. त्या संदर्भात आयुक्त त्यांच्याकडे निदेश प्राप्त झाले होते त्यानुसार संबंधित कामाचे सर्व १० मस्टर्स चौकशीकरता त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले असल्यामुळे मजुरी वाटपात विलंब झाला आहे. या कामाची चौकशी सुरु असून मजुरांना मजुरी देण्यात आल्याची माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग, भंडारा या यंत्रणेकडील मजुरी वाटपास ४ आठवड्या पेक्षा जास्त विलंब झाला आहे अशा हजेरीपटाची संख्या ५६ आहे आणि तीन आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरी पटाची संख्या ८८ आहे तेव्हा या प्रकरणी संबंधितांवर कोणती कारवाई केली तसेच कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, भंडारा यांच्याकडील कारली व कुरमुडा लघु पाटबंधारे तलाव प्रकरणी शाखा अभियंता व उप विभागीय अभियंता यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई सुरु केलेली आहे तेव्हा समितीने अशी पृच्छा केली की, हजेरीपटाच्या संदर्भात तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी शिस्तभंग विषयक प्रस्ताव पाठविला आहे काय ? ही कारवाई कोणत्या स्तरावर आहे ? या संदर्भात समितीला कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा यांच्याकडे चार आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटाची संख्या १०१ आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर कोणती कारवाई केली अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी-यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यास काही वेळा विलंब लागतो, अशी माहिती दिली. त्यावर १५ दिवसात मजुरांना मजुरी दिली पाहिजे असा नियम आहे. चार आठवड्यापेक्षा जास्त विलंब झालेला आहे म्हणजेच एक महिना मजुरी वाटप विलंबाने केले आहे. शेतक-याकडे जे मजुर काम करतात त्यांना दर आठवड्याला मजुरी द्यावी लागते तेव्हा जिल्हाधिका-यांनी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी असे समितीने निदेश दिले.

या संदर्भात दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांचो साक्ष घेण्यात आली. सदर साक्षीच्या बैठकीच्या वेळी समितीला रोहयोच्या कामावर असलेल्या मजुरांना मजुरी वाटपासंदर्भात झालेल्या विलंबाबत जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती पुरविण्यात आली.

१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग, भंडारा या यंत्रणेच्या मजुरी वाटपास ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ५६ आहे व तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ८८ आहे याप्रकरणी संबंधितांवर केलेली कार्यवाही.

सन २००४-०५ मध्ये रोहयोची १३९ कामे सुरु होती. त्यावर निर्माण झालेले मनुष्य दिवस ५.८३१ लक्ष होते. रोहयो व्यतिरिक्त विभागाची इतरही नियमित कामे सुरु असल्यामुळे मजुरी वाटपास विलंब झालेला आहे. यापुढे विलंब करण्यात येऊ नये म्हणून संबंधित उप अभियंता यांना समज देण्यात आलेली आहे.

२) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, भंडारा यांचेकडील कारली व कुरमुडा लघु पाटबंधारे तलाव प्रकरणी मजुरी वाटपास ५ आठवड्यांचा विलंब झाल्याबाबत शिस्तभंग विषयक केलेली कार्यवाही.

या प्रकरणात दोषी असलेले श्री.टी.एस.घरडे, शाखा अभियंता, श्री.व.प.श्रीपाद, उप विभागीय अभियंता, श्री.बी.एस.देठे, कार्यकारी अभियंता, श्री.एल.बी.देवतारे, सहाय्यक अभियंता, श्री.डी.के.मेश्राम, उ.वि.अ व श्री.एच.जी.खोत्रागडं, कार्यकारी अभियंता, यांचे विरुद्ध त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर यांचे स्तरावर विभागीय चौकशी प्रलंबित असून, प्रकरण चौकशी अधिकारी यांचेकडे साक्षी पुरावा तपासणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा यांचेकडे चार आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या १०१ असल्याबाबत संबंधितांवर शिस्तभंगाची केलेली कारवाई.

कामाचे मजुरीचे भूगतान करताना जिल्हा परिषदेच्या विहित कार्यप्रणालीमुळे पतमर्यादा प्राप्त झाल्यानंतर विभागामार्फत देयक तयार करून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची स्वाक्षरी तथा मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रतिस्वाक्षरी अन्वये देयक कोषागारात सादर करण्यात येते. कोषागारातून धनादेश प्राप्त अधिकारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संबंधित पंचायत समितीला वित्त प्रेषण देण्यात येते. खंडविकास अधिकारी यांचे नावे धनादेश जमा करणे नंतर मस्टर देयक वितरणासाठी तयार करून खंडविकास अधिकारी यांचेकडे मंजूर करण्याकरिता पाठविणे व खंडविकास अधिकारी यांचे खात्यातून पैसे काढून उप विभागीय अधिकारी यांना वितरणासाठी देणे, या जिल्हा परिषदेच्या कार्यप्रणालीमुळे तालुक्याच्या उप यंत्रणाकडे पतमर्यादा प्राप्त होण्यास विलंब होत असतो. यासाठी कोणतेही कर्मचारी / अधिकारी जबाबदार नाहीत. त्याकरिता त्यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.

अभिप्राय व शिफारशी :-

समितीने भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी सन २००४-२००५ या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग-भंडारा या यंत्रणेकडे पाच आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ हजेरीपट सादर करण्यास विलंब झाला असल्याची संख्या १० असून ६ ते ७ आठवडे विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ११ आहे. सदरचे हजेरीपट विलंबाने का सादर करण्यात आले व मजुरांना मजुरी विलंबाने का देण्यात आली अशी समितीने विचारणा केली असता या कामाची चौकशी सुरु असून सर्व संबंधित हजेरीपटांच्या चौकशीचा त्यात समावेश आहे व सदरची चौकशी आयुक्त स्तरावर प्रलंबित असल्याचे समितीस सांगण्यात आले.

समितीने अधिक माहिती घेतली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य) विभाग भंडारा या यंत्रणेकडे ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ५ असून ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या ८८ आहे. तर कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हापरिषद, भंडारा, ४ आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झालेल्या हजेरीपटांची संख्या १०१ इतकी आहे.

जिल्हा बैठकीत समितीला देण्यात आलेल्या माहिती मध्ये मजुरांच्या मजुरीचा हजेरीपट वा नोंदवही यंत्रणेने उशीरा सादर केल्यामुळे मजुरांचे हजेरीपट, नोंदवही विलंबाने सादर करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून हजेरीपट वेळेवर सादर न केल्याने मजुरांना मजुरी विलंबाने मिळाली. सदरची बाब अत्यंत गंभीर आहे असे समितीचे मत आहे.

मजुरी वाटपाच्या विलंबाबाबत दिनांक ९ ऑक्टोबर, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मजुरी वाटपास विलंब होऊ नये म्हणून जिल्हाधिका-यांनी दरमहा हजेरीपट आढावा घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. तथापि, भंडारा जिल्ह्यात संबंधित यंत्रणांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरीपट सादर केले नाहीत. हजेरीपटास ५, ६, ७ आठवड्यां इतका विलंब होऊनही त्याबाबतची शहानिशा न करता तसेच हजेरीपटाचा आढावा घेणे जिल्हाधिका-यांना बंधनकारक असताना देखील जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत डोळेझाक केली व पर्यायाने मजुरांची मजुरी विलंबाने मिळाली असे समितीचे मत आहे. जिल्हाधिका-यांनी हजेरीपट सादर करणा-या यंत्रणेकडून वेळीच कार्यवाही करून अशा यंत्रणाबाबत कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे एक महिन्यांच्या आत पाठविण्याबाबत शासनाचे आदेश असताना देखील जिल्हाधिका-यांकडून हजेरीपट विलंबाने पाठविणा-या यंत्रणेबाबत वेळीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. म्हणून याबाबतीत जिल्हाधिकारी देखील जबाबदार आहेत असे समितीचे मत आहे.

मजुरांना उशीरा मजुरी मिळाल्यामुळे मजुरांमध्ये संबंधित यंत्रणे विरुद्ध प्रचंड प्रमाणात असंतोष पसरल्यामुळे असे मजूर रोजगार हमी योजनेच्या कामावर येण्यास तयार होत नाहीत व त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होतो. मजुरांना विलंबाने मजुरी मिळण्यास जे कोण अधिकारी कारणीभूत आहे वा त्याबाबत दोषी आढळून आले आहेत त्या सर्वसंबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे व कठोर कारवाईचा वचक सर्वसंबंधितांमध्ये निर्माण होणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने ज्या प्रकरणात पाच, सहा व सात आठवड्यांपेक्षा जास्त हजेरी पट सादर करण्यास विलंब झाला आहे अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सर्वसंबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी व केलेल्या कारवाईची माहिती समितीला तीन महिन्यांत सादर करावी अशी समितीची शिफारस आहे.

(४) अपूर्ण कामे :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर, २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बैठकीच्या वेळी समितीला माहिती पुस्तिका पुरविण्यात आली होती (परिशिष्ट - एक)

माहिती पुस्तिकेतील “ अपूर्ण कामे ” संदर्भातील माहितीनुसार समितीला जिल्ह्यातील विविध यंत्रणाकडे १ ते ५ वर्षे, अपूर्ण असलेली - १५ कामे, ६ ते १० वर्षे, अपूर्ण असलेली ५२८ कामे व १० वर्षांवरील अपूर्ण असलेली २५ कामे अशी एकूण ५६८ अपूर्ण कामांची माहिती देण्यात आली. सदर माहितीच्या अनुषंगाने समितीने कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य), भंडारा या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांची ४ कामे आणि १० वर्षांचे वरील ७ कामे अशा एकूण ११ अपूर्ण कामांच्या संदर्भात माहिती देण्यास सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य) भंडारा यांनी ६ ते १० वर्षांची ४ कामे अपूर्ण आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सन २००९ ते २०१२ पर्यंत ३ वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला असून त्याला दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१० रोजी मंजुरी मिळालेली आहे. त्यानुसार ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील. दैतमांगली लघु पाटबंधारे तलावाचे काम पूर्ण झालेले आहे. या कामाचे देयक बाकी आहे. १० वर्षांचे वरील ७ कामे अपूर्ण आहेत. त्यापैकी एका कामास मंजुरी मिळाली असून ६ कामे लघु पाटबंधारे तलावाची आहेत. ही कामे वन जमिनीमुळे बाधित असल्यामुळे कामे पूर्ण करण्यास विलंब झालेला आहे. तसेच, दरम्यानच्या काळात सी.एस.आर.मध्ये वाढ झाल्यामुळे या कामांचे रिव्हाईज एस्टिमेट तयार करावे लागले अशी माहिती दिली.

त्यानंतर यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य), भंडारा यांनी या ७ कामांमधील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी यांच्याकडे ४ कामे वर्ग झालेली आहेत केवळ दोन कामे शिल्लक असल्याचे सांगितले. तद्नंतर त्याच अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी या यंत्रणेचे सबडिव्हिजन आहे. या ४ कामांचे रिव्हाईज एस्टिमेट तयार करावयाचे आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी यांच्याकडे सन २००७ मध्ये एक उप विभाग वर्ग झालेला आहे. या कामांचे रिव्हाईज एस्टिमेट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये ही कामे रोजगार हमी योजनेतून पूर्ण करण्यात येतील अशी माहिती समितीला दिली. त्यावर सर्व यंत्रणांनी अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत. यामध्ये शासनाचे पैसे गुंतलेले असतात १० वर्षांचे वरील कामे कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये पूर्ण झाली नाहीत तर अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी यांना जबाबदार धरण्यात येईल असे समितीने निदेश दिले.

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (जि.प.), भंडारा या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांची ९ कामे आणि १० वर्षांचे वरील ५ कामे अशी एकूण १४ कामे अपूर्ण आहेत. तसेच अपूर्ण कामांच्या संदर्भात कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा यांनी ६ ते १० वर्षांची ९ कामे अपूर्ण आहेत ही कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेली आहेत. कुशल कामांचे पेमेंट बाकी असल्यामुळे निधीची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या यंत्रणेकडील लघु पाटबंधारे तलाव दुरुस्ती गोंडसावरी, मामा तलाव दुरुस्ती लाखोरी या कामांची तांत्रिक मान्यता देण्यात आल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता ६ वर्षांनंतर देण्यात आली आहे. तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता यामध्ये ६ वर्षांचा फरक असण्याची कारणे समितीने विचारली असता या संदर्भात कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. तथापि, त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रमानुसार ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सर्व कामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कालबद्ध कार्यक्रमाच्या कामांचा नियमित आढावा घेण्यात येईल असे सांगितले.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांची १९६ कामे आणि १० वर्षांचे वरील ३ कामे अशी एकूण १९९ कामे अपूर्ण आहेत. १९६ कामांच्या संदर्भात समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा यांनी अपूर्ण असलेली १९६ कामे ही पांढण रस्त्याची आहेत. सन २००५ मध्ये माती काम पूर्ण झालेले आहे. रोजगार हमी योजनेतील कामे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये घेता येणार नाहीत असा शासन निर्णय होता. त्याकरीता कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून पाठविलेला आहे आणि त्याला मंजुरी देखील मिळालेली आहे. दोन वर्षांमध्ये ही कामे पूर्ण करू अशी माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, भंडारा या यंत्रणेने दैतमांगली आणि कारली लघु पाटबंधारे तलावाच्या कामाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त म्हणजे काय ? तसेच कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य), भंडारा या यंत्रणेची ६ ते १० वर्षांच्या अपूर्ण असलेल्या ४ कामांपैकी किती कामे वर्ग करण्यात आलेली आहेत ? याबाबत माहिती विचारली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य), भंडारा यांनी यासंदर्भात शुध्दीपत्रक सादर केले असून कालबद्ध कार्यक्रमाची मंजुरी मिळाली आहे. दैतमांगली लघु पाटबंधारे तलावाचे काम गोसेखुर्द, उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे. उर्वरित ३ कामे कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये पूर्ण करण्यात येतील. अशी माहिती दिली त्यानंतर यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी यांनी लाखनी तालुक्यातील किटाडी/गिरोला तलाव, लाखांदुर तालुक्यातील सोनगांव/पेंढरी तलाव, तुमसर तालुक्यातील चिखला तलाव आणि गुडरु तलाव ही ४ कामे वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.

समितीला अपूर्ण कामासंबंधी दिलेल्या माहितीमधील पूर्ण न होऊ शकणा-या कामांचा समावेश आहे का ? वन जमिनींमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे जी कामे पूर्ण होऊ शकणार नाहीत ती वगळण्याच्या संदर्भात प्रस्ताव सादर केले आहेत काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य) यांनी अलेसुर-लॅंडीदुरी या ठिकाणी वन जमिनीची अडचण निर्माण झाली आहे. धरणाच्या कामाकरिता मंजुरी मिळाली आहे व धरण पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर उप वनसंरक्षक, भंडारा यांनी वन जमिनीमुळे ४ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती दिली त्यावर समितीने जिल्हाधिकारी यांनी वन जमिनीसंदर्भातील आढावा घ्यावा आणि जर वन विभागाची परवानगी मिळणे शक्य नसेल तर ती कामे वगळण्यात यावीत असे निदेश दिले तसेच पाटबंधारे उपविभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या अपूर्ण कामांबाबत कोणती उपाययोजना केली आहे ? याबाबत विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य), यांना उपविभागाकडे ४ कामे हस्तांतरित झाली असून कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे संपूर्ण उपविभाग कामांसह वर्ग झाला आहे. त्यामुळे ४ कामे उपविभागाकडून व २ कामे लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य) कडून पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. त्यावर समितीने वन जमिनीअभावी जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्याबाबत सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची एक बैठक जिल्हाधिकारी यांनी बोलवावी. रस्ते, तलाव या कामांबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर पाठपुरावा करावा. या कामांना ३ महिन्यांच्या आत मंजुरी देऊन त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करावी. अशी सूचना केली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या यंत्रणेकडील १ ते २९६ कामासंदर्भात शासनाकडे कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दिनांक १७ ऑगस्ट २०१० ला सादर करण्यात आलेल्या पत्राबाबत सविस्तर खुलासा करण्यास सांगितले असता कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा यांनी कुशल कामे राहिलेली होती. कालबद्ध कार्यक्रमाला आता मुदतवाढ मिळालेली आहे. त्यानुसार ही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यात येतील अशी माहिती दिली.

यासंदर्भात समितीने पुढील प्रमाणे स्पष्ट केले की, कामाचे रनिंग बील देता येत नाही. पाणीपुरवठा योजनांच्या बाबतीत रनिंग बिल देण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे मॉबिलायझेशन अॅडव्हान्स देता येतो का ? याची खात्री करून घेण्यात यावी. जर रनिंग बील देता येणार नसेल तर ठेकेदार प्रतिसाद देणार नाही. अमरावती येथे जी समितीची बैठक झाली त्यामध्ये याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी एक महिन्यांच्या आत कार्यवाही करण्यात येईल, असे नियोजन विभागाने दिलेल्या आ वासनावर कार्यवाही झाली आहे काय याचा खुलासा करण्यात यावा. त्यावर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी हा संपूर्ण राज्याचा प्रश्न आहे. तथापि, समितीने सूचना केल्याप्रमाणे सचिवस्तरावर प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. याबाबतचा निर्णय एक महिन्यात घेण्यात येईल असे सांगितले.

समितीने अपूर्ण कामांबाबत भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण याचा अर्थ विचारला असता, याबाबत उप वनसंरक्षक, भंडारा यांनी ही कामे सन २००९ मध्ये पूर्ण झाली आहेत. तथापि, कुशल कामांची देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. यासंदर्भातील मागणी सादर केली आहे, लवकरात लवकर देयके अदा केली जातील. त्यामुळे कामे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण आहेत, असा शंका नमूद करण्यात आला आहे अशी माहिती दिली. समितीने त्यावर अशा सूचना केल्या की, संपूर्ण राज्यामधून शासनाकडे मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. परंतु, हे प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे कंत्राटदारांना देयके अदा करण्यात आलेली नाहीत. परिणामी कंत्राटदार कामे करण्यास तयार नाहीत. अनेक वर्षांपासून यासंदर्भातील पाठपुरावा शासनस्तरावर करण्यात येत आहे. परंतु, निधी वितरित केला जात नाही. प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढल्या जातात व प्रस्ताव परत पाठविले जातात. जर पूर्वीची देयके कंत्राटदारांना मिळाली नाहीत तर ते पुढील कामांना प्रतिसाद देणार नाहीत. तेव्हा प्रतिसाद मिळणे संदर्भात कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द, प्रकल्प मंडळ, नागपूर या यंत्रणेकडील गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये एकूण ८२ गावे बुडीत क्षेत्रात वेणार असल्यामुळे त्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. नियोजनाच्या टक्केवारीप्रमाणे दोन हजार हेक्टर पर्यंत सिंचन क्षमतेचे तलाव आणि कालव्याची कामे तसेच उप वितरिकाची कामे करता येतील त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे असे समितीने निदेश दिले.

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, भंडारा यांनी आलेसुर तलावाचे काम १९७५ साली सुरू झाले त्यानंतर वन संवर्धन कायद्यामुळे या प्रकल्पाचे काम बंद झाले. वन जमीन प्राप्त झाल्यानंतर धरणाचे काम पूर्ण झाले आणि कालव्याची कामे बाकी आहेत. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी दोन वेळा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता दोन्ही वेळा शासनाकडून विभागाकडे प्रस्ताव परत आला. करंट सीएसआर प्रमाणे रिव्हीजन करण्यात येत आहे. सध्या या प्रकल्पाचा उपयोग साठवण तलाव म्हणून केला जात असल्याची माहिती समितीला दिली.

समितीने गुडरु तलावासंबंधी माहिती विचारली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग (राज्य), भंडारा यांनी गुडरु तलाव पूर्वी लघु पाटबंधारे विभागाकडे होता. त्या तलावाच्या कामाचे मूळ अंदाजपत्रक रुपये २.७४ लाख एवढे होते. कामावर रुपये २.५२ लाख खर्च करण्यात आले त्याचबरोबर वन जमिनीच्या मंजुरीसाठी रुपये १३.६९ लाख भरावे लागले असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी यांनी सन २००७ मध्ये गुडरु तलावाचे काम गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडीकडे सन १९७५ पूर्वी हे काम एम.आय.भंडारा यांच्याकडे होते. धरणाचे काम पूर्ण झाले व कालव्याचे काम अपूर्ण आहे. कालबद्ध कार्यक्रमांमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. रिव्हाईज एस्टिमेट केले होते आणि ते शासनाकडे सादर केले होते. अधीक्षक अभियंता यांनी २२ सप्टेंबर २००८ ला तांत्रिक मान्यता दिली होती. आयुक्त कार्यालयास प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पुन्हा रिव्हाईज एस्टिमेट तयार करून सादर करण्यास सांगितले होते. धरणाचे आणि घळभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे फक्त कालव्याचे काम राहिले असल्याचे सांगितले त्यावर समितीने शासनस्तरावर जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याबाबतीत सहा महिन्यांच्या आत योग्य ती कार्यवाही पूर्ण करून परवानगी देण्यात यावी असे निदेश दिले.

विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी भंडारा जिल्ह्यातील अपूर्ण कामे पूर्ण करणेच्या दृष्टीने कुशल कामासाठी निधी रुपये १९.९८ लाख इतक्या रकमेची मागणी केली होती त्यापैकी रुपये ६०.५० लाख इतकी रक्कम दिनांक १६ जुलै २०१० रोजी मंजूर केले होते त्यानंतर २५ टक्के म्हणजे ६६ हजार १०२ रुपये देण्यात आले होते. उरलेले १२ लाख रुपये घाबऱ्याचे राहिले आहेत. तफावत येत असल्यामुळे आयुक्तांकडे तो प्रस्ताव परत पाठविण्यात आला असून आता फक्त १२ लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे शिल्लक असल्याची माहिती दिली. त्यावर यासंदर्भात समितीने ओ.एस.डी. आणि उपायुक्त यांना असे निदेश दिले की, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम सभापती यांनी निधी मिळण्याबाबत समितीला जे पत्र दिले आहे त्या पत्रानुसार रोहयोच्या अपूर्ण असलेली कामे करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत तीन महिन्यांच्या आत कार्यवाही करून पाठवावी. शासनाच्या अधिका-यांनी देखील याप्रकरणी लक्ष घालून त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा.

या संदर्भात समितीने दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी जिल्हाधिकारी, यांनी भंडारा जिल्ह्यात रोहयो अंतर्गत यंत्रणेची एकूण अपूर्ण असलेल्या ६४७ कामांपैकी २९४ कामे पूर्ण झाली असून ३५३ कामे अपूर्ण आहेत याची यंत्रणानिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे दिली.:

यंत्रणा	एकूण कामे	पूर्ण कामे	अपूर्ण कामे	कारणे
(१) का.अ.ल.पा. राज्य, भंडारा. (तलाव)	७	७	०	...
(२) का.अ.गोसे खुर्द, आंबाडी. (तलाव)	४	०	४	सुधारित अंदाजपत्रक शासनास सादर.
(३) का.अ.ल.पा.जि.प., भंडारा. (तलाव)	९	९	०	...
(४) का.अ.ल.पा.स्था.स्त., गोंदिया. (तलाव)	९	७	२	१ काम सुधारित अंदा. शासनाकडे सादर (नवेगांव) व १ काम प्रगतीत (ब्राम्हणटोला)
(५) का.अ.सा.बां. राज्य, भंडारा. (रस्ते)	२९३	११४	१७९	कुशल काम बाकी
(६) का.अ.सा.बां.जि.प., भंडारा. (रस्ते)	३२५	१५७	१६८	कुशल काम बाकी
एकूण	६४७	२९४	३५३	

अ) कार्यकारी अभियंता, गोसे खुर्द उपसासिंचन, आंबाडी विभागाचे ४ कामे (१ गुडरु, २ चिखला, ३ सोनेगांव, ४ किटाळी) तलावाची असून, यामध्ये नहराचे काम शिल्लक आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेकरिता अंदाजपत्रके आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर झाले आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर ६ महिन्यांत सदर चारही कामे पूर्ण करण्यात येतील. तथापि, दिनांक ३० जून २०१२ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे.

ब) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया विभागाची २ कामे (१ ब्राम्हणटोला, २ नवेगांव) तलावाची असून, यापैकी १ ब्राम्हणटोला तलावाचे काम डिसेंबर, २०११ अखेर पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

२ नवेगांव लघु पाटबंधारे तलावाचे- घळभरणी, मातीकाम, नहरावरील बांधकामे इ. शिल्लक आहेत. सु-सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी अंदाजपत्रक दिनांक २२ जून २०११ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर झाले आहे. सु-सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर तलावाची उर्वरित कामे पूर्ण करण्यास १ ते १ १/२ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. सदर काम मंजूर कालवध्द कार्यक्रमानुसार दिनांक ३० जून २०१२ पर्यंत होणे शक्य नाही. हे काम जून, २०१३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न राहतील.

क) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य भंडारा विभागाचे १७९ आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भंडारा विभागाचे १६८ मिळून एकूण ३४७ अपूर्ण रस्त्याची कुशल कामे शिल्लक असून, याकरिता कामाच्या देयकाचे भूगतान उशिरा होत असल्यामुळे कंत्राटदार/म.स.स./सु.बे.अ. कुशल कामे करण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे या कामाचा करारनामा करण्यास विलंब होतो व ही कामे अपूर्ण राहतात. तरी सुध्दा मंजूर कालवध्द कार्यक्रमानुसार रस्त्याची अपूर्ण कामे दिनांक ३० जून २०१२ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न राहतील.

समितीने यासंदर्भात असे निदेश दिले की, ४ कालव्याची कामे शिल्लक आहेत, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सहा महिन्यांत सादर केले तर एकीकडे प्रयत्न करण्यात येतील असे म्हणता आणि दुस-या बाजूला १० टक्क्यांच्या आत खर्च झाला असल्यामुळे काम वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला असे म्हणता, यावरून असे निदर्शनास येते की, समितीला असत्य माहिती देऊन समितीचा वेळ द्यावा घालविला आहे. समितीची दिशाभूल केली असल्याने त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यासंदर्भात सचिव, ग्रामविकास विभाग यांना कळविण्यात यावे. त्यानंतर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी रोजगार हमी योजनेमधील ज्या कामांवर १० टक्क्यांच्या आतमध्ये खर्च झाला असेल अशी कामे रोजगार हमी योजनेमधून वगळण्याबाबत दिनांक १५ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे सदरचे काम रो.ह.यो. मधून वगळण्यात आले असल्याचे सांगितले.

कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया विभागाची ब्राम्हणटोला व नवेगाव पेंकी ब्राम्हणटोला तलावाचे काम डिसेंबर, २०११ अखेर पूर्ण करण्यात झाले आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया यांनी आराखडा मंजूर नसल्यामुळे काम अपूर्ण असून जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये याकामांचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यावर समितीने कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, (स्था.स्तर) यांनी समितीला चुकीची माहिती सादर करून समितीची दिशाभूल केली आहे. समितीला अद्ययावत माहिती सादर केलेली नाही. समितीच्या जिल्हा बँठकीमध्ये दिलेले आ वासन त्यांनी पाळले नाही. यासंदर्भात सचिवांनी त्यांच्यावर नियमानुसार तात्काळ कारवाई करून समितीला अहवाल सादर करावा असे निर्देश दिले.

त्यानंतर लघु पाटबंधारे सिरसाळा, १ ता. पवनी या कामाकरिता ९.४९ हे. क्षेत्राची जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचेकडून न मिळाल्यामुळे वन जमिनीचा अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने या कामाशी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांचा संबंध कसा येतो. याचा खुलासा करण्यास सांगितले असता कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद भंडारा यांनी या कामासाठी आवश्यक ती रिप्लेसमेंट जागा लँड वँकमधून न मिळू शकल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यामधून पर्वतीय वन जमीन घेण्यात आली आहे. अशी माहिती दिली.

समितीने लघु पाटबंधारे तलाव सानगडी बाबत केंद्र शासनाने वन प्रस्ताव नाकारला असल्याने त्याची कारणे काय आहेत ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे, जिल्हापरिषद भंडारा यांनी सदरचा तलाव लहान असून दिनांक २९ एप्रिल २००३ ला प्रस्ताव नाकारला ही कामे आता वगळली आहेत. सदरची कामे रो.ह.यो. मधील नव्हती तर जलसंधारण विभागाची होती, त्यामुळे ही कामे सुरू करता येत नाहीत एन.पी.व्ही रकमेची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर कामांचे नियोजन करण्यात येईल. एन.पी.व्ही रकम अनुक्रमे रु.३.६४ कोटी व रु.३९ कोटीच्या मागणीसाठी मंत्रीमंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला. एन.पी.व्ही रकमेची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर या कामांचे नियोजन करण्यात येईल. सदरचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाकडे मागील वर्षी सादर केला त्याबाबत पाठपुरावा केला आहे काय ? अशी समितीने विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) गोंदिया यांनी सदरचा प्रस्ताव मागील वर्षी सादर केला संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचे निघन झाल्यामुळे या कामाचा आताच कार्यभार स्वीकारला असल्याचे समितीला सांगितले त्यावर समितीने अशी विचारणा केली या प्रकल्पांना वन विभागाची मंजूरी अप्राप्त असून वन विभागाची मंजूरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात येईल सदरच्या कामाची सद्यःस्थिती काय आहे. उप वनसंरक्षक यांनी या कामाचे एक वर्षापूर्वी जॉईन्ट इन्स्पेक्शन केले होते त्यानुसार बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी माहिती दिली.

वन जमिनी अभावी जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्याबाबत सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंत्याची बैठक घेऊन रस्ते, तलाव याकामाच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याअध्यक्षतेखाली उप वनसंरक्षक आणि यंत्रणेचे संबंधित अधिकारी यांची दिनांक ११ एप्रिल २०११ रोजी सभा घेण्यात येऊन त्यामध्ये आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पासाठी वनजमिनीचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न व सहकार्य करण्याचे तीन यंत्रणांना सूचित करण्यात आले. सध्या लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषदे कडील ४ प्रकल्प (तलाव) वनजमिनीसाठी अडलेले आहेत. याबाबतीत पाठपुरावा सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी सांगितले.

१) लघु पाटबंधारे तलाव सिरसाळा १ ता.पवनी : ९.४९ हे क्षेत्राची जागा उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, गोंदिया यांचेकडून न मिळाल्यामुळे वनजमिनीचा अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव प्रलंबित.

२) लघु पाटबंधारे तलाव सिरसाळा २ ता.पवनी : रु. १२४.१३ लक्ष चे सुधारित अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेसाठी दिनांक ५ डिसेंबर २०१० ला सादर करण्यात आले व विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून नुकतेच शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर झाले आहे.

३) लघु पाटबंधारे तलाव डव्वा ता.भंडारा : सदर काम रोहयोमधून वगळण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, भंडारा मार्फत आयुक्त कार्यालयास सादर.

४) लघु पाटबंधारे तलाव सानगडी : केंद्र शासनाने वनप्रस्ताव नाकारला.

समितीने अपूर्ण कामासंदर्भातील कामाचे रनिंग विल देण्यासंदर्भात मोबिलाइझेशन अॅडव्हान्स देता येतो काय इत्यादी बाबीसंदर्भात तसेच या संदर्भात अमरावती येथील विभागीय बैठकीत आ वासित केल्यानुसार विभागाने सचिवस्तारावर प्रस्ताव सादर केला आहे काय ? अशी विचारणा केली असता - कामाचे रनिंग बील देण्यासंदर्भात मोबिलाइझेशन अॅडव्हान्स देता येत नाही. असे जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी स्पष्ट केले.

कुशल कामांचे शासनस्तारावरून मागविण्यात आलेले व काही जिल्ह्यांनी सादर केलेले त्याचप्रमाणे सादर न केलेले कुशल कामांचे प्रस्तावाबाबतची नस्ती वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे काय ? या संदर्भात समितीने खुलासा करण्यास सांगितले असता जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी पुढील माहिती दिली.

रोहयो अंतर्गत अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावरून कुशल कामाचा मागविण्यात आलेला प्रस्ताव या कार्यालयाचे पत्र क्र. रोहयो/ तांत्रिक/कावि/२०८/२०११, दि. १९ जुलै २०११ अन्वये विहित प्रपत्रात सादर करण्यात आला आहे.

या जिल्ह्यातील सद्यःस्थितीत अपूर्ण असलेली ३५३ कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण ३०६४.०१ लक्ष निधीची आवश्यकता आहे. याबाबत यंत्रनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे :—

अ.क्र.	यंत्रणाचे नांव	अपूर्ण कामाची संख्या	कुशल कामासाठी लागणारा निधी
(१)	कार्यकारी अभि.सा बां. राज्य, भंडारा (रस्ते)	१७९	१२३३.५३
(२)	कार्यकारी अभि.सा.बां.जि.प.भंडारा, (रस्ते)	१६८	१४३०.४८
(३)	कार्यकारी अभि.गोसेखुर्द उपसासिंचन, आंबाडी (तलाव)	४	२६९.११
(४)	कार्यकारी अभि.ल.पा.(स्था.स्तर),गोंदिया (तलाव)	२	१२२.९५
(५)	कार्यकारी अभि.ल.पा. राज्य, भंडारा		७.९४
			(देयक बाकी)
		एकूण	३०६४.०१

त्यानंतर प्रधान सचिव नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी कुशल कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुन्हा आढावा घेणार असून यासंबंधीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करावयाचे असून लिमिटस वाढविल्या आहेत यामध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. यंदा ६५८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झालेला आहे यामधून नरेगाचा हिस्सा घ्यावयाचा आहे त्यामुळे एकूण निधी कमी पडत आहे. जिल्हापरिषद बांधकाम व रस्ते यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती दिली.

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या यंत्रणेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या १३ कोटी ९३ लक्ष रुपयांची मागणीबाबतचे मुदतवाढी संबंधाचे पत्रव्यवहार व कागदपत्रे समितीला सादर करण्यासंदर्भात दिलेल्या निदेशानुसार केलेल्या कार्यवाही संबंधित माहिती जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी पुढीलप्रमाणे दिली. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या विभागा अंतर्गतची २१४ कुशल कामे अपूर्ण होती. सदर कामाचा रु.१३.९३ कोटीचा कालबद्ध कार्यक्रम मंजूरीकरिता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४ दि. १२ एप्रिल २०१० ला सादर झालेला असून सदर कार्यक्रमास मंजूरी प्राप्त झाली आहे. अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.रोहयो/तांत्रिक/कावि-१६६/२०१०,दि. ८ ऑक्टोबर २०१० आणि पत्र क्र. रोहयो/तांत्रिक/ कावि - १६७/२०१०, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१० अन्वये मंजूर करण्यात आला असून, माहे जून, २०१२ पर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

दोन हजार हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेचे तलाव व कालव्याची कामे करण्यासंदर्भात नियोजन करण्याच्या दृष्टीने कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन प्रकल्प, आंबाडी ह्या विभागाकडे गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पा अंतर्गत नेरला उपसा सिंचन योजनेची कामे सुरू असून, केंद्र शासनाद्वारे सदर कामासाठी सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट्ये निर्धारित करण्यात आलेली आहेत. ह्या व्यतिरिक्त ह्या विभागाकडे सालेहेटी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. भंडारा सोनकुंड लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. मोहाडी या प्रकल्पाची वनविभागाला एन.पी.व्ही. रक्कम अनुक्रमे रु. ३.६४ कोटी व रु. ३९ कोटीच्या मागणीसाठी मा.मंत्रीमंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. एन.पी.व्ही. रक्कमेची मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर ह्या कामांचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच काकडगाँदी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. लाखनी व घानोड लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता. साकोली ह्या प्रकल्पांना वनविभागाची मंजूरी अप्राप्त असून, वनविभागाची मंजूरी मिळाल्यानंतर ह्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येईल.

कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी या यंत्रणेकडील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे शासन, स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीने आंबाडी विभागा अंतर्गत लघु पाटबंधारे तलाव १) गुडरु २) किटाळी (गिरोला) ३) चिखला ४) सोनेगांव (पेंढरी) या ४ अपूर्ण रोहयो कामाची अंदाजपत्रके जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे पत्र क्र.जिकाभं/रोहयो/ तांत्रिक/कावि-३/११, दि. ०६ एप्रिल २०११ नुसार विशेष कार्य अधिकारी तथा पदसिद्ध उपविकास आयुक्त (रोहयो), नागपूर यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली असून, सदर अंदाजपत्रके आयुक्त कार्यालयाकडून शासनास मान्यतेकरिता सादर करण्यात आलेली आहेत.

तसेच कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था.स्तर) विभाग, गोंदियाकडील लघु पाटबंधारे तलाव नवेगांवचे सु-सुधारित अंदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यतेकरिता जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र.८०, दि. २२ जून २०१० अन्वये शासनास सादर केले आहे. त्यावर समितीने उपरोक्त प्रकल्पांच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासंदर्भात शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर शासनाने कार्यवाही केली आहे काय ? अशी विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन विभाग, आंबाडी यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार या कामावर १० टक्क्यापेक्षा कमी खर्च झाला असल्याने ती वगळण्यात येऊन त्यानंतर ही कामे डीपीडीसीमधून करण्यात येतील, अशी माहिती दिली.

जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती यांनी निधी मिळण्याबाबत समितीला दिलेल्या पत्रानुसार विशेष कार्य अधिकारी (रोहयो) तसेच उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांचे कार्यालयाकडून याबाबतची आढावा घेण्यात आला असून खालीलप्रमाणे रु. ५५.५५ लाख निधी मंजूरीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असल्याची पुढीलप्रमाणे सविस्तर माहिती दिली :-

- १) पत्र क्र.२३३/११, दि.३१/०५/२०११, निधी रु. १०.७० लाख (का.अ.सा.बा.जि.प., भंडारा)
- २) पत्र क्र.२३४/११, दि.३१/०५/२०११, निधी रु. ४.०३ लाख (का.अ.ल.पा [राज्य], भंडारा)
- ३) पत्र क्र.२३४/११, दि.३१/०५/२०११, निधी रु. १७.८० लाख (का.अ.सा.बा.जि.प., भंडारा)
- ४) पत्र क्र.२३५/११, दि.३१/०५/२०११, निधी रु. १४.५१ लाख (का.अ.सा.बा.जि.प., भंडारा)
- ५) पत्र क्र.२३६/११, दि.३१/०५/२०११, निधी रु. ८.५१ लाख (का.अ.सा.बा.[राज्य], भंडारा)

एकूण - रु. ५५.५५ लाख

यापैकी रु. २१.८३ लक्ष निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे.

अभिप्राय व शिफारशी :-

भंडारा जिल्ह्यात रोहयोअंतर्गत विविध यंत्रणाकडे १ ते ५ वर्षातील -१५, ६ ते १० वर्षातील ५२८ व १० वर्षावरील २५ अशी एकूण ५६८ कामे अपूर्ण असल्याची माहिती जिल्हा बँडकीच्या वेळी देण्यात आली होती. त्यानंतर साक्षीच्या बँडकीत दिलेल्या माहितीवरून ३४३ कामे अपूर्ण आहेत. सदरची कामे अपूर्ण असल्याने शासनाने या कामास दिलेला निधी विनाकारण गुंतवून राहतो. यंत्रणेने कामे प्रस्तावित करतांना सदरची कामे विहित मुदतीत पूर्ण कशी करता येतील याची खबरदारी घेऊनच त्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते. संबंधित अहवाल वर्षात यंत्रणेने घेतलेली कामे पूर्ण न झाल्यास त्याचा डीएसआर वाढतो, कामाच्या खर्चात वाढ होते. साहित्याच्या भावात वाढ होते. तसेच कुशल कामाच्या मजुरीतही वाढ होते व या सर्वांचा भुर्दंड शासनाच्या पैशावर पडतो म्हणून यंत्रणेने प्रस्तावित केलेली कामे वेळीच पूर्ण करणे हे चांगल्या प्रशासनाचे द्योतक आहे. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केल्यास व सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी कार्य तत्परता दाखविल्यास अपूर्ण कामाची संख्या निश्चितच कमी होऊन सदरच्या कामावर वाढीव खर्च सुध्दा लागणार नाही असे समितीला वाटते.

समितीच्या दो-याच्या वेळी जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आ वासनानुसार कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. विशेषतः सिंचन विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, गोसीखुर्द या विभागाच्या अधिका-यांनी अभ्यास न करता समितीला चुकीची उत्तरे दिली आहेत, समितीला माहिती सादर करीत असतांना अधिका-यांमध्ये गंभीरता दिसून येत नाही. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राज्य), भंडारा या यंत्रणेकडील लघु पाटबंधारे तलाव दुरुस्ती गोंडसावरी, मामा तलाव दुरुस्ती लाखोरी या कामाची तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यास ६ वर्षे कालावधी लागला. समितीला अपूर्ण कामासंबंधी दिलेल्या माहितीमधील वन जमिनींमुळे किंवा अन्य कारणांमुळे जी कामे पूर्ण होऊ शकणार नाहीत ती वगळण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता असताना तसे प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. वन जमिनीअभावी जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्याबाबत सर्व संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांची एक बैठक जिल्हाधिकारी यांनी बोलवावी. रस्ते, तलाव या कामांबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर पाठपुरावा करावा या कामांना ३ महिन्यांच्या आत मंजूरी देऊन कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी व त्याबाबतची माहिती समितीला सादर करावी.

अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द, प्रकल्प मंडळ, नागपूर या यंत्रणेकडील गोसीखुर्द प्रकल्पामध्ये एकूण ८२ गावे बुडीत क्षेत्रात येणार असल्यामुळे त्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. नियोजनाच्या टक्केवारीप्रमाणे दोन हजार हेक्टर पर्यंत सिंचन क्षमतेचे तलाव आणि कालव्याची कामे तसेच उप वित्तिकाची कामे करता येतील त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे, भंडारा या यंत्रणेचे आलेसुर तलावाचे काम १९७५ साली सुरू झाले त्यानंतर वन संवर्धन कायद्यामुळे या प्रकल्पाचे काम बंद झाले. वन जमीन प्राप्त झाल्यानंतर धरणाचे काम पूर्ण झाले आणि कालव्याची कामे बाकी आहेत. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी दोन वेळा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता दोन्ही वेळा शासनाकडून विभागाकडे प्रस्ताव परत आला. चालू सीएसआरप्रमाणे पुर्ननिरीक्षण करण्यात येत आहे. सध्या या प्रकल्पाचा उपयोग साठवण तलाव म्हणून करण्यात येत आहे. त्याबाबत तातडीने तलावाचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कार्यवाही करावी.

अपूर्ण कामांबाबत आढावा घेताना समितीच्या असे निदर्शनास आले आहे की, अपूर्ण कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. अधिकारी वर्ग या कामात लक्ष घालीत नाहीत त्यामुळे अशी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास विलंब लागत असल्याने त्या कामाचा डीएसआर वाढला जातो. प्रस्तावित कामे वेळीच पूर्ण न झाल्यामुळे त्या कामाची किंमत देखील वाढते व अशा वाढीव किंमतीचा भुर्दंड नाहक शासनावर पडतो. म्हणून ज्या वर्षात यंत्रणेने कामे प्रस्तावित केली आहे व ज्यासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाला आहे अशी कामे त्या-त्या वर्षात व त्या कामासाठी विहित केलेल्या कालावधीतच पूर्ण झाली पाहिजेत असा समितीचा आग्रह आहे. समितीच्या मते अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासंदर्भात सन २००९ ते २०१२ या तीन वर्षांच्या अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमास दिलेल्या मंजूरीनुसार ती तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला सहा महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(५) गैरव्यवहाराची प्रकरणे :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बँडकीच्या वेळी समितीला माहिती पुस्तिका पुरविण्यात आली होती. (परिशिष्ट-दोन)

सादर माहिती पुस्तिकेनुसार समितीने गैरव्यवहाराच्या प्रकरणासंबंधी जिल्हा स्तरावर, आयुक्त स्तरावर आणि शासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या गोषवारा न देण्याची कारणे काय ? तसेच उप वनसंरक्षक, भंडारा या यंत्रणेचे लेंडेझरी विटपूर रस्त्याच्या कामात जो काही गैरव्यवहार झाला आहे त्यातील कर्मचा-यांना दोषमुक्त केले आहे काय ? यासंबंधीची कोणाविरुद्ध जबाबदारी निश्चित केली होती ? याबाबत खुलासा करण्यात सांगितले असता विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी श्री.एन.जी.भोंगाडे, श्री.एम.वाय.टेंभरे, श्री.एम.जी.कटरे, श्री.व्ही.एन.देशपांडे व श्री.एस.एस.देशपांडे इत्यादी पाच अधिकारी या प्रकरणी जबाबदार होते. दिनांक ४ एप्रिल २००९ रोजी शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अनुक्रमांक एक ते पाच च्या कर्मचा-यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते. तीन अधिकारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. विभागीय चौकशीच्या नियम १० प्रमाणे विभागीय चौकशी सुरू ठेवता येत नाही त्यामुळे श्री.व्ही.एन.देशपांडे, श्री.एस.एस.देशपांडे आणि श्री.एम.जी.कटरे, रोगपाल यांच्या विरुद्धचे दोषारोपपत्र रद्द करण्यात आले आहेत अशी माहिती दिली. त्यानंतर याचसंदर्भात उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांनी याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून श्री. रामबाबू यांच्या विरुद्ध चौकशीचा प्रस्ताव दिनांक २ फेब्रुवारी २००५ ला शासनाला सादर करण्यात आला असून तो शासनाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती दिली.

लेंडेझरी विटपूर रस्त्याच्या कामाच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणामध्ये जबाबदार असलेल्या अधिका-यांची माहिती देताना श्री.ए.जी.भोंगाडे, श्री.एन.वाय.टेंभरे, श्री.एन.जी.कटरे, श्री.व्ही.एन.देशपांडे आणि श्री.एस.एस.देशपांडे यांची नावे दिली त्यामध्ये श्री.रामबाबू यांचे नाव नसताना सुध्दा आता श्री.रामबाबू यांचे नाव कसे घेण्यात आले यासंदर्भात समितीला स्पष्टीकरण द्यावे त्यावर उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांना अशी माहिती दिली की, या रस्त्याच्या कामामध्ये अनियमितता झालेली आहे, ठेकेदाराकडून खडी फोडून घेता येत नसताना त्यांनी ठेकेदाराकडून खडी फोडून घेतली होती, त्यांनी ठेकेदाराकडून काम करून घेतलेले आहे.

यासंदर्भात समितीने दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी गैरव्यवहाराची प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा खुलासा पुढीलप्रमाणे केला. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर यांचे मार्फत भंडारा जिल्ह्यातील एकूण ५ गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यातील १ प्रकरण निकाली निघाले असून, १ प्रकरण अंतिम कार्यवाहीसाठी शासनस्तरावर सादर करण्यात आले आहे. तर उर्वरित ३ प्रकरणे चौकशीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिली. गैरव्यवहाराची एकूण ५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच याप्रकरणाच्या सद्यःस्थितीबाबत उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांनी एकूण ५ प्रकरणांपैकी ३ प्रकरणांबाबत चौकशी सुरू असून १ प्रकरण निकाली निघाले आहे व १ प्रकरण शासनाकडे पाठविण्यात आले असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी ते प्रकरण नियोजन विभागाकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविले असल्याचे सांगितले. उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांनी सादरची ३ प्रकरणे अंतिम टप्प्यामध्ये आहेत या तिन्ही प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून पहिले प्रकरण श्री. टेकाडे यांच्याकडे व दुसरे प्रकरण श्री.नगराळे यांच्याकडे आणि तिसरे प्रकरण श्री.मडावी यांच्याकडे असल्याचे सांगितले त्यावर समितीने असे निदेश दिले की, या गैरव्यवहार प्रकरणात लक्ष घालून सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर सुध्दा चौकशी अहवाल का सादर केला नाही याबाबत संबंधित अधिका-यांना नोटिस देण्यात यावी.

अभिप्राय व शिफारशी :

समितीला जिल्हा बँडकीच्या वेळी पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेमध्ये गैरव्यवहाराची चौकशी करिता किती प्रकरणे आहेत तसेच ती कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहेत या माहितीचा गोषवारा का देण्यात आलेला नाही अशी समितीने विचारणा केली असता यासंदर्भात समितीला माहिती देण्यात आली नाही. भंडारा जिल्ह्यात रोहयोच्या गैरव्यवहाराची एकूण ५ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यातील १ प्रकरण निकाली निघाले असून १ प्रकरण कारवाईच्या अंतिम स्तरावर आहे. तसेच उपायुक्त (रोहयो), नागपूर यांच्याकडे गैरव्यवहाराची ३ प्रकरणे प्रलंबित असून या तिन्ही प्रकरणांत चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले श्री.टेकाडे, श्री.नगराळे व श्री.मडावी यांनी चौकशीसाठी विहित केलेल्या सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर सुध्दा चौकशीचा अहवाल सादर का केलेला नाही याबाबत संबंधित चौकशी अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात यावी. या प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा जलद गतीने करण्याच्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात यावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल समितीस तीन महिन्यांत सादर करण्यात यावा अशी समिती शिफारस करीत आहे.

(६) जवाहर विहिरी कार्यक्रम :-

रोजगार हमी योजना समितीच्या दिनांक १२ व १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी भंडारा येथे आयोजित केलेल्या जिल्हा बँडकीच्या वेळी समितीला पुरविण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेतील “जवाहर विहिरी कार्यक्रम” अंतर्गत दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने समितीने जवाहर विहिरी संदर्भात माहिती विचारली असता कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी शेतक-यांची शेततीची कामे तसेच पावसाळा असल्यामुळे विहिरीची कामे बंद आहेत. गट विकास अधिकारी विहिरीची पाहणी करतात तसेच विहीर मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला सुरुवातीला १० टक्के रकमेचा धनादेश दिला जातो. आतापर्यंत मंजूर झालेल्या विहिरीपैकी ४३७ विहिरीची कामे अपूर्ण असून विहिरीची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने सन २००७-०८ मध्ये ७०५ विहिरींचा लक्षांक ठरवून देण्यात आला होता. त्यापैकी ६३७ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मंजूर झालेल्या विहिरीपैकी ४३२ विहिरीची कामे मागील ४ वर्षांपासून अपूर्ण असण्याची कारणे विचारली असता दिनांक २० ऑक्टोबर २००८ रोजी विहिरीच्या कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. निधी उपलब्ध नसल्यामुळे विहिरीची कामे पूर्ण करता आली नाहीत. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी दिनांक ७ जुलै २०१० रोजी नियोजन विभाग (रोहयो) यांच्याकडे १०३३ लाख रुपये इतक्या निधीची मागणी केली असल्याची माहिती दिली. त्यावर समितीने जिल्हा परिषदेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निधीची मागणी केल्या

केली ? याचा खुलासा करावा. त्यावर कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे, जिल्हापरिषद, भंडारा यांनी विशेष कार्य अधिकारी, नागपूर यांच्या पत्रान्वये प्रगती पथावर असलेल्या विहिरींच्या कामासाठी ३११ लाख रुपयांचे मागणीपत्र दिनांक ५ जुलै २०१० रोजी सादर करण्यात आले असल्याचे सांगितले. त्यानंतर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी सन २००९-१० मध्ये ९३५ लाख रुपये आणि सन २०१०-११ मध्ये २३५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत अशी माहिती दिली. समितीच्या असे निदर्शनास आले की, योग्य वेळी निधीची मागणी न केल्यामुळे विहिरींची कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. विहिरींची कामे पूर्ण न झाल्यामुळे शेतक-यांना त्याचा फायदा झालेला नाही. विहिरींची कामे वेळेवर पूर्ण झाली असती तर शेतक-यांना त्याचा फायदा झाला असता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता यासाठी जबाबदार आहेत. कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी असतांना सुध्दा ती जबाबदारी पार पाडली जात नाही. जिल्हा परिषदेकडून विहिरींच्या कामासाठी वेळेवर निधीची मागणी केली जात नाही. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांची साक्ष घेण्यात यावी. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इंदिरा आवास योजनेमधून घरकूल मिळालेल्या कोणत्याही जातीच्या शेतक-याला आदिवासी शेतक-याला, मागासवर्गीय शेतक-याला, अल्प भूधारक शेतक-याला रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदून मिळते. भंडारा जिल्ह्यामध्ये असे किती प्रस्ताव आलेले आहेत आणि आपण त्यापैकी किती प्रस्तावांना मंजूरी दिलेली आहे ? याचा समितीला खुलासा करावा यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन समितीला सादर करण्यात येईल असे सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा हे या योजनेची अंमलबजावणी करित नाही अशी पदाधिका-यांची तक्रार आहे. विदभांमध्ये सर्वांत जास्त शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत रोजगार हमी योजनेतून विहिरी मंजूर केल्या जातात. केंद्र शासन, राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतक-यांना मदत करित असते. आपल्याला रोजगार हमी योजनेतून विहिरी मंजूर करण्यास वाव असतांना विहिरी का मंजूर करित नाहीत ?

अमुक एका गावामध्ये किती विहिरी घेता येतील आणि किती विहिरींना पाणी लागू शकेल याबाबतची माहिती भू-गर्भजल सर्व्हेक्षण विभागाकडून घ्यावी. शेतक-यांची विहिरींची प्रचंड मागणी आहे. १ लाख रुपयामध्ये विहीर पूर्ण होत नाही म्हणून आम्ही १ लाख ९० हजार रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला आहे. त्या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. विहिरी मंजूर करून त्या पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. असे समितीने निदेश दिले असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी ज्या विहिरी मंजूर करावयाच्या राहिलेल्या असतील त्या विहिरी नवीन प्रस्तावामध्ये घेऊ असे सांगितले.

यासंदर्भात दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२ रोजी प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांची साक्ष घेण्यात आली. त्यावेळी जवाहर विहिरी संदर्भात योग्य वेळी निधीची मागणी न केल्याने त्याचा योग्य फायदा शेतक-यांना मिळाला नाही यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता जबाबदार असल्याने त्यासंदर्भात खुलासा करण्यात यावा त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी सन १९९९-२००० मधील ३, २०००-०१ मधील १, २००४-०५ मधील १, अशा एकूण ५ लाभाध्यांनी विहिरीत इनवेल बोअरचे काम न केल्यामुळे अपूर्ण होती. ती कामे आता पूर्ण झालेली आहेत. सन २००७-०८ मधील ७०५ लक्षांकानुसार ६३७ विहिरींना मा. पालकमंत्री, भंडारा जिल्हा यांनी दिनांक १४ ऑक्टोबर २००८ ला मंजूरी प्रदान केली असून, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा यांचेकडून दिनांक २० ऑक्टोबर २००८ ला प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. सन २००७-०८ मधील ४३२ अपूर्ण विहिरीपैकी २७६ विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून, त्यांची देयके प्रदान करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित १५६ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. चालू २०११-१२ करिता विहिरींच्या कामासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा यांचेकडून दिनांक ३० जुलै २०११ रोजीच्या पत्रान्वये केलेली मागणी रु.१०७२.७१ लक्ष शासनाकडे या कार्यालयाचे पत्र क्र.जिकाभ/रोहयो/जवाहर वि.कार्या/पतम/उले/कावि/१६४/२०११, दि. ०२ ऑगस्ट २०११ अन्वये सादर केली आहे. याबाबतचे वर्षनिहाय निधीची मागणी करण्यात आली असून, मागणी व प्राप्त निधी खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे :-

अ.क्र. (१)	वर्ष (२)	मागणी केलेला निधी व दिनांक (३)	प्राप्त निधी व दिनांक (४)	झालेला खर्च (५)	शिल्लक निधी (६)
१.	२००६-०७	१८४.४० २५/०८/०६	५५.५३ शा.२६/१०/०६ जि.६/१२/०६		
		३४६.९८ ०७/१०/०६	२६६.४० शा.२३/०२/०७ जि.२८/०३/०७		
		२००.१५ २७/१०/०६	१०७.३१ शा.२१/०३/०७ जि.३०/०३/०७		
	एकूण	७३१.५३	४२९.२४	१९९.२५	२२९.९९

अ.क्र. (१)	वर्ष (२)	मागणी केलेला निधी व दिनांक (३)	प्राप्त निधी व दिनांक (४)	झालेला खर्च (५)	शिल्लक निधी (६)
२.	२००७-०८		२२९.९९ शिल्लक निधी	३२.४५	१९७.५४
३.	२००८-०९		१९७.५४ शिल्लक निधी	१३.०१	१८४.५३
४.	२००९-१०	शिल्लक निधी खर्च करण्यारस्तव दि. २५/०५/०९ व २०/०७/०९ अन्वये मुदतवाढ मागितली आहे.	शासन पत्र दि. ३०/०६/०९ अनुसार शिल्लक निधी परत करून नव्याने मागणी करण्यारस्तव कळविले.		चालान क्र. ३२३ दि. २५/०२/१० अन्वये रु. १८४.५३ लक्ष निधी परत
		२३५.००	२३५.००	२३१.५१	३.४९
		०६/१०/०९	१७/०३/१०		
		७/११/०९			
		२९/१२/०९			
५.	२०१०-११	१०३३.०० १९/०६/१०	३००.०० शा.०५/१०/१० जि.२९/१०/१०	१७४.६२ शा.०३/०३/११ जि.२१/०३/११	
			१२५.८७ शा.१०/०३/११ जि.२४/०३/११		
			६२.९२ शा.१०/०३/११ जि.२१/०३/११		
			७.८७ शा.१०/०३/११ जि.२४/०३/११		
	एकूण	१०३३.००	६७९.२८	५६९.५२	१०९.७६
६.	२०११-१२	१०७२.७१ ३०/०७/११ ०२/०८/११	अप्राप्त		

सन २००७-०८ व २००८-०९ मधील विहीरीची सद्यःस्थिती खालीलप्रमाणे आहे :-

वर्ष	लक्षांक	निवडलेले लाभार्थी	पूर्ण विहीरी	प्रगतीत असलेल्या विहीरी	काम सुरू न झालेल्या विहीरी	रद्द	एकूण	पालकमंत्री मंजुरी दि.	प्र.मा. आदेश दि.
०७-०८	७०५	६३७	३८०	१७७	७१	९	६३७	१४.१०.०८	२०.१०.०८
०८-०९	२१००	१६१४	३६४	९९६	३४४	१०	१६१४	२१.३.१०	६.५.१०

समितीने उपरोक्त माहितीसंदर्भात अशी विचारणा केली की, चालू वर्षात विहीरीकरिता १०७२.७१ लक्ष रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे काय ? त्यावर जिल्हाधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ७२०

लक्ष रुपयांची मागणी केली होती. तथापि, शासनाकडून ३४० लक्ष रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. शासनाकडून या संदर्भात नवीन विवरणपत्राद्वारे माहिती मागविण्यात आली होती. ती शासनाला सादर करण्यात आली आहे. त्यानंतर विभागीय प्रतिनिधी, नियोजन विभाग (रोहयो) शासनाकडे ९.१९ कोटी इतक्या रकमेची मागणी केली होती. या रकमेच्या अगोस्ट ३ कोटी २ लक्ष रुपयांचे वाटप केलेले आहे. त्याचप्रमाणे विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्हांकरिता एससीपी अंतर्गत प्रस्ताव आला होता असे सांगितले. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग (रोहयो) यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता जवाहर विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. तसेच एससीपीसाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. या योजनेअंतर्गत १५६ कोटी ४२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ५३ कोटी ५ लाख रुपये दिले गेले असल्याची माहिती दिली.

अभिप्राय व शिफारशी :-

समितीने बेटकीच्या वेळी जिल्ह्यात जवाहर विहिरीबाबत माहिती विचारली असता समितीला सांगण्यात आले की, सन २००७-०८ मध्ये ७०५ विहिरींची लक्षांक ठरवून देण्यात आला होता. त्यापैकी ६३७ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मंजूर झालेल्या विहिरीपैकी २०५ विहिरीची कामे पूर्ण झाली असून ४३२ विहिरीची कामे मागील ४ वर्षांपासून अपूर्ण आहेत. त्याचप्रमाणे मंजूर होऊनही अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेल्या विहिरींची संख्या ४३७ इतकी आहे.

समितीच्या मते संबंधित यंत्रणानी या प्रकरणी योग्य नियोजन तसेच योग्य वेळी निधीची मागणी न केल्यामुळे विहिरींची कामे पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. विहिरींची कामे पूर्ण न झाल्यामुळे शेतक-यांना त्याचा फायदा झालेला नाही. विहिरींची कामे वेळेवर पूर्ण झाली असती तर शेतक-यांना त्याचा फायदा झाला असता. याची पर्यवेक्षकीय तपासणी करण्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता हे जबाबदार आहेत. कामे पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी असतांना सुध्दा ती जबाबदारी पार पाडली जात नाही. जिल्हापरिषदेकडून विहिरींच्या कामासाठी वेळेवर निधीची मागणी केली जात नाही. जवाहर विहिरी हा शेतक-यांचा अत्यंत जिद्दाळ्याचा प्रश्न असूनही त्याबाबत जिल्हा प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इंदिरा आवास योजनेमधून घरकूल मिळालेल्या कोणत्याही जातीच्या शेतक-याला, आदिवासी शेतक-याला, मागासवर्गीय शेतक-याला, अल्प भूधारक शेतक-याला रोजगार हमी योजनेतून त्यांच्या शेतात विहिरी बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान मिळत असते त्याप्रमाणे भंडारा जिल्ह्यात अशा किती प्रस्तावांना मान्यता दिली याची माहिती समितीला मिळाली नसल्याने समिती तीव्र नापसंती व्यक्त करित आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा हे या योजनेची अंमलबजावणी करित नाही अशी पदाधिका-यांची तक्रार आहे. विदर्भामध्ये सर्वात जास्त शेतक-यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. जिल्हापरिषदेमार्फत रोजगार हमी योजनेतून विहिरी मंजूर केल्या जातात. केंद्र शासन, राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतक-यांना मदत केली जाते. रोजगार हमी योजनेतून विहिरी मंजूर करण्यास वाव असतांना विहिरी मंजूर करित नाहीत, हे योग्य नाही. ज्या जागेवर विहीर खोदली जाते त्या जागेची तपासणी करणे आवश्यक आहे. विहिरींना पाणी लागू शकेल याबाबतची माहिती भू-गर्भजल सर्वेक्षण विभागाकडून घेणे आवश्यक आहे व त्यांनी अनुकूल अहवाल दिल्यानंतर अशा विहिरींना मान्यता देणे आवश्यक आहे. शेतक-यांची विहिरींची प्रचंड मागणी आहे. यापूर्वी जवाहर विहिरीसाठी एक लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येत असे. मजुरी व साहित्याचे भाव वाढल्याने १ लाख रुपयामध्ये विहीर पूर्ण होत नाही म्हणून आता १ लाख ९० हजार रुपये अनुदानास शासनाने मान्यता दिली आहे. या रकमेद्वारे सदरच्या विहिरी पूर्ण करणे आता लाभार्थ्यांना शक्य झाले आहे. जुन्या विहिरीची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता असलेली तरतूद विचारात घेऊन ती लाभार्थ्यांना देऊन अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याकडे शासनाने लक्ष पुरविण्याची आवश्यकता आहे. शेतक-यांना सिंचनाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात यावा. असे समितीचे मत आहे.

अग्रिम रक्कम घेऊन सुध्दा ज्या लाभार्थ्यांनी विहिरींची कामे सुध्दा केलेली नाहीत अशा लाभार्थ्यांकडून रक्कम बसूल न करता नव्या मापदंडानुसार अनुदान देऊन सदरच्या विहिरी पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी.

अपूर्ण असलेल्या ४३२ विहिरींकरिता निधी उपलब्ध करण्यात यावा व अपूर्ण असलेल्या विहिरी कोणत्या स्तरावर अपूर्ण आहेत याची पाहणी करून लाभार्थ्यांना विहिरी पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे. ज्या विहिरी पूर्ण करणे शक्य नाही अशा विहिरीबाबतचे पुरावे निकाली काढण्यात यावे. सदरच्या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याच्या संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात यावा व यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल समितीला तीन महिन्यांत पाठविण्यात यावा, अशी समिती शिफारस करित आहे.

परिशिष्ट-एक
अपूर्ण कामे

प्रश्न क्रमांक : ९ अपूर्ण कामे - (गोषवारा)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.
१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

अ.क्र.	यंत्रणाचे नांव	अपूर्ण कामाची संख्या			एकूण अपूर्ण कामाची संख्या
		१ ते ५ वर्षे	६ ते १० वर्षे	१० वर्षांचे वरील	
१	२	३	४	५	६
१	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (राज्य), भंडारा	--	४	७	११
२	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (जि. प.), भंडारा	--	९	५	१४
३	कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्था. स्तर), गोंदिया	--	८	१	९
४	कार्यकारी अभियंता, गोंदिया पाट. विभाग गोंदिया	--	--	--	०
५	कार्यकारी अभियंता, वाघ व इट्या. पा. विभाग गोंदिया	--	--	--	०
६	प्रकल्पअधि भुजल व्यव. प्रकल्प नागपूर	--	--	--	०
७	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य), भंडारा	१५	१९६	३	२१४
८	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (जि. प.), भंडारा	--	३०३	९	३१२
९	उपवनसंरक्षक वन विभाग भंडारा	--	८	--	८
१०	विभागीय व्यवस्थापक, एफ. डी. सी. एम. भंडारा	--	--	--	०
११	विभागीय व्यवस्थापक, एफ. डी. सी. एम. गोंदिया	--	--	--	०
१२	उपसंचालक सामाजिक वनीकरण विभाग भंडारा	--	--	--	०
१३	जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा	--	--	--	०
	एकूण	१५	५१८	२५	५६८

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे - (भागील तिमही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.
१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रणानिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

अ.क्र.	यंत्रणा निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, गाव तलाव, मालमुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, मृदसंधारण, इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याच्या तारखा (अदा. ता.मा./प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (अदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	काम बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (अदा. भूसंपादनअभावी, मजुराजभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अपूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपाययो त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	२	३	४	५	६	७	८	९

१ ते ५ वर्षे

१	का.अ., ल.पा. (राज्य), भंडारा							निरंक
२	का.अ., ल.पा. (वि.प.), भंडारा							निरंक
३	का.अ., ल.पा. (स्था. स्तर), गोंदिया.							निरंक
४	का.अ. सा.वा. (राज्य) विभाग, भंडारा							अपूर्ण कामे - १५

ता. लाखनी	न्याहारवाणी किटळी पेंढरी रस्ता जबणुका आमसाई रस्ता किमी ३.५०	२२.२४	२१.३.०४ २६-५-०५	१-६-०५ २७-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	६.७६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. १०.०० लक्ष
ता. लाखनी	मरेघाट स्प्रेशनघाट पादन रस्ता किमी १.५०	११.०१	११.३.०५ २६-५-०५	१-६-०५ १८-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	४.३०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्ष
ता. लाखनी	पेंढरी ते तोंडीखार रस्ता किमी १.५०	१०.५८	११.३.०५ २६-५-०५	२-६-०५ २२-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.८७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
ता. मोहाडी	पालोरा रामचंद्र बुरुडे यांचे घरापासून शोभा साबै ते तुमसर पालोरा रस्ता १.४० किमी	५.२७	२०.४.०५ २-५-०५	३-५-०५ १८-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.४०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष
ता. मोहाडी	केसलवाडा ते एलकाजरी रस्ता २.४० किमी	१३.८२	२०.४.०५ २-५-०५	१२-६-०५ २४-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.५०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ७.५० लक्ष
ता. मोहाडी	पालोरा ते डॉ. आंबेडकर रस्ता ते केसलवाडा रस्ता १.५० किमी	७.८७	२०.४.०५ २-५-०५	१३-५-०५ १८-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.५४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ५.२५ लक्ष

ता. मोहाडी	जाम पॅच नहराजवळून सहादेव लोणेवार यांचे शेतापर्यंत पांढर रस्ता २.५० किमी	१०.७०	३/३/२००५ २.४.०५	६-५-०५ ६-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.९७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
ता. मोहाडी	टाकळी वसंता इंधरकर यांचे धरापासून सखाराम बुरडे यांचे धरापर्यंत पांढर रस्ता १.२० किमी	६.००	१४.३.०५ ५-९-०५	२७-५-०५ ११-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.००	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
ता. मोहाडी	खैरलांजी ते जांव पांधन सौ. दुर्गे व डॉ. धुमनखेडे यांचे शेतापर्यंत १.०० किमी	५.००	३/३/२००५ २.४.०५	१९-५-०५ ३-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.७४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. २.२५ लक्ष
ता. मोहाडी	निलज बु. ते मनोरा रस्ता ३.०० किमी	१७.९०	१४-३-०५ २२.४.०५	१०-५-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.२९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
ता. मोहाडी	कऱ्हाळगांव ते युंढरी रस्ता २.०० किमी	८.००	११-४-०६ १०.५.०६	१२-५-०६ ७-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.१४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
ता. तुमसर	मोहाडी खापा ते तलावाकडे जाणारा पांढर रस्ता ०.७५० किमी	७.१७	२०-०५-०५ ८.६.०५	२२/५/०५ १५/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	४.००	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष

ता. तुमसर	देवरीदेव ते सुकळी नकुल मार्ग १.१० किमी	६.१२	२४-०१-०५ १३-१२-०५	१/३/०५ ३१/३/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.४०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.३ सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१ अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
ता. पक्नी	पिपळगाव विहाडयाची कवटाची पांढर रस्ता १.५० किमी	९.१९	१८-३-०५ २०-५-०५	२५-४-०५ ६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.२४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.३ सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१ अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
ता. पक्नी	विली खंदार ते नवेगाव कडे जाणारा पांढर रस्ता ३.०० किमी.	८.८२	१८-३-०५ २०-५-०५	२५-४-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.५२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.३ सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/ दि. १२.४.२०१ अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्याबाबत दि. १७/०८/१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
का.अ.सा.बां. (वि.प.), भंडारा.	एकुण १५	१४९.६९				४९.४७	
एफ.डी.सी.एम. भंडारा.					निरंक		
उपसंचालक सामाजिक यंत्रिकरण, भंडारा					निरंक		
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भंडारा					निरंक		
उपवनसंरक्षक वनविभाग, भंडारा					निरंक		

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे - (मागील तिमाही अखेर)

काम सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.
१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटलेल्या कामाची माहिती तालुकानिहाय व यंत्रगणनिहाय वेगवेगळी देण्यात यावी.

क्र.	यंत्रगण निहाय अपूर्ण कामांची संख्या	अपूर्ण कामाचे नाव व कामाचा प्रकार (पाझर) तलाव, याव तलाव, मालगुजारी तलाव, रस्ते, वनीकरण, वृद्धसंधारण, इत्यादी	मुळ अंदाजपत्रकानुसार कामाची किंमत	मुळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रामाणिक मान्यता मिळाल्याचा तारखा (उदा. ता.मा./प्र.मा. तारीख)	काम सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्यास त्याची तारीख (उदा. काम सुरु तारीख/काम बंद तारीख)	कामे बंद वा अपूर्ण असण्याची कारणे (उदा. भूसंपादनाअभावी, मजुराअभावी, वन जमीन हरकत इत्यादी)	आतापर्यंत कामावर झालेला एकूण खर्च	अपूर्ण काम कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती अंदाजमाने पूर्ण करण्याबाबत केलेली अथवा करावयाची उपचारायोजना व त्यासाठी येणारा जास्तीचा खर्च
१	३		४	५	६	७	८	९

६ ते १० वर्षे

का.अ., ल.पा. (राज्य), शंभारा		अपूर्ण कामे - ४						
ता.लाखणी	दत्तमांगली ल.पा.तलाव	शासन (४.३.२००३)	२०.४.२००३	२६.४.२००५	५६.५४	-	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त	रु. ३.६६ लाख
ता.तुमसर	कारली ल.पा.तलाव गरी मायनर सा.क्र. ० ते १३२० मी. पर्यंत सेवापथ व निरीक्षण पथाचे रुंदीकरणाचे काम.	७.४.२००३	२३.१५	१६.५.२००३	१५.०७	-	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त	रु. ७.८८ लाख
ता.तुमसर	कारली ल.पा.तलाव डावा कालवा सा.क्र. ० ते २७६० मी. पर्यंत सेवापथ व निरीक्षण पथाचे रुंदीकरणाचे काम.	७.४.२००३	२४.००	१५-५-२००३	१६.८२	-	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त	रु. ७.९८ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	ता. तुमसर	बाघेडा तलाव बंधेडा सब मायनर-१ व पवनारा सबमायनर, दावेझरी मायनर सेवापथ काम.	२४.४३	७.४.२००३ २९.४.२००३	७.५.२००३ ८-७-२००६	-	१६.३७	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ८.०६लाक्ष
	एकूण		१३१.८०				१०४.८०	
अपूर्ण कार्य - ०९								
१		लपात दुरुस्ती गोंडसावरी	४.५९	२५.५.०१ / १९.५.०४	मे ०४ / जुन ०७	काम पूर्ण	२.९७७	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लक्ष
२		मागात दुरुस्ती गोंडसावरी १४६	७.७१	१९.४.०३ / ३.५.०३	मे ०३ / जुन ०७	काम पूर्ण	६.१९९	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.६० लक्ष
३		मागात दुरुस्ती रामपुरी ६००	७.८१	१९.४.०३ / ६.५.०३	मे ०३ / मे ०७	काम पूर्ण	६.६४०	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.२५ लक्ष
४		मागात दुरुस्ती मिरगांव ८	११.०७	२९.३.०१ / २९.४.०३	मे ०३ / मे ०७	काम पूर्ण	८.९८७	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.०० लक्ष
५		मागात दुरुस्ती पेंडरी ६३६	१३.४८	१९.४.०३ / ६.५.०३	एप्रिल ०३ / एप्रिल ०७	काम पूर्ण	१२.००१	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.२५ लक्ष
६		मागात दुरुस्ती लाखेरी ४१३	१४.३६	२५.५.०९ / ३०.५.०३	जुन ०३ / मार्च ०७	काम पूर्ण	११.३३०	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमस मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७		मामात दुरुस्ती मासलमेटा १०३	८.६७	१०.४.०३ / २१.४.०३	मे ०३ / मार्च ०७	काम पूर्ण	७.५०२	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०५ लक्ष
८		मामात दुरुस्ती मुंडीपार ६४	९.६२	१६.४.०१ / २१.४.०३	मे ०३ / फेब्रु ०७	काम पूर्ण	८.९३२	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.६० लक्ष
९		मामात दुरुस्ती केसलवाडा २०	१०.२०	१७.४.०३ / २१.४.०३	मे ०३ / मार्च ०७	काम पूर्ण	८.१७८	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.७० लक्ष
१०		एकुण	८७.४९				७२.७४६	
११	का.अ., ल.पा. (स्था. स्तर), गोंदिया.					अपूर्ण काम ८		
१	तुमसर	मामात मोठगाव आ. ८९	४.४३	१८.८.०३ १७.५.०४	२२.५.०५ २८.४.०६	कुशल काम बाकी	३.३७	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०६ लक्ष
२	तुमसर	नगात ब्राह्मणटोला ७९	४.४३	२०.०५.०३ ०३.०६.०३	१८.५.०४ ११.०६.०५	कुशल काम बाकी	६.८३	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर.
३	साकोली	मामात पळसगाव ५९६	४.४३	१९.३.०३ २७.३.०३	१७.४.०३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	१.६१	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.८२ लक्ष
४	साकोली	मामात निलज ५५६	४.४३	१३.०३.०३ २७.०३.०३	१७.४.०३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.०९	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.३४ लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
लाखनी	मामात किन्ही गडण ४३७	४.४३	११.३.०३ २७.३.०३	२१.६.०३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	२.११	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५२ लक्ष
लाखनी	मामात लाखनी ७११	१०.७२	१३.५.०३ २२.५.०३	२१.६.०३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	८.२६	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.४६ लक्ष
लाखनी	मामात नाहरी ३४६	४.९९	२०.३.०३ २१.३.०३	२१.६.०४	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	५.१	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.३६ लक्ष
लाखनी	मामात झरण	४.४३	११.३.०६ २७.३.०३	१५.४.०३	भौतिकदृष्ट्या पूर्ण	४.३३	कालबद्ध कार्यक्रम प्राप्त. कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी शासनाला दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.१० लक्ष
एकूण		४२.२९				३६.५०	
अपूर्ण कामे १९६							
का.अ. सा.बां. (राज्य) विभाग, भंडारा							
ता. भंडारा	मौजा आंबाडी येथील फुकट बावनकर यांचे शेतापासून चांदोरी मावाडी रस्ताला जोडणारा रस्ता १.२० किमी	६.४०	२०.१२.०४ १९/१/०५	१६-२-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.९० लक्ष
ता. भंडारा	डव्या येथील बंडू गोंदुले यांचे शेतापासून श्री.तिमाही राजत यांचे शेतापर्यंत रस्ता १.२० किमी.	६.३१	२१.१२.०४ २०/१/०५	१६-३-०५ १६-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
ता. भंडारा	गांगलेवाडा येथील सिताराम जके यांचे शेतापासून हिवराज डोंगरे यांचे शेतापर्यंत १.२० किमी	४.६५	२१.१२.०४ २०/१/०५	२३-२-०५ १-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.९५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रममास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.७० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. भंडारा	चांबोरी माथाडी रस्ता २.०० किमी	१४.९८	२०.१२.०४ १९/१/०५	२५-४-०५ १५-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.९५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १०.७० लक्ष
५	ता. भंडारा	पोढराबोडी बायपास रस्ता १.०० किमी	५.६६	२२.१२.०४ २०/१/०५	६-४-०५ १६-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.०४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.६२ लक्ष
६	ता. भंडारा	बेराडी हनुमान मंदीर ते बंडू कुये यांचे शेतापर्यंत पांढर रस्ता १.५० किमी	१०.६८	२०.१२.०४ १९/१/०५	२-३-०५ २-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.२६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्ष
७	ता. भंडारा	बेरागाव ते पानघाट रस्ता ०.८१० किमी	५.७२	२०.१२.०४ १९/१/०५	१६-४-०५ १०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.२३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
८	ता. भंडारा	सुर्यवाडा ते खमारी रस्ता १.०० किमी	७.३३	२०.१२.०४ १९/१/०५	१६-४-०६ २५-४-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.५०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
९	ता. भंडारा	पिंडकेपार ते बेला पादन रस्ता १.५० किमी	१-२८	२०-१२-०४ १९/१/०५	२-३-०५ १५-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३-४३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
१०	ता. भंडारा	मुजबी खोकरला केसलवाडा रस्ता २.५० किमी	१७-३२	२८-१२-०४ २४/१/०५	२-३-०५ २९-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	६-०१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १०.७५ लक्ष
११	ता. भंडारा	भुरले यांचे शेतापासून ते सिंगोरी गावापर्यंत रस्ता १.६५ किमी.	१५-१५	२१-३-०३ ५-५-०३	७/५/०३ / १५-५-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३-१३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ९.१० लक्ष
१२	ता. भंडारा	श्रीनगर बोरागांव रस्ता ०.८४० किमी.	१०-०२	२१-३-०३ ५-४-०३	३०/४/०३ १५-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३-०७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
१३	ता. भंडारा	जमनी पांडुराबोडी रस्ता २.२० किमी	१३-४८	१०-४-०३ ५-५-०३	१८-५-०३ ३०-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३-११	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ९.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	ता. मंडरा	टेकेभार ते मकरथोकडा रस्ता १.४० किमी	१४.५९	१०.४.०३ ५-५-०३	१२-५-०३ १८-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.०६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ११.०० लक्ष
१५	ता. मंडरा	मायेगाव ते एम.पौ. सी.एल. कंपनीपर्यंत रस्ता	१४.९८	१०.४.०३ ५-५-०३	३१/५/०३ १५-६-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	४.०१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ९.५० लक्ष
१६	ता. मंडरा	सिरसी ते कटवी पादन रस्ता १.५० किमी	७.८५	१६/३/०३ ५.४.०३	१६/४/०३ २८-२-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.९१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.४० लक्ष
१७	ता. मंडरा	खेरी बटाळा पादन रस्ता १.०० किमी	६.२५	२८.३.०३ ५/४/०३	२३-४-०३ १५-५-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.९५ लक्ष
१८	ता. मंडरा	कोला हजेवाडा रस्ता १.५० किमी	६.९१	१०.४.०३ ५/५/०३	१६-५-०३ २८-५-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.४५ लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
ता. भंडारा	दाभा सोमूली रस्ता २.०० किमी	१०.४६	१६/३/०३ ५.४.०३	१६-४-०५ १५-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	३.४२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.१० लाख
ता. भंडारा	गोविंदराव हातझाडे यांचे शेतापासून डोमाजी हातझाडे यांचे शेतापर्यंत पावन रस्ता ०.३० किमी	१.६२	११/५/०३ ५.५.०४	१५-२-०४ ११-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	०.५७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०५ लाख
ता. भंडारा	अंतू रेहपाडे यांचे शेतापासून रामभाऊ लिंगावत यांचे शेतापर्यंत रस्ता ०.७० किमी	८.८२	११/५/०३ ५.५.०४	१५-२-०४ १०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	०.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.३० लाख
ता. भंडारा	पांढराबाई केसलवाडा रस्ता ३.२५ किमी	२१.३२	५.५.०४ १/६/२००४	१८-२-०५ ३१-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	४.०१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १२.५० लाख
ता. भंडारा	नामदेव नाते मिलेवाडा पम.आय.डी.सी. ते पंचबुध्दे यांचे शेतापर्यंत रस्ता १.०० किमी	६.८९	११/१/०४ ५.५.०४	१६-४-०५ ३१-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.६४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.२५ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. भंडारा	इंदुरवाडी पाव्हन रस्ता १.६० किमी	१०.८८	१६.३.०१ ५.५.०१	१/६/०१ १५/६/०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	१.६५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.भां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
५	ता. भंडारा	नेरोडी ते करखेडा रस्ता १.०० किमी	४.९२	१६.३.०१ ५.५.०१	१८/२/०३ २७/२/०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	२.६६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.भां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.२५ लक्ष
६	ता. भंडारा	सुरेवाडी ते समसानभुमीकडे जाणारा रस्ता १.०० किमी	५.७७	१६.३.०१ ५.५.०१	१६/६/०३ १५/२/०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	३.३२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.भां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.२५ लक्ष
७	ता. भंडारा	नेरोडी ते माटोरा रस्ता ३.०० किमी	२१.५७	१०.४.०५ ५.५.०१	५/४/०३ २९/५/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	५.४७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.भां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
८	ता. भंडारा	सुरेवाडी ते नेरोडी पाव्हन रस्ता १.०० किमी	७.३३	५.३.०१ ९.३.०१	५/४/०५ ७/५/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	२.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.भां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२९	ता. साकोली	आतगाव यादन रस्ता किमी १.००	६.१९	५.१.०५ २४-१-०५	१७-३-०५ २५-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.३०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
३०	ता. साकोली	परसटोला खेरी रस्ता किमी ३.००	१६.८२	५.१.०५ २४-१-०५	२१-२-२००५ १९-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.७५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
३१	ता. साकोली	सोनपरी ते एकोडी रस्ता किमी १.५००	१.१४	२७.१२.०४ २४-१-०५	२८-२-२००५ १५-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.४५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.२५ लक्ष
३२	ता. साकोली	सोनेगाव ते मलकीटोला पांदन रस्ता किमी २.००	६.६८	५.१.०५ १-०५	१३-४-२००५ १२-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.१०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
३३	ता. साकोली	किन्ही नवनपूर ते तुमसर फाट्यापर्यंत जाणारा यादन रस्ता किमी १.००	६.२०	२७.१२.०४ १-०५	१७-३-०५ १५-९-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.९८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	ता. साकोली	उसगाव ते कोलासुरी रस्ता किमी ३.००	१६.८२	५.१.०५ २४-१-०५	१-३-०५ १७-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	५.०९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर याचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
१५	ता. साकोली	सेंदूरवाफा ते सिताराम लांबेवार ते विशी कुशडेडी रस्ता किमी १.५०	६.१२	२७.१२.०४ २०-१-०५	१८-३-०५ १३-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर याचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.१५ लक्ष
१६	ता. साकोली	शालीकराम कापाते लवारी ते स्मशान पांदन रस्ता १.०० किमी	५.६४	५.१.०५ १-०५	१०-२-०५ १४-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर याचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.४० लक्ष
१७	ता. साकोली	परसोडी येथील तुळशीराम कडूकर यांच्या शेतापासून ते धनराम भाजीपाले पांदन रस्ता किमी १.५०	७.७०	५.१.०५ १-०५	१-४-०५ २-५-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर याचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१८	ता. साकोली	परसोडी डांबरीकरण पाहाडी पासून ते पोवार टोली पांदन रस्ता किमी १.००	६.४९	५.१.०५ १-०५	१-४-०५ ४-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर याचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९	
३९	ता. साकोली	लवारी येथील देवीदास पालीवालच्या शेतापासून शालीकराम कापगते यांच्या शेतापर्यंत पांदन रस्ता किमी १.५०	६.५५	५.१.०५ १-०५	२४- ४-६-०५	१-४-०५ ४-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.४७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
४०	ता. साकोली	उमरी येथील अशोक शहारेच्या शेतापासून पंढरी लांजेवरच्या शेतापर्यंत पांदन रस्ता किमी १.००	५.३१	५.१.०५ १-०५	२४- १६-४-०५	१-३-०५ १६-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.९५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.२५ लक्ष
४१	ता. साकोली	उमरी येथील माधोराव कापगतेच्या शेतापासून धुसीराम मेश्राम यांच्या शेतापर्यंत पांदन रस्ता किमी १.००	४.९७	५.१.०५ १-०५	२४- ३-५-०५	१-३-०५ ३-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.४२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
४२	ता. साकोली	लवारी उमरी मामा तलावापासून जाणारा पांदन रस्ता किमी १.५०	६.८७	५.१.०५ १-०५	२४- १८-६-०५	१-३-०५ १८-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.८३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
४३	ता. साकोली	राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६ ते बोदरा स्मशानघाट पांदन रस्ता किमी १.००	८.९०	५.१.०५ १-०५	२४- ३०-४-०५	१२-४-०५ ३०-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.८७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाने कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. साकोली	सैरुवाफा ते अलिबंदर रस्ता किमी १.००	५.६४	२७-१२-०४ २४-१-०५	१८-३-०५ २४-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.३० लक्ष
५	ता. साकोली	जाभळी ते माहन चकान यांचे शेता पादन रस्ता किमी. ०.५००	६.२२	१८.३.०४ ४-०३	१८-४-०३ २५-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.७४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.२५ लक्ष
६	ता. साकोली	पिंडकेपार पटची दान ते गुलाब पाटील यांचे शेतापर्वत पादन रस्ता किमी १.४००	११.०२	२४-३-०३ ५-५-०३	१७-५-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
७	ता. साकोली	पिंडकेपार स्पर्शानभुमी रस्ता लांबी १.०० किमी	७.२४	१६-४-०३ ५-५-०३	८-५-०३ १५-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.३९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
८	ता. साकोली	जगन रहांगडले ते वडेगांव पादन रस्ता किमी १.००	८.८५	२-५-०३ ५-५-०३	२६-५-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	ता. सावकोली	तुडगावरी ते मोखे किन्ही रस्ता किमी १.००	८.६४	१६-४-०३ ५-५-०३	२७-५-०३ २५-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.५०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
०	ता. सावकोली	खेरी खमाटा विंडकेपार पांदन रस्ता किमी. १.५००	११.८८	१६-४-०३ ३-५-०३	१७-५-०३ ३१-१२-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१	ता. लाखनी	सिंदीपार तलाव पांदन रस्ता किमी १.००	६.१३	२७-१२-०४ २०-१-०५	१३-४-०५ १३-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
२	ता. लाखनी	गडपठरी ते धरम सहर येथ्या शेतापर्यंत पांदन रस्ता	९.६३	५.१.०५ २४-१-०५	१८-२-०५ १६-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
३	ता. लाखनी	झरप ते सोमनाळा पांदन रस्ता १.५० किमी	११.६८	५.१.०५ २४-१-०५	१७-२-०५ ६-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. लाखनी	पळसगाव स्मशानभूमी पॉदन रस्ता १.०० किमी	४.३७	५.१.०५ २४-१-०५	१३-३-०५ २६-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बं. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.२५ लक्ष
५	ता. लाखनी	सोमनाळा ते सासरा पॉदन रस्ता किमी १.५००	११.७५	५.१.०५ २४-१-०५	१७-२-०५ १४-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बं. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्ष
१६	ता. लाखनी	मंढा मेन रस्ता ते उत्तम दोनोडे ते तेवर दोनोडे याच्या शेतापर्यंत पॉदन रस्ता किमी १.००	११.७४	३१-१२-०४ २-१-०५	१४-३-०५ २०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	४.४४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बं. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१७	ता. लाखनी	मुरमाडी रस्त्यापासून कोलारी पॉदन रस्ता किमी १.००	८.८६	५.१.०३ २४-१-०५	१-३-०५ ६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बं. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
१८	ता. लाखनी	गडेगाव किन्ही रस्ता ते रविद्विसिंग काळवाहा यांच्या शेताकडे जाणारी पॉदन रस्ता किमी १.००	८.८६	५.१.०५ १-०५	१६-३-०३ १४-४-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बं. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
ता. लाखनी	बोरगाव टोली ते आलसूर मार्गाला जोडणारी पादन रस्ता किमी १.००	६.०९	२७-१२-०४ ०५	२४-४-०५ १-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.७०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाधक कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.७५ लक्ष
ता. लाखनी	गोंडसावरी ते सिंगारी पादन रस्ता १.२० किमी	८.८६	५.१.०५ २४-१-०५	१२-४-०५ ३१-१२-०५ /	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.५१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाधक कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
ता. लाखनी	जवनाळा ते गुरळा पादन रस्ता ०.८०	६.०६	३१.१२.०४ २०-१-०५	१४-३-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.४४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाधक कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
ता. लाखनी	सामेवाडा पादन रस्ता किमी १.४००	११.८२	२४.३.०३ ३-५-०३	७-५-०३ २०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.९०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाधक कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
ता. लाखनी	लाखनी रोपार ते ठक्कर यांचे शेतावर जाणारा रस्ता लांबी १.४० किमी	८.७७	२४.३.०३ ३-५-०३	७-५-०३ २५-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.९५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाधक कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.६० लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
ता. लाखनी	राजीवनगर ते सिंगोरी रस्ता किमी ४.००	११.२८	२४.३.०३ ३-५-०३	७-५-०३ ३०-५-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	३.०५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
ता. लाखनी	केसलवाडा ते सिंदीपार रस्ता किमी १.००	८.३७	२४.३.०३ ३-५-०३	५-५-०३ १५-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.३०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
ता. लाखनी	मेंढा विहीरगांव पांढन रस्ता किमी १.७००	१५.३८	२४.३.०३ ३-५-०३	१८-५-०३ २०-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.३५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
ता. लाखनी	पळसगांव ते चुदूलेच्या शेतापर्यंत पांढन रस्ता किमी १.४००	१२.८२	१०-४-०३ ५-५-०३	८-५-०३ ३०-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.२३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.०० लक्ष
ता. लाखनी	भुगाव ते मेंढा पांढन रस्ता किमी १.७००	१३.०५	१६-४-०३ ५-५-०३	८-५-०३ २०-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	५.७८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९	
१	ता. लाखनी	बोरगाव पांढन रस्ता किमी १.५००	१३.४५	२६-३-०३ ५-५-०३	८-५-०३ ५-०५	१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.२५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
०	ता. लाखनी	केसलवाडा पवार ते स्मशानभुमी रस्ता किमी १.००	८.९५	२६-३-०३ ५-५-०३	१६-५-०३ ३०-६-०३		कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.४४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०० लक्ष
११	ता. लाखनी	दत्तमांगली पांढन रस्ता किमी १.००	७.३३	२४.३.०३ ३-५-०३	१६-३-०५ ३-४-०५		कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.५०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.२५ लक्ष
१२	ता. लाखनी	सोनेखारी पांढन रस्ता किमी १.५०	१२.२४	२४.३.०३ ३-५-०३	२०-२-२००५ २३-३-०५		कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.८० लक्ष
१३	ता. लाखनी	हरदोली पांढन रस्ता किमी २.००	१२.२५	७.३.०३ २७-३-०३	१०-४-०३ २५-५-०४		कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.२५ लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
ता. लाखनी	भरगाव जुना खोलमारा रस्ता किमी २.००	१.८१	७.३.०३ २७-३-०३	१०-४-०३ ३०-५-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.५६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
ता. लाखनी	किटाडी ते देवरी भाग-१ किमी ०/० ते ४/५००	१५.२०	७.३.०३ २७-३-०३	१०-४-०३ ३०-५-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
ता. लाखनी	किटाडी ते देवरी भाग-१ किमी ४/५०० ते ४/००	२३.५०	७.३.०३ २७-३-०३	१०-४-०३ २५-६-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०० लक्ष
ता. लाखनी	रेमवार कोठे इ.जि.या. रस्ता ते श्री. गंगाधर पंचवुध्ने यांच्या शेताकडे जाणारा पॉइंट रस्ता	६.०४	२.२.०१ २८.२.०१	३/३/०१ ३०/६/०१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.१५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
ता. मोहाडी	सकरला ते तेलार शिवनी रस्ता २.०० किमी	१२.२६	५.५-०४ ५.५-०४	३-६-०४ १५-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	६.३३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
७९	ता. मोहाडी	बोरगांव ते दिवरवाडा रस्ता ३.०० किमी	१९.०६	१०-११-०४ २८-१२-०४	१-५-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	५.५८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
८०	ता. मोहाडी	जुना दिवरवाडा ते बोरगांव रस्ता ३.०० किमी	१९.०६	१०-११-०४ २८-१२-०४	१-५-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.३५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
८१	ता. मोहाडी	महालिंग गायधने कुशारी शेतापर्यंत ते रेल्वगेट पर्यंत रस्ता १.५० किमी	६.१०	१४.१२.०४ ५/१/२००५	७-४-०५ १८-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.४०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.७५ लक्ष
८२	ता. मोहाडी	पाचगांव नवीन आबादी डोंकियार रस्ता १.०० किमी	६.२१	१४.१२.०४ ५-२-०५	२२-४-०५ १२-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.५४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
८३	ता. मोहाडी	रामनाथ समरीत यांचे शेताजवळून वारई यांचे शेताजवळून बडेगांव रस्ता १.०० किमी	५.००	१४.१२.०४ ५/१/२००५	२-३-०५ १५-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
८४	ता. मोहाडी	नेरी ते बीड सितेपार पांदन रस्ता १.५० किमी	७.३०	१०.२.०५ १४-३-०५	२३-५-०५ १५-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.३७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
८५	ता. मोहाडी	करडी टोली ते अंतपुरी महाराज ते समाधी कक्षस्थान जवळून करडी रस्ता २.५० किमी	१३.८०	१४.१२.०४ ५/१/२००५	४-३-०५ १५-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	४.५८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
८६	ता. मोहाडी	निसज बु. हनुमान मंदिरापासून नदीवाट रस्ता १.५० किमी	६.८०	१४.१२.०४ ५/१/२००५	१७-२-०५ १५-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.३९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
८७	ता. मोहाडी	कुशारी पुलापासून पांदन रस्ता १.५० किमी	५.००	१४.१२.०४ ५/१/२००५	१८-३-०५ २३-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	०.८७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.२५ लक्ष
८८	ता. मोहाडी	वरठी ते पाजरा रस्ता २.०० किमी	११.९५	१४.१२.०४ ५/१/२००५	१०-३-०५ २५-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	३.१७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

२	३	४	५	६	७	८	९
ता. मोहाडी	पांजरा ते लावेकर रस्ता ३.०० किमी	१४.१७	१४.१२.०४ ५/१/२००५	८-४-०५ १०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.३२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
ता. मोहाडी	डोंगरदेव ते झिटी पांदन रस्ता २.७० किमी	११.६२	२८-१२-०४ ५.१.०५	२५-२-०५ ६-५-०५ /	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.९६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष.
ता. मोहाडी	हिवरा ते वासेरा रस्ता १.५० किमी	५.८३	१४.१२.०४ ५/१/२००५	१३-३-०५ १५-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.६८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
ता. मोहाडी	आंधळगाव स्मशानघाट ते पिंपळगाव पांदन रस्ता २.३० किमी	८.९९	१४.१२.०४ ५/१/२००५	१६-४-०५ ९-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.७६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
ता. मोहाडी	आंधळगाव निळन्ठ पाटील यांचे शेताजवळून ते भावसार पाटील यांचे शेतापर्यंत रस्ता १.३०० किमी	६.५९	५/१/२००५ २३.१.०५	१८-४-०५ ९-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.००	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. मोहाडी	सुर्यभान पडोळे यांचे शेताभासून कुशारी बेटाळा रस्ता २.०० किमी	१.८९	५/१/२००५ २३.१.०५	१३-३-०५ २४-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अपावी.	२.०८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
५	ता. मोहाडी	हिवरा ते किरणपुर रस्ता १.४० किमी	५.३०	५/१/२००५ २३.१.०५	१३-४-०५ १२-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अपावी.	२.६७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.६० लक्ष
६	ता. मोहाडी	पारडी रस्त्याभासून सुर्याग तलमले यांचे घराजवळून मोहाडी रस्ता ०.८० किमी	४.००	५/१/२००५ २३.१.०५	१६-४-०५ १०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अपावी.	२.२७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.७० लक्ष
७	ता. मोहाडी	रोहा कुशारी चाकडी पादन रस्ता १.५० किमी	७.२९	५/१/२००५ २३.१.०५	२५-२-०५ २२-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अपावी.	२.२२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
८	ता. मोहाडी	चंडेन्वरी माता मंदीर ते सुभाष वाड रस्ता ०.४०	२.११	२६.३.०३ ८-४-०३	१५-४-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अपावी.	०.५६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९	ता. मोहाडी	कान्हाळगाव चिचोडेडा रस्ता २.०० किमी	२२.३९	२६.३.०३ ८-४-०३	११-४-०३ ३०-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	५.४१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
००	ता. मोहाडी	पारडी श्री.तलमले यांचे घराजवळून मोहाडी पादन रस्ता ०.८० किमी	३.२६	१५.३.०३ २३-४-०३	१-५-०३ ३०-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.१०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.०० लक्ष
०१	ता. मोहाडी	जांभळपाणी ते निलज बु. रस्ता १.५० किमी	६.३६	२२.४.०३ ५/५/२००३	१-५-०३ ५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
०२	ता. मोहाडी	रोहणा ते कोका रेल्वे स्टेशन रस्ता २.०० किमी	१३.९८	२६.३.०३ ८-४-०३	१६-४-०३ १५-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.३२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
०३	ता. मोहाडी	निलज स्मशानघाट रस्ता २.०० किमी	६.९६	२५.३.०३ ५-५-०३	१०-६-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०४	ता. मोहाडी	कांद्री लेंडिअरी रस्ता भाग-१, २.०० किमी	१७.५२	१५.३.०३ २८-३-०३	१५-४-०३ १५-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ९.५० लक्ष
१०५	ता. मोहाडी	कांद्री लेंडिअरी रस्ता भाग-२, २.०० किमी	१७.८९	१५.३.०३ २८-३-०३	१-४-०३ १५-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.९० लक्ष
१०६	ता. मोहाडी	विसरसोली हरदोली रस्ता १.०० किमी	४.७२	१६.३.०३ ८/४/२००३	५-५-०३ १५-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.५९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१०७	ता. मोहाडी	मोहगांव देवी ते स्मशानघाट रस्ता ०.७० किमी	३.२९	२१.३.०३ ३१-३-०३	१-४-०३ ३०-४-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.५१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.७५ लक्ष
१०८	ता. मोहाडी	मोहगांव देवी ते बोथली घुमा रस्ता २.०० किमी	९.३३	२१.३.०३ ३१-३-०३	४-४-०३ ३०-४-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.७९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०९	ता. मोहाडी	पाचगांव ते सुर नदी पोथन रस्ता १.०० किमी	७.०२	१०.२.०३ २५-२-०३	२-४-०३ ३०-६-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	४.४७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.५० लाख
११०	ता. मोहाडी	महालगांव पिंपळगांव रस्ता २.५० किमी	१६.८७	३.२.०३ २५-२-०३	२४-४-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	६.१७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०० लाख
१११	ता. मोहाडी	डोंगरगांव पिंपळगांव रस्ता २.०० किमी	१३.८६	३.२.०३ २५-२-०३	२४-४-०३ ३०-६-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	४.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.२५ लाख
११२	ता. मोहाडी	करडी ते मुढरो खुर्द रस्ता २.०० किमी	११.५५	१०.२.०३ २५-२-०३	६-४-०३ २४-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	६.२०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.२५ लाख
११३	ता. मोहाडी	चिचखेडा खोंडगांव रस्ता २.०० किमी	१५.९२	१०.२.०३ २५-२-०३	१६-४-०३ १५-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.४६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४	ता. मोहाडी	पारडी स्मशानघाट रस्ता १.२० किमी	५.६३	१०.२.०३ २५-२-०३	१६-४-०३ ३-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.२३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.२५ लक्ष
१५	ता. मोहाडी	निलज खुर्द ते उसरीपार रस्ता ०.९० किमी	४.१२	१०.२.०३ २६-३-०३	१७-४-०३ १५-५-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.५२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
१६	ता. मोहाडी	करडी ते निलज बु. रस्ता १.०० किमी	३.५१	५.३.०१ १४.३.०१	२९/३/२००१ १६/५/२००१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.९७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लक्ष
१७	ता. मोहाडी	पिंपळगाव स्मशानघाट रस्ता १.७० किमी	४.७०	५.३.०१ १४.३.०१	३/३/२००१ ३०/६/२००१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.९० लक्ष
१८	ता. मोहाडी	बोरगाव ते डोंगरदेव रस्ता ३.०० किमी	१८.००	१९.२.०१ १४.३.०१	१६/४/०१ ३०/६/०१	कुशल काम प्रगतीत	५.५८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
११९	ता. मोहाडी	रामपुर ते चिचखेडा रस्ता १.०० किमी	४.१५	१३.३.०१ ५.५.०१	१९/५/०१ ३०/५/०१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष
१२०	ता. मोहाडी	बेटाळा ते मांडवी रस्ता १.०० किमी	३.५१	७.३.०१ १९.३.०१	१५/४/०१ ३०/५/०१	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.५०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०० लक्ष
१२१	ता. तुमसर	आष्टी गावापासून ते हेटी तलावापर्यंत सोसायटी पांढल रस्ता १.६० किमी	८.१३	१३.१२.०४ २४.१.०५	३/५/०५ ३०/६/०५	कुशल काम प्रगतीत	२.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्ष
१२२	ता. तुमसर	महालागांव ते स्मशानघाट मार्ग १.९० किमी	७.५१	१३.१२.०४ २४-०१-०५	१८/४/०५ २६/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	५.०९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.५० लक्ष
१२३	ता. तुमसर	कर्नापुर गांव ते स्मशान घाट मार्ग ०.५० किमी	२.२०	१३.१२.०४ २४-०१-०५	६/६/०५ २२/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.५४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.६० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४	ता. तुमसर	सिहोरा मरघट ते मच्छेरा पोंदन रस्ता ३.०० किमी	१५.८०	३०-१२-०४ २०-०१-०५	१३/०५ ३१/३/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	८.२५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.२५ लक्ष
५	ता. तुमसर	चांदपूर कन्नरस्तान मार्ग १.०० किमी	४.०३	१३-१२-०४ २४-०१-०५	६/६/०५ २६/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	२.४५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लक्ष
६	ता. तुमसर	मोडळ शाळेपासून रोहा गावाकडे जाणारा पोंदन रस्ता २.०० किमी	१०.०२	३०-१२-०४ २०-०१-०५	३/३/०५ २६/४/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	५.७६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
७	ता. तुमसर	मोडळ रेल्वे गेट ते नाल्याकडे जाणारा पोंदन रस्ता १.५०	८.४८	३०-१२-०४ २०-०१-०५	७/४/०५ २६/४/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	४.५४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
८	ता. तुमसर	गणेशपुर कारली मार्ग ३.०० किमी	२०.८०	३०-१२-०४ २०-०१-०५	४/३/०५ ३१/५/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	६.५३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	ता. तुमसर	मिटेवाणी येथील सहदेव रहगडाले यांच्या शेताकडे जाणारा रस्ता १.०० किमी	५.७७	३०-१२-०४ २०-०१-०५	२४/४/०५ २३/५/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	१.१३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
०	ता. तुमसर	भांगली येथील केशव राईस मिल पासून जाणारा पादन रस्ता १.४० किमी	८.८३	३०-१२-०४ २०-०१-०५	१७/६/०५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	३.००	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
१	ता. तुमसर	धनेगांव येथील रमेश मसराय यांच्या शेताकडे जाणारा रस्ता १.०० किमी	६.१६	१५-५-०४ १-०६-०४	६/६/२००४ ३०/६/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	१.६९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष
२	ता. तुमसर	तुमसर येथील रस्त्याला जोडणारा झरली पोचमार्ग ३.३५	२४.५८	२७/३/०३ १०/३/०३	२/५/०३ ४/६/०५	कुशल काम प्रगतीत	६.११	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १२.०० लक्ष
३	ता. तुमसर	सिलेगांव रिंगर मार्ग भाग-२, १.०० किमी	१३.०४	१८.३.०३ ५.४.०३	४/५/०३ १५/८/०३	कुशल काम प्रगतीत	६.६०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१३४	ता. तुमसर	साखळी हनुमान मंदीर ते स्वशान घाट मार्ग १.७५० किमी	१.१३	१०.३.०३ २७.३.०३	३/५/०३ ८/६/०३	कुशल काम प्रगतीत	३.८७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१३५	ता. तुमसर	येरली मोहांगव मार्ग ४.०० किमी	११.५१	५.४.०१ ११-०६-०१	७/४/२००३ १५/२/०५ /	कुशल काम प्रगतीत	७.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ११.०० लक्ष
१३६	ता. तुमसर	बुलहाड नदीघाट पांढर मार्ग २.०० किमी	३.५३	२०.४.०१ १०-०५-०१	११/३/२००३ २८/४/०३	कुशल काम प्रगतीत	३.५२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.५० लक्ष
१३७	ता. तुमसर	सुंक्ळी ते नदीघाट मार्ग १.५० किमी	४.९८	२०.४.०१ १०-०५-०१	१३/४/२००३ ८/९/०३	कुशल काम प्रगतीत	४.७५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.५० लक्ष
१३८	ता. लाखांडुर	दांडेगांव चिचोली रस्ता किमी ०/० ते २/०	१.८९	२८-१२-०४ ५/१/२००५	१९/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंचुरी अभावी.	३.७३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४१	ता. लाखांडुर	कोट्टी जोड रस्ता किमी ०/० ते १/७५०	९.६३	२८-१२-०४ ५/१/२००५	१०/४/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
१४०	ता. लाखांडुर	किरीवा पोचमार्ग किमी ०/० ते ०/९००	४.७९	३०-१२-०४ २०-१-०५	१/५/२००५ ३०/६/०५ /	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.५२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१४१	ता. लाखांडुर	लाखांडुर देहाव रस्त्याला जोडणारी पिपळगाव पादन किमी ०/० ते ३/२००	६.२५	३०-१२-०४ २०-१-०५	१०/४/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.३९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
१४२	ता. लाखांडुर	पुयार मंड्या तलावापासुन जाणारी पादन किमी ०/० ते २/०	१२.७३	२८-१२-०४ ५/१/२००५	२/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष
१४३	ता. लाखांडुर	कन्हळगाव वरून तलावाकडे जाणारी पादन किमी ०/० ते ०/६००	४.१५	३०-१२-०४ २०-१-०५	११/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.९२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४४	ता. लाखांडुर	तावरी नदिघाट पथरी रस्ता किमी ०/० ते ०/५००	२.११	२८-१२-०४ ५/१/२००५	२४/४/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.२२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.वां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ०.९५ लक्ष
१४५	ता. लाखांडुर	पारडी ते झरीला जागारी पंदन किमी ०/० ते २/००	१४.३५	२८-१२-०४ ५/१/२००५	२२/३/२००५ १५/६/०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.६३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.वां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
१४६	ता. लाखांडुर	झरी ते झरी तलाव पंदन रस्ता किमी ०/० ते १/२००	६.८६	३०.४.०४ २०-१-०५	२४/२/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.७२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.वां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१४७	ता. लाखांडुर	दहेगाव महादेव भिर रस्ता किमी ०/० ते १/२००	६.३१	३०.४.०४ २०-१-०५	२/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.०४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.वां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१४८	ता. लाखांडुर	कुडेगाव समशानपुरी रस्ता किमी ०/० ते २/०	८.००	२२.५.०४ १/६/२००४	५/६/२००४ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.०८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालवध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.वां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४९	ता. लाखांडुर	गवराळा स्मशान भूमी रस्ता किमी ०/० ते १/००	६.२३	५/१/२००५ ११.२.०५	१६/३/२००५ २५/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.१६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१५०	ता. लाखांडुर	ओभारा सरांडी भाग-२ रस्ता किमी २/० ते २/४००	१०.९०	५/१/२००५ ११.२.०५	१४/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.३७	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.५० लक्ष
१५१	ता. लाखांडुर	ओभारा ते महलोवा देवस्थान पट्टन किमी ०/० ते १/६००	१३.०४	५/१/२००५ ११.२.०५	१३/४/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.९८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
१५२	ता. लाखांडुर	पाचागांव स्मशानभूमी रस्ता किमी ०/० ते १/०	५.७०	५/१/२००५ ११.२.०५	४/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.९१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष
१५३	ता. लाखांडुर	बेलाटी काढळा पाटन रस्ता किमी ०/० ते १/५००	५.५४	५/१/२००५ ११.२.०५	१३/५/२००५ २५/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.७८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१५४	ता. लाखांडुर	विहीरगांव ते नदिघाट रस्ता किमी ०/० ते ०/७२०	४.८७	५/१/२००५ ११.२.०५	२७/१/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.४८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.३५ लक्ष
१५५	ता. लाखांडुर	झाडगांव ते झाडगांव टोली रस्ता किमी ०/० ते २/०	११.१५	२०-१-०५ ५.२.०५	१२/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.१९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१५६	ता. लाखांडुर	झाडगांव ते डुकरीवाली पांढर किमी ०/० ते ०/७००	४.९४	२०-१-०५ ५.२.०५	१२/२/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.०८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.०८ लक्ष
१५७	ता. लाखांडुर	पापडा ते गोभा लागेवार शेतीकडे जाणारी पांढर किमी ०/० ते ०/४००	२.८३	२०-१-०५ ५.२.०५	११/१२/२००५ ३०/३/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	०.९३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.७५ लक्ष
१५८	ता. लाखांडुर	विहीरगांव ते डोंगरगांव रस्ता किमी ०/० ते १/८००	१६.१५	२०-१-०५ ५.२.०५	१६/३/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.७६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१५९	ता. लाखांडुर	दिघोरी मालवा रस्ता किमी ०/० ते ३/०	२३.३३	१०.३.०३ ५-४-०३	३/५/२००३ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.११	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.५० लक्ष
१६०	ता. लाखांडुर	जुना खोलमारा ते नदिघाट किमी ०/० ते १/०	८.४२	१०.४.०३ २९-४-०३	३/५/२००३ ३०/६/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.११	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१६१	ता. लाखांडुर	चिकना स्मशानभूमी रस्ता किमी ०/० ते ०/५००	४.१४	१०.४.०३ २९-४-०३	३/५/२००३ ३०/६/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.०० लक्ष
१६२	ता. लाखांडुर	चिवाळ पारडी रस्ता किमी ०/० ते २/२७५	१६.९६	१०.४.०३ २९-४-०३	३/५/२००३ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	५.७४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१६३	ता. लाखांडुर	सालेबडी ते विहीरगाव रस्ता किमी ०/० ते १/०	८.७०	२५.४.०३ ५/५/२००३	२२/२/२००५ ३०/६/०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६४	ता. लाखादुर	कुडेगांव ते मोहरणा किमी ०/० ते १/६००	११.१७	२३.२.०१ २२.३.०१	१/४/२००१ ३०/६/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	४.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१६५	ता. लाखादुर	आपारा मंडळ रस्ता भाग-२ किमी ३/० ते ५/०	१९.१६	३१.१.०१ २८.२.०१	३/३/२००१ ३०/६/०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	७.८२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१६६	ता. पवनी	मेढेगांव येथील भिमराव अलीने यांचे शेतापासून खापरी पर्यंत पादन रस्ता १.८० किमी	९.९५	२२-११-०४ १८-१२-०४	३-३-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	३.९०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
१६७	ता. पवनी	काकेपार ते साठगांव पादन रस्ता १.२० किमी	७.१८	२२-११-०४ १८-१२-०४	२४-१-०५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	२.०८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१६८	ता. पवनी	आमगांव रोड अमराडपासून ते कचरू धरे काकेपार यांचे शेतापर्यंत पादन रस्ता २.०० किमी	१२.१८	२२-११-०४ १८-१२-०४	२०-२-०५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपावी.	५.३६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालावध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६९	ता. पवनी	निव्ही आमगाव शिवपुरा पादन रस्ता २.३० किमी	४.४२	२२-११-०४ १८-१२-०४	१४-२-०५ ३१-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.६८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.६० लक्ष
१७०	ता. पवनी	कमकाझरी पादन रस्ता २.६० किमी	१०.४२	२०-५-०३ २५-५-०४	३१-५-०४ २-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	३.८३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१७१	ता. पवनी	कवलेवाडा स्प्रेशनभूमी रस्ता १.५० किमी	६.१३	२५-४-०४ ३०-४-०४	३१-५-०४ ३१-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१.८३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१७२	ता. पवनी	खेरी तेलोता ते रनाळा पादन रस्ता २.१० किमी	१४.४६	१८-१२-०४ २५-११-०४	१८-३-२००५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	२.३५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष
१७३	ता. पवनी	लावडी बोरगाव ते मोहरी नाला पादन रस्ता १.८० किमी	१०.९७	२४-१२-०४ २०.१.०५	६-३-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	३.२६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध्द कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी हि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१७४	ता. पवनी	भागती येथील कवडू वेढ यांचे शेतापासून नदीघाट पादन रस्ता १.५० किमी	१.१०	१८-१२-०४ २०.२.०५	१७-२-०५ ३१-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.०५	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.७५ लक्ष
१७५	ता. पवनी	तरेकर राक्ष मिला ते मुरलीधर बावणवर मोगली यांचे शेतापर्यंत पादन रस्ता ०.८० किमी	४.८९	३०-१२-०४ २०-१-०५	१७-३-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०९	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.८० लक्ष
१७६	ता. पवनी	पोना बु. इसापूर वाणो गुरूजी यांचे शेतासमोर पादन रस्ता २.०० किमी	८.७४	३१-१२-०४ २०-१-०५	१६-२-०५ ३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.४८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.२५ लक्ष
१७७	ता. पवनी	मिन्सी स्मशानघाट पादन रस्ता ०.९०० किमी	६.०६	८-१२-०४ १८-१२-०४	१६-४-२००५ ३०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.७३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्ष
१७८	ता. पवनी	उमरी इसापूर येथे भंया नरवाते चे शेला ते आल्भाराम भुते यांचे शेलापर्यंत पादन रस्ता १.०० किमी	६.०९	२५-११-०४ १८-१-०५	१-५-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१७९	ता. पवनी	मिन्सी अंगणवाडी ते वजारी यांचे शेतापासून पांढन रस्ता १.२० किमी	१.२०	२५-११-०४ १८-१-०५	२-४-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.६६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.नां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१८०	ता. पवनी	कालेवाडा ते खेरी पांढन रस्ता २.०० किमी	१.२१	२५-११-०४ १८-४-२००५	१५-२-००५ ३०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.१३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.नां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लक्ष
१८१	ता. पवनी	कालेवाडा झोपडपट्टी ते श्री. भोयर यांचे शेतापर्यंत वनतलाव पर्यंत पांढन रस्ता २.०० किमी	७.९०	३०-१२-०४ २०-१-०५	१६-३-२००५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.२१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.नां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ५.०० लक्ष
१८२	ता. पवनी	मिन्सी येथील भारत रामटेके यांचे शेतापासून वन जलाव पर्यंत पांढन रस्ता १.६० किमी	१०.४०	३०-१२-०४ २०-१-०५	२-४-२००५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.०४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.नां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.२५ लक्ष
१८३	ता. पवनी	अडयाळ सालेवाडा पांढन रस्ता ते अडयाळ तिररी रस्ता १.८० किमी	१०.०६	३०-१२-०४ २०-१-०५	२२-४-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.४३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.नां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.२५ लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१८४	ता. पवनी	कवलेवाडा पिलाद्री रस्ता २.५० किमी	१५.०६	३०-१२-०४ २०-१-०५	१६-३-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.८०	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लाख
१८५	ता. पवनी	तिरी स्पशानभुमी जवळून मारवत्या नाल्यापर्यंत पादन रस्ता १.८५ किमी	१५.०६	३०-१२-०५ २०-१-०५	१३-३-२००५ ३१-३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.९८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.५० लाख
१८६	ता. पवनी	गोसे खु. ते वासेला रस्ता १.३० किमी.	८.९८	२२-११-०४ १८-१२-०४	६-३-२००५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	४.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.७५ लाख
१८७	ता. पवनी	पाथरी ते वासेळा पादन रस्ता ०.९० किमी	६.५९	२५-११-०४ १८-१-०५	७-५-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लाख
१८८	ता. पवनी	गोसे खु. पादन रस्ता सो. भोयर यांचे शेतापर्यंत १.०० किमी	९.४४	२५-११-०४ २८-१-०५	४-४-२००५ २०-५-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	३.३२	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.०० लाख
१८९	ता. पवनी	लोगारा कोसरा जुना पादन रस्ता	१७.८९	२२-११-०४ १८-१२-०४	७-४-२००५ ३०-६-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ७.०० लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९०	ता. पवनी	बोरगाव हनुमान मंदीर रस्ता किमी ०/० ते २/८५०	१३.७३	१६-४-०३ २५-५-०३	२५-५-०३ ३०-६-०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	५.०१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ८.५० लक्ष
१९१	ता. पवनी	कोसरा सप्तशान्भुमी रस्ता १.०० किमी	४.६९	२७-३-०३ २५-५-०३	२९-४-०३ ३०-६-०६	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.०३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष
१९२	ता. पवनी	विरली खंदार ते चुल्हाड रस्त्यांना जोडणारा रस्ता किमी ०/० ते १/५००	४.५२	२४-३-०३ २४-३-०३	२८-५-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	०.८४	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ३.०० लक्ष
१९३	ता. पवनी	विरली खंदार ते आंबेडकर वार्ड म्हसून सोनीगांव जाणारा रस्ता किमी ०/० ते १/५००.	३.९०	१०-३-०३ २०-३-०३	२८-६-०३ ३०-९-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.४१	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. २.४० लक्ष
१९४	ता. पवनी	नवेगाव बाजार ते सैदी रस्ता किमी ०/० ते १/२००	१०.१९	१०-३-०३ २७-३-०३	१७-५-०३ २०-६-०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	१.८८	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ६.५० लक्ष
१९५	ता. पवनी	हनेली ते अत्री रस्ता भाग-२ किमी ०/० ते १/०	७.८२	५-३-०१ १४-३-०१	२/४/०३ २०/११/०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अभावी.	२.८६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.बां. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी दि. १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. ४.५० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१९६	ता. पवनी	पिपळगाव विल्ली खंदार ते कुल्हाड रस्ता ते भिकाजी गोस्वामी यांचे शेतपर्वत रस्ता किमी ०/० ते २/५००.	२५.३९	३०.१२.०४ २४.३.०१	७/१/०३ ३१/३/०३	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	४.११	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबद्ध कार्यक्रम अ.अ सा.बा. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४/दि. १२.४.२०१ अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमास मुदतवाढ मिळण्यासाठी १७.८.२०१० ला पत्र सादर. रु. १.५० लक्ष
	एकूण		१८७८.८५				५४८.८३	
अपूर्ण कावे - ३०३								
५	का. अ., सा.बा. विभाग, (जि.म.), भंडारा.							
१	ता. भंडारा	चोवा- रामचंद्र बोरकुटे ते रामाजी शिवनकर शेतपर्वत ०.५० किमी	२.३१	०२-०३ ६-५-०३	१९-५-०३ / १७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	०.९९	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.३९ लक्ष
२	ता. भंडारा	खमाटा स्मशानभूमी रस्ता १.०० किमी	४.९८	०२-०३ ६-५-०३	२३-५-०३ १५-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.७३	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.९५ लक्ष
३	ता. भंडारा	खाप्या स्मशानभूमी रस्ता १.०२ किमी	४.३४	०२-०३ ६-५-०३	१२-५-०३ ५-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.७७	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.७६ लक्ष
४	ता. भंडारा	खुटसावरी स्मशानभूमी रस्ता ०.८० किमी	३.७९	०२-०३ ६-५-०३	१८-६-०३ १५-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.०२	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.८६ लक्ष
५	ता. भंडारा	दिघोरी स्मशान भूमी रस्ता १.२० किमी	५.४३	०२-०३ ६-५-०३	१४-५-०३ ४-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	३.६५	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.६५ लक्ष
६	ता. भंडारा	सिंगोरी डोंमणे यांचे घरापासून स्मशानभूमी रस्ता १.०० किमी	६.५१	०२-०३ ६-५-०३	२७-५-०३ २४-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.३३	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.१८ लक्ष
७	ता. भंडारा	टेकेपार डी. आंबेडकार यांचे शेतपर्वत पर्वत रस्ता १.७५ किमी	७.०७	०२-०३ ५-५-०३	२-६-०३ २७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	५.९२	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.५९ लक्ष
८	ता. भंडारा	पलाडी टिकाराम चामलाटे ते शिवराम निंबाते शेतपर्वत रस्ता १.०० किमी	६.०७	०२-०३ ५-५-०३	१२-५-०३ ९-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.२९	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.५० लक्ष
९	ता. भंडारा	पलाडी सिंगोरी रस्ता ते खेमराज बोदरे शेतपर्वत रस्ता ०.८० किमी	७.१४	०२-०३ ५-५-०३	३-६-०३ १२-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	२.१५	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.३० लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०	ता. भंडारा	आमगाव व नकिन टोली ते नाल्यापर्यंत शेतापादन रस्ता १.२० किमी	५.०५	०२-०३ ६-५-०३	४-६-०३ २७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.३१	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.८५ लक्ष
११	ता. भंडारा	भिलेवाडा माथाडी रस्ता १.५० किमी	७.३५	०२-०३ ६-५-०३	१३-५-०३ १५-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.२१	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.७४ लक्ष
१२	ता. भंडारा	कवलेवाडा चिखलाबोडी रस्ता ५.०० किमी	२३.४४	०२-०३ ६-५-०३	१६-५-०३ २३-२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	८.३८	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १३.०९ लक्ष
१३	ता. भंडारा	कवलेवाडा भगवान बोदरे यांचे शतापासून नाल्यापर्यंत रस्ता ०.५० किमी	२.१४	०२-०३ १३-५-०३	१६-६-०३ १-७-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.५७	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.९८ लक्ष
१४	ता. भंडारा	नवरगाव खोलापूर रस्ता ३.०० किमी	१३.३	०२-०३ ६-५-०३	१०-५-०३ १०-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	९.७२	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.७७ लक्ष
१५	ता. भंडारा	गराडा खु ते नहरापर्यंत पादन रस्ता २.०० किमी	८.०५	०२-०३ ५-५-०३	९-५-०३ १२-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	५.४५	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.७७ लक्ष
१६	ता. भंडारा	भानगाव मंडा ते नहरापर्यंत रस्ता १.१० किमी	४.९६	०२-०३ ५-५-०३	१०-५-०३ २७-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	४.२०	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.२२ लक्ष
१७	ता. भंडारा	सिल्ली स्मशानभूमी रस्ता १.८० किमी	६.९७	०२-०३ १३-५-०३	८-६-०३ २५-६-०६	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.२९	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.६६ लक्ष
१८	ता. भंडारा	सालेबडी खेरी संगम रस्ता ४.०० किमी	२२.५३	०२-०३ ५-५-०३	२०-५-०३ १३-२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	८.०९	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १०.३० लक्ष
१९	ता. भंडारा	सिल्ली ते सालेबडी रस्ता १.५० किमी	६.५५	०२-०३ ५-५-०३	८-६-०३ १६-४-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.२०	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.७३ लक्ष
२०	ता. भंडारा	परसोडी शहापूर रस्ता १.५० किमी	६.७	०२-०३ १३-५-०३	११-५-०३ ३०-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.४१	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.६९ लक्ष
२१	ता. भंडारा	बेला दवडीपार रस्ता १.०० किमी	७.७५	०२-०३ १३-५-०३	१८-६-०३ २८-१-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.६४	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.२७ लक्ष
२२	ता. भंडारा	चंद्रपूर देवराव शिंगाडे यांचे शेतापर्यंत पादन रस्ता १.०० किमी	४.४४	०२-०३ ५-५-०३	१४-५-०३ २९-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.४४	कालबद्ध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.५९ लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२३	ता. भंडारा	लावेंखर इंद्रुखा रस्ता ते शिवराधरा पांदन १.३० किमी	९.०१	०२-०३ ६-५-०३	१-५-०३ २७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.६८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ६.०७ लाख
२४	ता. भंडारा	हत्तीडोह ते बगाची पांदन रस्ता २.४० किमी	१६.२४	०२-०३ १३-५-०३	१-६-०३ २८-१-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	४.३६	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ११.३६ लाख
२५	ता. भंडारा	बेलगाव सोनबादेव पांदन रस्ता १.५० किमी	६.८१	०३-०४ ११-५-०४	२१-५-०४ १-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.००	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.०८ लाख
२६	ता. भंडारा	सालेबडी स्मशानभूमी रस्ता १.२० किमी	५.८७	०२-०३ ६-७-०३	१-६-०४ २०-२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.६०	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.७४ लाख
२७	ता. भंडारा	खरबी खराडो ते राजेश बागरे शेतपांदन रस्ता १.०० किमी,	४.८२	०२-०३ ५-५-०३	११-१-०५ २६-२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.४६	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.३६ लाख
२८	ता. भंडारा	इंद्रुखा खेरी ते आनंदराव इन्व्हरकर शेतपांदन रस्ता १.८७ किमी	४.२१	०२-०३ ५-५-०३	४-२-०५ २०-२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.८४	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.२७ लाख
२९	ता. भंडारा	जाख नवगाव पांदन रस्ता ३.०० किमी	१४.७८	०२-०३ ६-५-०३	१६-२-०५ १६-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	६.३२	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ८.६६ लाख
३०	ता. भंडारा	चिवापूर टोली ते कन्हळमोह रस्ता १.६५ किमी	८.५३	८-११-०४ २८-१२-०४	२५-१-०५ २३-५-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	५.०७	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ६.०१ लाख
३१	ता. भंडारा	काथुर्ना कमाजी दांड ते पतिगाझाड रस्ता १.३० किमी	५.४	१५-१२-०४ १६-२-०५	२-३-०५ ८-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.७३	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.५८ लाख
३२	ता. भंडारा	लावेंखर खमाटा रस्ता १.०० किमी	४.६१	१५-१२-०४ १६-२-०५	१६-३-०५ २७-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.८८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.११ लाख
३३	ता. भंडारा	मौदी ते नविन जामगाव रस्ता ०.२९ किमी	१.५२	१५-१२-०४ १६-२-०५	२-३-०५ १२-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.७९	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.७९ लाख
३४	ता. भंडारा	मानगाव स्मशानघाट रस्ता ०.२५ किमी	१.२६	१५-१२-०४ १६-२-०५	१३-५-०५ ४-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.८९	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.८७ लाख
३५	ता. भंडारा	पचखेडी आबादी ते फचुजी शेडे शेतपांदन रस्ता ०.३८ किमी	१.८३	१५-१२-०४ १६-२-०५	४-४-०५ १७-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.९६	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.३५ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
३६	ता. भंडारा	गुंभारा मुरारी सावं ते साधु तितिरगार शेतपांढन रस्ता १.०० किमी	४.५१	५-४-०५ १३-५-०५	२२-५-०५ १६-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.८७	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.१५ लाख
३७	ता. भंडारा	घारगाव आमगाव पांढन रस्ता १.५० किमी	६.६७	१५-४-०५ २१-५-०५	२४-५-०५ ३०-५-०६	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	४.०४	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.७९ लाख
३८	ता. भंडारा	खुटसांवरी लांजेवार शेत ते एम.आय.डी.सी. क्षेत्र पांढन रस्ता ०.९३ किमी	४.३१	७-४-०५ १३-५-०५	२५-५-०५ १-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.०७	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.३९ लाख
३९	ता. भंडारा	टेकेपार (सा) ओमप्रकाश गिदमार ते पटाची दान पांढन रस्ता १.३० किमी	५.८५	०२-०३ २१-४-०३	७-५-०३ १५-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.८८	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.१६ लाख
४०	ता. भंडारा	टेकेपार (सा) दुर्गोधन तिरपुडे ते जैराम फेंडर शेतपांढन रस्ता ०.५० किमी	२.३२	०२-०३ ३-५-०३	७-५-०३ २६-५-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.०४	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.१५ लाख
४१	ता. भंडारा	टेकेपार (सा) इआयो झोपडपट्टी ते दुर्गोधन सावंशेतपांढन रस्ता १.३० किमी	५.८५	०२-०३ ३-५-०३	१-६-०३ २७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	४.०३	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.१३ लाख
४२	ता. भंडारा	रावनवाडी स्मशानभुमी रस्ता १.०० किमी	४.३५	०२-०३ ३-५-०३	१-५-०३ २२-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.७०	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.९८ लाख
४३	ता. भंडारा	डोंगरगाव पांगोरा रस्ता १.९५ किमी	७.७५	०२-०३ १३-५-०३	८-६-०३ २४-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	५.०५	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.७० लाख
४४	ता. भंडारा	खुर्शिपार (मु) मुरलीधर मस्कें ते तुळशीराम मस्कें शेतपांढन रस्ता ०.५० किमी	२.३०	०२-०३ ३-५-०३	२८-५-०३ १-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.३७	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.०४ लाख
४५	ता. भंडारा	खभारी सितेपार रस्ता भाग १ २.०० किमी	१४.९६	१९-२००० ८-१-०१	२३-१-०१ २९-४-०१	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	६.२३	कालवध्द कार्यक्रम अप्राप्त रु. ७.९१ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
४६	ता. भंडारा	खमारी सितेपार रस्ता भाग २	१८.३१	११-२००० ८-१-०१	२३-१-०१ २१-४-०१	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	५.०५	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ११.७८ लक्ष
४७	ता. भंडारा	वाकेश्वर श्रीनगर रस्ता २.२० किमी	१२.९३	२०००-०१ १५-३-०१	१-४-०१ ३१-५-०२	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	३.४४	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ६.५१ लक्ष
४८	ता. भंडारा	बोरगाव स्मशानभूमी ते रावनवाडी २.२१ किमी	१६.९६	१६-३-०१ २-४-०१	१२-५-०१ १५-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	६.४९	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ८.३९ लक्ष
४९	ता. भंडारा	हंदुरखा रोहणा ते कोका रेल्वेस्टेशन २.४६ किमी	१३.६२	२०००-०१ ७-५-०१	२१-५-०१ १-५-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.४९	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ९.५६ लक्ष
५०	ता. भंडारा	वाकेश्वर पहला रस्ता २.२३ किमी	१४.७७	२०००-०१ ३-४-०१	१८-४-०१ १६-६-०१	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.५९	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ८.५२ लक्ष
५१	ता. भंडारा	पालगाव दसराम ठाकरे ते सेजु बावनकर ०.५०किमी	३.०५	२०००-०१ २९-३-०१	३०-४-०१ २७-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	०.६६	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.३१ लक्ष
५२	ता. भंडारा	टवेपार मोहदुरा	१९.२९	२०००-०१ ८-५-०१	२२-५-०१ २७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.९२	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. १५.३७ लक्ष
५३	ता. भंडारा	गराडा बु ते गराडा खु २.००किमी	६.२४	२०००-०१ ७-४-०१	३०-४-०१ ३०-५-०२	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	५.४०	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.५० लक्ष
५४	ता. भंडारा	दिद्योरी ग्रामपंचायत ते पाण्याची टाकी पंदन रस्ता	१२.६०	२००३-२००४ ५-५-२००३	६-३-२००३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.२६	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ६.५० लक्ष
५५	ता. भंडारा	नवेगांव ते बल्याची पहाडी रस्ता	१.२३	२००२-०३ ६-५-२००३	१६-६-२००३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.२९	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.९० लक्ष
५६	ता. पवनी	साहाय्यता नगर कन्नस्थान रस्ता २.२५ किमी	४.८३	०२-०३ ६-५-०३	१३-५-०३ २७-५-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.९५	कालवध् कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.४७ लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५७	ता. पवनी	वाही गण्डापार रस्ता २.०० किमी	१.४७	०२-०३ ३-५-०३	७-५-०३ १४-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.७९	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.३० लाख
५८	ता. पवनी	रेवनी नदिघाट रस्ता १.०० किमी	४.७४	०२-०३ ३-५-०३	७-५-०३ २६-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.०३	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.३१ लाख
५९	ता. पवनी	सिंधी वाघबोडी रस्ता ०.५० किमी	२.२२	०२-०३ ६-५-०३	२३-५-०३ १-९-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.१२	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.०२ लाख
६०	ता. पवनी	कोदुरली पादन रस्ता १.५० किमी	६.८	०२-०३ ६-५-०३	७-५-०३ १४-६-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.३१	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.६८ लाख
६१	ता. पवनी	अड्याळ खोडीकर शेतपादन रस्ता (का.प. रस्त्यापासून) ०.५० किमी	२.७५	३-१२-०४ ५-१-०५	१६-२-०५ १७-५-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.५५	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.४१ लाख
६२	ता. पवनी	अड्याळ हरिभाऊ डहागने शेतपादन रस्ता ०.९५ किमी	४.४६	८-११-०४ १८-१२-०४	१५-२-०५ १३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.८३	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.२० लाख
६३	ता. पवनी	महालगव स्वशासनभूमी रस्ता ०.४१ किमी	१.४४	३-१२-०४ ५-१-०५	१८-२-०५ १५-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.९१	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.७९ लाख
६४	ता. पवनी	चववाडा स्वशासनभूमी रस्ता ०.६६ किमी	१.९२	५-२-०५ २०-४-०५	६-५-०५ १९-५-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.७५	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.३९ लाख
६५	ता. पवनी	अन्ही स्वशासनवाटते कोडीराम बोरकर शेतपादन रस्ता ०.३५ किमी	०.९३	१५-१२-०४ १६-१-०५	१६-४-०५ २१-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	०.६४	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ०.५९ लाख
६६	ता. पवनी	सिंधी नदिघाट रस्ता १.०० किमी	५.८३	०२-०३ ५-५-०६	१८-५-०३ १३-१-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.४२	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.०६ लाख
६७	ता. पवनी	बाही कॉलनी रस्ता १.०० किमी	६.०७	१-०३ ४-४-०३	१६-५-०३ ४-१-०४	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.७४	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.१३ लाख
६८	ता. पवनी	कोढा कोसराते धनराज गमने शेतपादन रस्ता २.६० किमी	२०.१७	२०००-०१ ११-६-०१	११-४-०३ २३-६-०३	काम प्रगतीत	७.००	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.२२ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६९	ता. पवनी	सोनेगाव उमरी रस्ता १.२० किमी	८.८३	२०००-०१ ११-६-०१	७-४-०३ २३-६-०३	काम प्रगतीत	३.००	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.३६ लाख
७०	ता. पवनी	आमगाव रायनाई पादन रस्ता	८.५७	२००२-०३ ३५-२००३	६-५-२००३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	०.८८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.०० लाख
७१	ता. पवनी	घातारा ते भंडारा पवनी रस्त्यास पांच मागे ३.०० किमी	२४.९३	२०००-०१ ८-५-०१	२-६-०१ १७-६-०३	काम पुर्ण देयक वाकी	७.०१	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १०.०० लाख
७२	ता. पवनी	सहायतामर सोनेगावरस्ता २.२५ किमी	१७.९४	२०००-०१ ८-५-०१	२९-५-०१ १३-४-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	२.९९	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १०.०० लाख
७३	ता. तुमसर	दास्वाडा ते स्मशानघाट पांथन रस्ता	४.०३	००-०१ ३१-३-०१	१०-६-०१ १६-६-०२	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	२.१२	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.७० लाख
७४	ता. तुमसर	महगाव ते पांथन रस्ता	५.७३	००-०१ ३१-३-०१	२-६-०१ २०-६-०३	काम पुर्ण देयक वाकी	०.९७	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.४० लाख
७५	ता. तुमसर	देवडाडी ते चारगाव पांथन रस्ता २.५० किमी	१०.६०	००-०१ ११-६-०१	१-४-०३ १६-६-०३	काम प्रगतीत	५.०३	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.८२ लाख
७६	ता. तुमसर	सोड्या ते वारपिंडकेपार पांथन रस्ता १.८३ किमी	७.०२	००-०१ १३-४-०१	२०-४-०३ १६-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	५.०७	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.९१ लाख
७७	ता. तुमसर	देवरीदेव ते नदीघाट पांथन रस्ता १.८० किमी	७.९३	००-०१ १३-४-०१	३०-४-०३ २३-५-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	५.७५	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.८८ लाख
७८	ता. तुमसर	सोनेगाव ते मामली पांथनरस्ता २.२० किमी	९.४३	०२-०३ २९-४-०३	३०-४-०३ १६-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अपावी	५.५०	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.८७ लाख
७९	ता. तुमसर	पुकळी(नि)ते वन्येस्वरी पांथन रस्ता १.८० किमी	६.९८	०२-०३ २९-४-०३	१-६-०३ १६-६-०४	काम प्रगतीत	३.४३	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.४० लाख
८०	ता. तुमसर	गोदेवारी ते स्मशानघाट पांथन रस्ता ०.८० किमी	२.५७	०२-०३ २९-४-०३	२५-५-०३ १५-६-०३	काम प्रगतीत	१.६४	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.५७ लाख
८१	ता. तुमसर	रुपरा ते मानसिंगाटोला पांथन रस्ता १.३८ किमी	५.९१	०२-०३ २९-४-०३	१६-५-०३ १५-६-०३	काम प्रगतीत	३.३६	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.०८ लाख

क्र	२	३	४	५	६	७	८	९
८२	ता. तुमसर	ककरीर येथील चर्मनिग्रा शेतापासुन रस्ता १.०५ किमी	४.८७	०२-०३ २९-४-०३	७-५-०३ १७-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव भंगुरी अभावी	२.५८	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.५५ लक्ष
८३	ता. तुमसर	चाराख ते लक्ष्मणवाट रस्ता २.२० किमी	४.३१	०२-०३ २९-४-०३	३-६-०३ २४-६-०३	कुशल कामाची प्रस्ताव भंगुरी अभावी	०.५५	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.०९ लक्ष
८४	ता. तुमसर	काटी बोरी ते उजवाडा पांथन रस्ता १.८३ किमी	७.६४	०२-०३ २९-४-०३	२४-५-०३ २३-६-०३	काम प्रगतीत	३.०९	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.३६ लक्ष
८५	ता. तुमसर	सुडका ते स्टेशनवाली ते तुमसर रस्ता २.०० किमी	४.७१	०२-०३ ५-४-०३	२८-५-०३ २५-६-०३	काम प्रगतीत	२.६३	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. १.५५ लक्ष
८६	ता. तुमसर	हसारा ते तुमसर पांथन रस्ता १.३० किमी	४.५१	०२-०३ २६-४-०३	६-६-०३ ५-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.८४	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. २.९२ लक्ष
८७	ता. तुमसर	नाकाडपेरी ते काकलेवाडा तलावापासुन रस्ता १.६८ किमी	७.१७	०२-०३ ३-५-०३	११-५-०३ १९-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.८४	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.८८ लक्ष
८८	ता. तुमसर	सिमासकवा ते धिबला रस्ता हेलीकरवा २.१० किमी	४.७५	०२-०३ ३-५-०३	११-६-०३ ८-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.०९	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.२१ लक्ष
८९	ता. तुमसर	आष्टी ते बाळनखडी पांथन रस्ता २.५० किमी	१०.१०	०२-०३ ३-५-०३	१९-५-०३ २०-६-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	४.६५	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ६.११ लक्ष
९०	ता. तुमसर	सुडका (२) ते नंदीवाट पांथन रस्ता १.३० किमी	४.९८	०२-०३ ३-५-०३	१७-४-०३ २३-५-०३	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.४८	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ८.३७ लक्ष
९१	ता. तुमसर	हिंगा ते लक्ष्मणवाट पांथन रस्ता १.०० किमी	५.९०	२८-११-०४ २८-४-०३	१५-२-०५ ११-३-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१.८३	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ४.०७ लक्ष
९२	ता. तुमसर	सुडका ते विनाखी पांथन रस्ता १.५० किमी	८.६१	३-१२-०४ ५-१-०५	२४-२-०५ ११-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव भंगुरी अभावी	३.६०	कारलबध कार्यक्रम अग्रात रु. ३.९३ लक्ष

क्र.	ना. सुमर	३	४	५	६	७	८	९
१३	ना. सुमर	मंगरीस ते कुलदेवार पावन रस्ता १.५० किमी	५.८३	३-१२-०४ ५-१-०५	३-३-०५ ३७-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३-०४	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ४.०५ लक्ष
१४	ना. सुमर	चिचोड ते कपडा पावन रस्ता १.५० किमी	६.५७	३-१२-०४ ५-१-०५	३-३-०५ ३७-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	०.५३	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.३१ लक्ष
१५	ना. सुमर	डारवी ते पावरा पावन रस्ता १.३० किमी	१६.६१	१०-११-०४ २०-४-०५	१०-३-०५ १-४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	४.१०	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ५.४० लक्ष
१६	ना. सुमर	समापुर ते विठ्ठल पावन रस्ता १.५० किमी	७.००	३-१२-०४ ५-१-०५	३-३-०५ ३७-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.४७	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.१२ लक्ष
१७	ना. सुमर	मुंबाळ ते विठ्ठल पावन रस्ता १.६० किमी	५.३८	३-१२-०४ ५-१-०५	३-३-०५ ३७-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.८१	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ४.६५ लक्ष
१८	ना. सुमर	चाणवी (ता) सखामबाट पावन रस्ता ०.४० किमी	३.३३	१६-१२-०४ १८-१-०५	१०-४-०५ १७-५-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	१.८८	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.४६ लक्ष
१९	ना. सुमर	चाणवी (ता) सखामबाट पावन रस्ता १.५० किमी	७.३०	१६-१२-०४ १६-१-०५	४-५-०५ १६-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.५७	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.४४ लक्ष
२०	ना. सुमर	पापरी ते सोमावी समापुर सखामबाट रस्ता १.६० किमी	११.०५	३-१२-०४ ५-१-०५	३-३-०५ ३७-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.११	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ४.०५ लक्ष
२०१	ना. सुमर	वाठानी सखामबाट रस्ता ते सोमावी पावन रस्ता ०.६० किमी	४.६०	१६-१२-०४ १८-१-०५	३१-५-०५ ३५-०४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.५१	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.५१ लक्ष
२०२	ना. सुमर	पासबाडा ते कपडा पावन रस्ता १.५० किमी	८.६४	१६-१२-०४ १८-१-०५	३१-५-०५ ३५-०४-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.३३	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ५.०५ लक्ष
२०३	ना. सुमर	कुलदेवार ते डॉ. शामसुख बांध सखामबाट रस्ता १.०० किमी	५.८५	१६-१२-०४ १८-१-०५	०६-६-०५ २६-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	३.५८	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.३२ लक्ष
२०४	ना. सुमर	सखामबाट ते सखामबाट बांध रस्ता ०.५० किमी	३.१८	०६-६-०५ ३०-४-०५	०६-६-०५ ३०-६-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	०.४३	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.४६ लक्ष
२०५	ना. सुमर	दाण सखामबाट ते नहर रस्ता	३.५१	२०-००-०४ १६-३-२००५	२०-३-०५ १६-५-२००५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंगरी अभावी	१.०५	काराबंद कार्यक्रम आणत रु. ३.२५ लक्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१०६	ता. मोहाडी	बाबू ते खेरलाजी पाधन रस्ता ०.९० किमी	३.६८	०२-०३ ३१-३-०३	२२-४-०३ ७-५-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.३१	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.४१ लाख
१०७	ता. मोहाडी	बाबू ते स्पशानवाट पाधन रस्ता १.२० किमी	३.८३	०२-०३ ३१-३-०३	२३-४-०३ ७-५-०३	काम पूर्ण कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.३१	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.९६ लाख
१०८	ता. मोहाडी	खारवी ते लिहिराव पाधन रस्ता २.०० किमी	७.१७	०२-०३ २२-४-०३	२-४-०३ २४-६-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.३४	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.३४ लाख
१०९	ता. मोहाडी	नाकाडी अजयान खारवी ते फडकेवार रस्ता २.८० किमी	६.८१	०२-०३ २८-३-०३	५-४-०३ २३-५-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.४८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.४८ लाख
११०	ता. मोहाडी	साकुरला ते साकुरला रस्ता ३.२० किमी	१४.३१	०२-०३ ३१-३-०३	२४-४-०३ २५-५-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१३.०८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ५.४१ लाख
१११	ता. मोहाडी	नाकाडी ते रवसगाव रस्ता १.२० किमी	३.६०	०२-०३ ३१-३-०३	२३-४-०३ २२-५-०३	काम पूर्ण कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	४.०८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.०२ लाख
११२	ता. मोहाडी	धुसाळा ते फडकेवाडी रस्ता २.२० किमी	१०.४४	०२-०३ ३१-३-०३	१-४-०३ ३०-५-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.८८	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.८९ लाख
११३	ता. मोहाडी	टांगा विहीरगाव सालई (खु) रस्ता ८.१० किमी	१५.३१	०२-०३ ३१-४-०३	४-४-०३ २९-६-०३	काम प्रगतीत	४.२६	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १०.५० लाख
११४	ता. मोहाडी	अंधळगाव व पोहरी फार्म रस्ता १.२० किमी	५.०९	०२-०३ ३१-४-०३	१७-४-०३ ३१-५-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.२०	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ३.७१ लाख
११५	ता. मोहाडी	धुसाळा ते बोअरी रस्ता १.१० किमी	५.०२	०२-०३ २९-४-०३	१६-५-०३ १६-६-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२.९२	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. २.११ लाख
११६	ता. मोहाडी	नेरी तिखार ते साकुरला बालापयंत १.५० किमी	६.०८	०२-०३ २९-४-०३	१९-५-०३ १५-६-०३	काम पूर्ण कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३.०५	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. ४.५६ लाख
११७	ता. मोहाडी	साकुरला ते लाजेवार पाधन रस्ता ०.६० किमी	२.३४	०२-०३ १९-३-०३	२२-५-०३ ७-६-०३	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१.७७	कालवध कार्यक्रम अप्राप्त रु. १.३४ लाख

क्र	ना. मोहाडी	र	र	म	द	प्र	द	र
११८	ना. मोहाडी	उखलजी ते कुमलवा प्रस्ताव	१०.२७	०१-०३	१-४-०१	कुमलवा प्रस्ताव	६.०३	कालवड वसवकम आगाव रु. ५.५६ लक्ष
११९	ना. मोहाडी	दिव्या ते अमरा गावण रस्ता १.०२ किमी	४.६२	०१-०३	१६-०१-०३	कुमलवा प्रस्ताव	३.३५	कालवड वसवकम आगाव रु. २.३३२ लक्ष
१२०	ना. मोहाडी	दिव्या ते विजयापुर रस्ता ०.५० किमी	३.५६	०१-०३	१०-५-०३	कुमलवा प्रस्ताव	१.४२	कालवड वसवकम आगाव रु. १.४५ लक्ष
१२१	ना. मोहाडी	मोहाडी दिगं जावे अनापणव शिबूर जाय ०.८० किमी	३.०८	०४-०५	०६-१०-०५	कुमलवा प्रस्ताव	१.६८	कालवड वसवकम आगाव रु. १.६४ लक्ष
१२२	ना. मोहाडी	सिरसली ते रस्ताबाहेर रस्ता ०.१० किमी	३.१३	१६-०१-०६	११-१०-०५	कुमलवा प्रस्ताव	१.४२	कालवड वसवकम आगाव रु. ३.१० लक्ष
१२३	ना. मोहाडी	गुह्या ते आकाशगण गावण रस्ता १.६३ किमी	११.८७	१८-०१-०६	५-३-०५	काम प्रारंभ	५.४८	कालवड वसवकम आगाव रु. १.०५ लक्ष
१२४	ना. मोहाडी	उजवते ते शत्रु नोकी ते राजवट गाव १.६० किमी	६.४२	१६-०१-०६	१०-१०-०५	कुमलवा प्रस्ताव	४.३१	कालवड वसवकम आगाव रु. १.५४ लक्ष
१२५	ना. मोहाडी	दिव्या ते भावा गलाव वसव रस्ता ०.५० किमी	३.३३	११-०१-०६	१२-४-०५	कुमलवा प्रस्ताव	१.६४	कालवड वसवकम आगाव रु. २.३१ लक्ष
१२६	ना. मोहाडी	महागाव ते सवधानावट रस्ता १.०० किमी	४.००	१२-०३-०६	१६-४-०५	काम प्रारंभ	०.५८	कालवड वसवकम आगाव रु. १.५० लक्ष
१२७	ना. मोहाडी	खडको ते बोलाव गावण रस्ता १.२० किमी	८.६२	१५-०२-०६	१०-१०-०५	कुमलवा प्रस्ताव	४.२२	कालवड वसवकम आगाव रु. ३.४१ लक्ष
१२८	ना. मोहाडी	डोमराव ते फाट हाडव ते गावण रस्ता १.२० किमी	५.५९	१६-०१-०६	११-५-०५	कुमलवा प्रस्ताव	३.००	कालवड वसवकम आगाव रु. १.८६ लक्ष
१२९	ना. मोहाडी	दाण ते दाण (बु) रस्ता १.३० किमी	११.४६	१६-०१-०६	१२-६-०५	वसुते आगाव	२.३९	कालवड वसवकम आगाव रु. १.०३६ लक्ष
१३०	ना. मोहाडी	विड ते पावडवाडी रस्ता १.५० किमी	१०.२९	१६-०१-०६	१३-५-०५	कुमलवा प्रस्ताव	५.५८	कालवड वसवकम आगाव रु. १०.०८ लक्ष

क्र.	प.	व.	क.	ख.	ग.	घ.	च.	छ.	ज.	झ.	ञ.
१२९	ता. मोहळी	करडी खाशाल्याचे रस्ता १.७५ किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	१२३	२०-४-०५ ११-५-०४	१२-५-०५ १३-६-०५	१२४	कुठला कामाची प्रस्ताव पंचायी अर्जाची	१४४	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ५.५० लाख
१३०	ता. मोहळी	आपल्याचे ते शासकीय-पंचायत ते पराडी अर्जा रस्ता. २.०० किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	१०४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१०४	कुठला कामाची प्रस्ताव पंचायी अर्जाची	१४४	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ५.५० लाख
१३१	ता. मोहळी	मोडी ते सुकरला रस्ता	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	२४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१४५	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१४५	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ३.०० लाख
१३२	ता. मोहळी	कोडी ते पुन्या रस्ता	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	२४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१४६	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१४६	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ३.०० लाख
१३३	ता. मोहळी	महालांग ते डोगायाचे रस्ता	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	२४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१४७	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१४७	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ३.०० लाख
१३४	ता. मोहळी	सायब मु ते डोगा पादन रस्ता ०.६० किमी.	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	२४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१४८	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१४८	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ०.१० लाख
१३५	ता. - साकली	साकली जमनापुर ते मासिया रस्ता १.०० किमी १.७५ किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	२४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	२४५	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	२४५	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. १०.६० लाख
१३६	ता. - साकली	परसोडी महालांग ते खोडके जाणारी पादन १.४० किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१४९	काम पूर्ण	१४९	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. ३.५० लाख
१३७	ता. - साकली	उमरी तलावावाडतुन जाणारी पादन १.०० किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	५४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१५०	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१५०	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. २.३५ लाख
१३८	ता. - साकली	उमरी पूढे शिंदे तलावाला शीत पादन १.०० किमी	२०-४-०५ ११-५-०४	२०-४-०५ ११-५-०४	५४४	२०-४-०५ ११-५-०४	१३-६-०५ १४-७-०५	१५१	काम पूर्ण कुठला कामाची देयक	१५१	कारावाच कार्यालय अर्जाचा रु. २.६० लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१४१	ता. - साकवली	सवारी बांधकघाट रोड परतन १.०० किमी	५.१६	२००३-०४ ५-४-०३	१-५-०३ ७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१.५४	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. २.४० लाख
१४२	ता. - साकवली	बागाच घटाचे सॉलर युलरो रस्ता १.५० किमी	८.८३	२००३-०४ ५-४-०३	२८-४-०३ ७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.०३	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ३.७५ लाख
१४३	ता. - साकवली	संडुव्याका निघाचे वर में पोली पॉलिन १.५० किमी	१६.२१	२००३-०४ ५-४-०३	२६-४-०३ ७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	३.४०	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ४.५५ लाख
१४४	ता. - साकवली	सुनपट्टी फाटा ते झाडगोल परतन ३.४० किमी	१०.२१	२००३-०४ २९-४-०३	१०-५-०३ २१-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	२.१२	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ३.७५ लाख
१४५	ता. - साकवली	ग.मा.६ ते मकरधंडडा रोड भाग १ २.०० किमी	२०.२४	२००३-०४ २९-४-०३	११-५-०३ २१-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	३.७२	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ४.८० लाख
१४६	ता. - साकवली	साहणी खरी फटन रस्ता १.७० किमी	१६.५३	२००३-०४ २९-४-०३	१२-५-०३ ३१-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	४.४२	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ४.५० लाख
१४७	ता. - साकवली	ग.मा.६ ते मुंडेभार बांधणी रस्ता १.३० किमी	१२.४३	२००३-०४ २९-४-०३	८-५-०३ २३-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	६.४८	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ३.०६ लाख
१४८	ता. - साकवली	ग.मा. ६ ते श्रीगण सहयोग उतरखंडे बागाचे पकड १.०० किमी	८.३३	२००३-०४ २९-४-०३	१३-५-०३ २५-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	१.८०	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. २.४० लाख
१४९	ता. - साकवली	किन्ही एकेडी बंधुव्याका रस्ता ३.०० किमी	२२.६६	२००३-०४ २९-४-०३	१३-५-०३ २५-७-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे देयक बाकी	३.७४	कारवायू कार्यक्रम अंमल रु. ७.५० लाख

क्र	प	क	ख	ग	घ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ड
१५०	ता. - साकेली	नाशिकी घुसिंगम रस्ता १.०० किमी	१०.०६	२००३-०४ २४-४-०३	१०-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण	३.१८	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५१	ता. - साकेली	गिंटिकी गिडलाफा रस्ता १.०० किमी	६०.२३	२००३-०४ १४-४-०३	१६-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	१.३०	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५२	ता. - साकेली	डांबा ते खण्टा रस्ता १.०० किमी	६.१६	२००३-०४ २४-४-०३	१३-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	६.०४	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५३	ता. - साकेली	आगाव (खु) ते हयचोडी रस्ता २.४० किमी	१०.३१	२००३-०४ २४-४-०३	२-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.१६	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५४	ता. - साकेली	रांजर खोबा ते किट्टे मोडे रस्ता २.४० किमी	२२.८७	२००३-०४ २४-४-०३	१-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	४.१०	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५५	ता. - साकेली	पटसपाणी किट्टे रस्ता २.४० किमी	२१.३२	२००३-०४ २४-४-०३	५-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	४.०२	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५६	ता. - साकेली	परयतीना एकोडे, पोरन १.५० किमी	१६.८५	२००३-०४ २४-४-०३	१२-५-०३ २४-४-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी अपेक्षी	३.६६	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५७	ता. - साकेली	पटसगाव ते सोमका पाइन १.०० किमी	८.२६	२००३-०४ २४-४-०३	८-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.७६	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				
१५८	ता. - साकेली	भातगाव ते किंबी गलास शेर १.३० किमी	१०.८२	२००३-०४ २४-४-०३	१-५-०३ २४-४-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	४.६६	कालवट कर्यक्रम आगम रु. २.४० लाख				

१	२	३	४	५	६	७	८	९
१६३	ता. - सावली	सवारी वडर टोळी ते कुमली पादन १.५० किमी	११.७५	२००३-०४ २१-३-०३	१-६-०३ ३३-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देवक बाकी	१.९३	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ४.५० लाख
१६०	ता. - सावली	सिबनेवांच व्याहारावणी रस्ता १.०० किमी	८.३३	२००३-०४ २३-४-०३	१२-५-०३ ७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देवक बाकी	१.७४	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ३.२० लाख
१६१	ता. - सावली	सासण ते समातक कुंभारे शाखावर ०.९० किमी	८.८५	२००३-०४ २५-५-०३	२१-५-०३ ७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देवक बाकी	४.३५	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ३.९० लाख
१६२	ता. - सावली	सावरा कन्हादोडी शाखावर १.८० किमी	१८.०९	२००३-०४ ५-५-०३	५-२३-०३ ७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देवक बाकी	५.६२	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ६.९० लाख
१६३	ता. - सावली	शिवनेवांच ते सावरा व्याहारावणी पादन १.८० किमी	१७.०८	२००३-०४ ५-५-०३	५-६-०३ ७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देवक बाकी	३.४४	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ६.५० लाख
१६४	ता. - सावली	संभुशापा ते कामावाट्टे सावली शाखा व्हिथ्येत ०.५० किमी	४.५३	२००३-०४ २५-५-०३	६-६-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.०५	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. १.३० लाख
१६५	ता. - सावली	पत्राई शाखा पादन ०.८० किमी	६.८७	२००३-०४ ५-५-०३	१३-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	२.३१	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. २.०० लाख
१६६	ता. - सावली	परशोडी ते पिपरी गोंडसमरे पादन ३.१० किमी	१३.०८	२००३-०४ ५-५-०३	१६-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	१.२०	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ६.२५ लाख
१६७	ता. - सावली	वडर ते कुंभावाड्डे डक पादन ३.२५ किमी	१८.४१	२००३-०४ ५-५-०३	१६-६-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	७.१०	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ६.७० लाख
१६८	ता. - सावली	पटसगाव ते नऊकोना विहीरि स्थल पादन १.६० किमी	१३.३३	२००३-०४ २५-५-०३	१९-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	३.७६	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. ४.७० लाख
१६९	ता. - सावली	कपडाडा ते बेमराम हटकर शाखावर १.२० किमी	१०.७७	२००३-०४ ५-५-०३	१५-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजुरी अभावी	२.६८	कालवट्ट कार्यक्रम अंमल रु. २.९० लाख

क्र	ना. - साक्षरता	३	४	५	६	७	८	९
१७०	ता. - साक्षरता	आम्नाव (बु) अशाक वेब्ट पदतन १.०० किमी	३.३१	२००३-०४ ५-५-०३	१६-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१-०५	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.४० लाख
१७१	ता. - साक्षरता	सांगवत ते येवराड आडगाव पंचायत १.०० किमी	१.७८	२००३-०४ ५-५-०३	२-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३-०३	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.७० लाख
१७२	ता. - साक्षरता	शिकतबाव सांगवत सांगवती पंचायत २.२० किमी	१.९९	२००३-०४ ५-५-०३	२४-२-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२-२०	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ४.०० लाख
१७३	ता. - साक्षरता	सातलवाड रहराडले शेतकरीवना १.६० किमी	८.९५	२००३-०४ ५-५-०३	२४-४-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१८-०३	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ३.८५ लाख
१७४	ता. - साक्षरता	परसाडी ते नट्योवना रस्ता २.०० किमी	७.४३	२००३-०४ ५-५-०३	२००३-०४ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१९-९४	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.४० लाख
१७५	ता. - साक्षरता	बार्गी ते गल्यापयंत पावन २.०० किमी	१०.४१	२००३-०४ २३-५-०३	२३-५-०३ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	७-५४	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.०० लाख
१७६	ता. - साक्षरता	विचवाड ते खैरी पदन १.०० किमी	४.३९	२००४-०५ २८-११-०४	२२-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१-००	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.४० लाख
१७७	ता. - साक्षरता	पंजरापाडी शेतकरीवना रस्ता २.०० किमी	९.४६	२००४-०५ २८-११-०४	१८-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१-३५	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ६.५० लाख
१७८	ता. - साक्षरता	मन्काटेला ते वृंशिकर रस्ता २.५० किमी	७.८२	२००४-०५ २८-११-०४	१५-१-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	१-११	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ३.५० लाख
१७९	ता. - साक्षरता	डोंग साव ते विहाराव पदन २.०० किमी	९.०७	२००४-०५ २८-११-०४	१७-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३-५०	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ६.६० लाख
१८०	ता. - साक्षरता	अमराटे विरा (विचवाडी) पदन १.३० किमी	६.२	२००४-०५ २८-११-०४	१९-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	३-०३	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ३.८० लाख
१८१	ता. - साक्षरता	पडवरी वनामलगावरी रस्ता ते घेंदुरवापा रस्ता १.०० किमी	४.८५	२००४-०५ २८-११-०४	१-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२-१२	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. २.४० लाख
१८२	ता. - साक्षरता	गुहरी ते गुहरीयला पदन २.०० किमी	१०.०२	२००४-०५ २८-११-०४	१७-३-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावी	२-१९	कार्यवाही कार्यक्रम आग्राव रु. ५.१० लाख

क्र	प	३	४	५	६	७	८	९
१८३	ता. - साकोली	चरोजव खेवा ओढ मार्ग ते गजु प्रसन्न रोतापदन ०.८० किमी	३.७७	२००४-०५ २८-११-०४	५-४-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.३०	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.१५ लाख
१८४	ता. - साकोली	माहुडीला ते नाला हेटी पादन २.०० किमी.	६.४८	२००४-०५ १८-११-०४	१०-२-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.०१	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.०५ लाख
१८५	ता. - साकोली	सोनवड ते पापडा (जु) पादन ०.५० किमी	४.४३	२००४-०५ २८-११-०४	१६-४-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.२८	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.१५ लाख
१८६	ता. - साकोली	भडगाव ते रोतापदन १.२५ किमी	४.१३	२००४-०५ २८-११-०४	२४-२-०५ ७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.८६	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.१५ लाख
१८७	ता. - साकोली	वार्गा ते विचोली पादन २.१० किमी	९.२७	२००४-०५ २८-११-०४	११-३-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	४.१४	कानवद कार्यालय अग्रान रु. ६.०० लाख
१८८	ता. - साकोली	पापडा (जु) ते दिगावर वाणसे रोतापदन ०.५० किमी	२.६५	२००४-०५ २८-११-०४	१-३-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.४२	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.२२ लाख
१८९	ता. - साकोली	मुंडीपार हनुमान मंदिर ते बाहुणी पादन ०.५० किमी	२.३९	२००४-०५ १४-३-०५	२१-४-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.०४	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.१० लाख
१९०	ता. - साकोली	परसटोला ते ईरगा आवस खेवा पादन २.४५ किमी	११.१७	२००४-०५ २६-४-०५	५-५-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	२.०७	कानवद कार्यालय अग्रान रु. ४.०० लाख
१९१	ता. - साकोली	रा.म.६ ते जमनापूर पिटेवली रस्ता मार्ग ६.०० किमी	१.७५	२००४-०५ ५-५-०५	३-६-०५ २६-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.९६	कानवद कार्यालय अग्रान रु. ४.०० लाख
१९२	ता. - साकोली	रा.म.६ ते जमनापूर पिटेवली रस्ता मार्ग २.५० किमी	७.४३	२००४-०५ २१-४-०५	३-६-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	२.४४	कानवद कार्यालय अग्रान रु. १.०५ लाख
१९३	ता. - साकोली	कुंभली ते डोर अशांब्याट गाड ३.०० किमी	११.३१	२००४-०५ २१-४-०५	३-६-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.१६	कानवद कार्यालय अग्रान रु. ७.२० लाख
१९४	ता. - साकोली	शिबकीलख नहर रोतापदन १.०० किमी	८.३९	२००४-०५ २१-४-०५	३-६-०५ ३१-७-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	२.०७	कानवद कार्यालय अग्रान रु. ३.४० लाख
१९५	ता. - साकोली	पापडी वडमरुते रस्ताला रोडपारोतापदन १.०० किमी	८.५७	२००४-०५ १०-४-०५	२८-४-०५ ३१-७-०५	काम प्रस्तावित	२.८४	कानवद कार्यालय अग्रान रु. २.४० लाख

क्र	र	म	र	५	६	७	८	९
१९६	ता. - साकली	जनाश्री ते अण्णाब (सु) पंढर २.६० किमी	२०.४६	२००१-०३ १०-४-०३	३८-४-०३ ३९-०३-०५	कुशल कामची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	५.९५	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ५.६० लाख
१९७	ता. - साकली	भास्वी ते पापटवा टॉवर येथेपाकि १.०० किमी	१.९२	२००१-०३ १०-४-०३	२८-४-०३ ३९-०३-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	९.८०	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ५.९५ लाख
१९८	ता. - साकली	एम्बेडी किन्ही बाइ पंढर १.०० किमी	१.९९	२००१-०३ १०-४-०३	२-५-०३ ३९-०३-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	१.८६	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. २.५० लाख
१९९	ता. - साकली	शाबोली ते पुखरी पंढर १.०० किमी	८.२८	२००१-०३ १९-४-०३	२-५-०३ १९-०६	कुशल कामची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	९.३९	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ९.९९ लाख
२००	ता. - साकली	जलगाव ते माता कैकाडी पंढर भाग १ २.०० किमी	१३.९२	२००१-०३ ५-४-०३	२१-४-०३ ३९-०३-०५	कुशल कामची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	५.९९	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ५.५० लाख
२०१	ता. - साकली	जलगाव ते माता कैकाडी पंढर भाग २ १.०० किमी	१.८८	२००१-०३ ५-४-०३	२९-४-०३ ३९-०३-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	२.८६	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. २.९५ लाख
२०२	ता. - साकली	शांते कान्हाड पंढर १.५० किमी	५.३०	२०००-०१ १-३-०१	२५-५-०१ ३९-०३-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	९.९०	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ९.०० लाख
२०३	ता. - साकली	पेतते दांडे शेतजळटून बाणारी पंढर येथेपाकि पंढर ३.०० किमी	२०.३६	२०००-०१ ५-५-०१	१९-५-०१ ३९-०३-०५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	१९.३८	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ९.३० लाख
२०४	ता. - साकली	बांदरा ते केलानगर पंढर ६.०३ किमी.	६.५८	२०००-०१ ५-५-०१	२०००-०१ १-५-२००१	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	३.३०	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ३-३० लाख
२०५	ता. - साकली	बाळप ते कुभागे पंढर रस्ता २.४०५ किमी	६६.९९	२००१-०३ १९-४-०३	२-५-०३ १-०३-२००५	साम पूर्ण कुशल कामाचे वेळक बाकी	५.२२	कालवर्ध कामक्रम अंमल रु. ६.९५ लाख

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२०६	ता. - साकवेली	कवठ ते देगावाडातून चांगोरी पादन ३.०० किमी	२००२-०३ २६.४.२००३	२८.४.२००३ १.७.२००४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	२.६०	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ३.४० लाख	
२०७	ता. - साकवेली	धैरवांनी ते रामनाथ रस्त १.०० किमी	२००२-०३ ५.४.२००३	२८.४.२००३ ६.७.२००४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	२.२६	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. २.४० लाख	
२०८	ता. - साकवेली	धरदुर्गे ते मोहपाटा पादन रस्त पाण - १ ३.०० किमी	२०००-०१ ११.६.२००१	१०.४.२००३ १६.७.२००४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	३.७८	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. २.०० लाख	
२०९	ता. - साकवेली	धरदुर्गे ते मोहपाटा पादन रस्त पाण - २ ३.४८ किमी	२०००-०१ ११.६.२००१	१७.४.२००३ १७.७.२००४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	४.४०	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ७.०० लाख	
२१०	ता. - साकवेली	तखरी स्मरणचार्जे रस्ता	२००३-०४ ५.५.२००३	२.५.२००३	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	२.१२	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ३.५० लाख	
२११	ता. - साकवेली	पडवगाव ते सातगाव रस्ता	२०००-०१ २४.३.२००१	१.४.२००३ ३०.६.२००३	काम पूर्ण देवक बाकी	१.०६	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ३.५० लाख	
२१२	ता. - साकवेली	दिसरा ते बोपावडी रस्ता	२००३-०४ ५.५.२००३	१७.५.२००३ ३०.६.२००३	काम पूर्ण	१.२५	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ५.५० लाख	
२१३	ता. - साकवेली	मोगर ते इनुमान नांदर रस्ता ३.०० किमी	२००१-०२ ५-४-०२	२७-०३-०३ ३१.७-०४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	५.२३	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ७.६५ लाख	
२१४	ता. - साकवेली	उन्नी ते दतोवावा पर्वत रस्ता ३.०० किमी	२००१-०२ ५-४-०२	२७-०३-०३ ३१.७-०४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	३.२४	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ६.२० लाख	
२१५	ता. - साकवेली	रामवृी साशानवाट रस्ता ३.८० किमी	२००३-०३ ५-४-०३	२०-०३-०३ ३१.७-०४	काम पूर्ण कुशाळ कामाचे देवक बाकी	१.८८	कार्यवाही कार्यक्रम अग्राण रु. ४.३२ लाख	

क्र	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.	रा.
२१६	ता. - लाडनी	रुखीरी सोपडपट्टी ते खंडेवाड एंटेनही रस्ता ०.५० किमी	५.५७	२००३-०४ ५-४-०३	३०-०४-०३ ३१-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	२.०८	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. १.२७ लाख		
२१७	ता. - लाडनी	पोहवा भावेस ते पाडपट्टी रस्ता २.०० किमी	६६.६८	२००३-०४ ५-४-०३	३३-०५-०३ ३४-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.३५	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. ६.५० लाख		
२१८	ता. - लाडनी	डुमपट्टी ते खंडेवाड रस्ता २.०० किमी	१५.२३	२००३-०४ ५-४-०३	३३-०५-०३ ३४-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.८५	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. ४.७० लाख		
२१९	ता. - लाडनी	चिखोडा रोड पोहवा १.०० किमी	७.२४	२००३-०४ ५-४-०३	३३-०५-०३ ३४-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.४४	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. २.२५ लाख		
२२०	ता. - लाडनी	मुंडेवाड बाहेरी पोहवा ०.७२ किमी	७.३५	२००३-०४ ५-४-०३	३१-०६-०३ ३२-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.२२	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. १.८० लाख		
२२१	ता. - लाडनी	निवागोरी ते मुंडेवाड पोहवा ०.८० किमी	८.४९	२००३-०४ ५-४-०३	३१-०५-०३ ३२-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	६.०१	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. १.९२ लाख		
२२२	ता. - लाडनी	रुखीरी ते गोडगाव समासवाड रस्ता २.०० किमी	२०.२३	२००३-०४ ५-४-०३	३०-०५-०३ ३१-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	३.७८	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. ४.८० लाख		
२२३	ता. - लाडनी	मासलमंडा स्मराजिपुत्री रस्ता १.६० किमी	१४.७२	२००३-०४ ५-४-०३	३२-०५-०३ ३३-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	२.६८	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. ४.५६ लाख		
२२४	ता. - लाडनी	मिरासि ते मासा रस्ता २.०० किमी	६२.५८	२००३-०४ ५-४-०३	३२-०३-०५ ३३-७-०५	काम पूर्ण कुशल कामाचे देखक बाकी	५.०७	कालबाध कार्यक्रमा अंशान रु. ४.८० लाख		

२२५	सा. - लाडणी	कालाठी पंचन रस्ता १.२० किमी.	५.५५	२०-११-०४ २०-१२-०४	२०-०१-०५ २०-१२-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	२.४८	आयतन २५५००- अग्रान रु. २.०६ लाख
२२६	सा. - लाडणी	सैलीटी बाय नंदा रस्ता १.५० किमी.	७.४२	१८-११-०४ २०-१२-०४	११-०१-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी आभावी	१.४२	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. २.६० लाख
२२७	सा. - लाडणी	पंडा नं नंदा म्हादेव घरे रस्ता २.२० किमी	५.४२	१८-११-०४ २०-१२-०४	११-०१-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	१.४६	आयतन वयव्यक्रम अग्रान रु. २.१८ लाख
२२८	सा. - लाडणी	गिण्टपात्र अडक ते रंगपार पावन रस्ता १.५० किमी	११.८७	१८-०२-०५ १४-१०-०५	१०-१२-०५ १०-१०-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	६.५४	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. ३.६० लाख
२२९	सा. - लाडणी	घोडेवरी निःगाव पवन १.५० किमी	७.०२	२०-०४-०५ १५-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	१.७८	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. २.८० लाख
२३०	सा. - लाडणी	मरी भुगाव सुरमठी रस्ता ०.८० किमी	३.७७	२०-०४-०५ १६-०३-०५	११-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	२.१०	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. २.०० लाख
२३१	सा. - लाडणी	अरेगाव नलाव पंचन रस्ता १.२० किमी	५.२६	२०-०४-०५ १४-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	१.७१	आयतन वयव्यक्रम अग्रान रु. १.८० लाख
२३२	सा. - लाडणी	करमबोड (विगीत) मुक्ताभाई विमानवुडे संतपवन १.०० किमी	५.५१	२०-०४-०५ १४-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	आयतन वयव्यक्रम अग्रान माहिळपवन अग्रान	१.६५	आयतन वयव्यक्रम अग्रान रु. २.८६ लाख
२३३	सा. - लाडणी	चलगाव विष्णू पूर्ण सतपवन रस्ता १.५० किमी	८.२६	२०-०४-०५ १४-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	२.५७	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. २.५० लाख
२३४	सा. - लाडणी	साठरी विली पवन १.०० किमी	५.४३	२०-०४-०५ १४-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	१.०८	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. १.५५ लाख
२३५	सा. - लाडणी	वरडाकवळी विगरीला रस्ता ४.८० किमी	१२.७२	२०-०४-०५ २५-११-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजूरी आभावी	६.७४	कालवळ वयव्यक्रम अग्रान रु. ६.५० लाख
२३६	सा. - लाडणी	घाकेंदरडी बापवाडी रस्ता १.३० किमी	१३.७४	२०-०४-०५ २४-०४-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	४.६३	आयतन वयव्यक्रम अग्रान रु. ३.१२ लाख
२३७	सा. - लाडणी	पाटगाव कालाठी नं माडेवरी रस्ता १.०० किमी	६.३७	२१-०४-०५ १४-१०-०५	१०-०४-०५ ११-०३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी आभावी	२.४८	आयतन वयव्यक्रम अग्रान रु. २.५० लाख

क्र	सं	व	क	ख	ग	घ	च	ट	ड	ण	त
२३८	ता. - साखनी	विहीगाव नरिवाट रस्ता १.७० किमी	२००३-०३ २३-३-०५	२००३-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.१५	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.०८ लाख		
२३९	ता. - साखनी	साखनी डोंडकर मिर्चो रस्ता १.५० किमी	२००३-०५ २३-३-०५	२००३-०५ २३-३-०५	१०-५-०५ २३-३-०५	१०-५-०५ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	०.२६	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.०८ लाख		
२४०	ता. - साखनी	मंगलवाड वाव ते हरिहर चार रस्ता १.३० किमी	२००३-०४ ५-५-०३	२००३-०४ ५-५-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.६३	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.१२ लाख		
२४१	ता. - साखनी	मंडा नरिवाट रस्ता १.३० किमी	२००३-०४ २३-३-०३	२००३-०४ २३-३-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	४.१०	कारभार कारखाना अर्जात रु. ३.१२ लाख		
२४२	ता. - साखनी	बुडीवार चावनी रस्ता १.५० किमी	२००३-०४ २३-३-०३	२००३-०४ २३-३-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.६३	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.१२ लाख		
२४३	ता. - साखनी	बुडीवार सिरीवाट ते नरिवाड रस्ता १.५० किमी	२००३-०४ २३-३-०३	२००३-०४ २३-३-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.५२	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.०५ लाख		
२४४	ता. - साखनी	मंगेगाव सिरीवाट ते हरिवाड पायथन ते साखनी रस्ता १.५० किमी	२००३-०४ २३-३-०३	२००३-०४ २३-३-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.३५	कारभार कारखाना अर्जात रु. ४.१२ लाख		
२४५	ता. - साखनी	परसोडी म्हासातपुनी रस्ता १.३० किमी	२००३-०४ २३-३-०३	२००३-०४ २३-३-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.०३	कारभार कारखाना अर्जात रु. ३.७३ लाख		
२४६	ता. - साखनी	डेंड माणसी ते दिपक कट्याचे रस्ता ०.७० किमी	२००३-०४ ५-५-०३	२००३-०४ ५-५-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	३.३३	कारभार कारखाना अर्जात रु. ३.९२ लाख		
२४७	ता. - साखनी	निसागाडी ते मुडीवार रोडपरिसर १.३० किमी	२००३-०४ ५-५-०३	२००३-०४ ५-५-०३	१०-५-०३ २३-३-०५	१०-५-०३ २३-३-०५	कुशल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१.५४	कारभार कारखाना अर्जात रु. ६.५० लाख		

क्र.	सं.	३	४	५	६	७	८	९
२४८	ता. - लाहनी	मिर्चवाडा ते बंधारा ते शिववाडी याकड ०.८८किमी.	७.६३	२००३-०४ १५-५-०३	३२-५-०३ ३१-७-०५	कृषाल कापणी प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१-२६	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. २.३२ लाख
२४९	ता. - लाहनी	दौतगावली ते क्रांतिराम सोपार रोडमधून १.०० किमी.	७.२४	२००३-०३ १५-५-०३	२-६-०४ ३१-७-०५	कृषाल कापणी प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१-५६	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. २.०० लाख
२५०	ता. - लाहनी	रेमपार (कांबळे) ते गोडसमती रस्ता ०.८० किमी	७.९५	२००२-०२ १५-५-०३	२-६-०४ ३१-७-०५	कृषाल कापणी प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	१-२३	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. २.२८ लाख
२५१	ता. - लाहनी	चिचटोला पोहय बाबेटकाडो रोड १.९९ किमी	७.०२	२०००-०१ २१-३-०१	१९-४-०२ ३१-७-०५	कृषाल कापणी प्रस्ताव मंजूरी अर्जाची	२-४४	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. २.६६ लाख
२५२	ता. - लाहनी	सोनमाड्या रामपुरी रस्ता ४.०६ किमी	२७.०२	२०००-०१ ७-४-०१	१५-५-०१ ३१-७-०५	काम प्रस्ताव	१२-१४	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. १०.२० लाख
२५३	ता. - लाहनी	कोलाटी विडीयांग रस्ता माग २ २.०० किमी	१.८१	२०००-०१ ७-४-०१	१२-५-०१ ३१-७-०५	काम पूर्ण कृषाल कापणीचे देवक बाक्ये	२-०३	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. ५.०० लाख
२५४	ता. - लाहनी	मानगांव समतानपुरी रस्ता १.०० किमी	५.९९	२०००-०१ १५-५-०१	१८-५-०१ ३१-७-०५	काम पूर्ण कृषाल कापणीचे देवक बाक्ये	२-१९	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. १.८८ लाख
२५५	ता. - लाहनी	चिचटोला मिर्गाव पॅटन रस्ता १.५०किमी	८.६५	२०००-०१ ८-५-०१	२७-५-०१ ३१-७-०५	काम पूर्ण कृषाल कापणीचे देवक बाक्ये	२-५७	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. ३.७५ लाख
२५६	ता. - लाहनी	शिवनी प्रंगण रस्ता २.०३ किमी	१३.९६	२०००-०१ २०-५-०१	३०-५-०१ ३१-७-०५	काम प्रस्ताव	३-२२	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. ५.७५ लाख
२५७	ता. - लाहनी	कण्डहसी मिर्गाव रस्ता १.५०किमी	१०.०५	२०००-०१ ४-५-०१	१६-५-०१ ३१-७-०५	काम पूर्ण कृषाल कापणीचे देवक बाक्ये	५-३१	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. ४.७४ लाख
२५८	ता. - लाहनी	साखोशी आलेखुर रस्ता १.१६ किमी	६.९३	२०००-०२ ४-५-०२	२८-५-०२ ३१-७-०५	काम पूर्ण कृषाल कापणीचे देवक बाक्ये	३-७३	कालखर्च कार्याक्रम आग्राज रु. २.८३ लाख

क्र	सं	३	४	५	६	७	८	९
२५१	ता. - लाखापुर	मुंद्री तंडरेंकर धामला रोड भाग २ २.०० किमी	२२.६१	२०००-०१ ४-५-०१	२२-५-०१ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	३.६८	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. १.२१ लाख
२५२	ता. - लाखापुर	पेठरी तोंडरेंकर धामला रोड भाग २ १.२२ किमी	१२.४४	२०००-०१ ४-५-०१	२२-५-०१ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	६.४३	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ६.०० लाख
२५३	ता. - लाखापुर	पेठरी तोंडरेंकर धामला रोड भाग २ १.२२ किमी	१०.०५	२००३-०४ ५-४-०३	२२-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	२.२८	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ५.७२ लाख
२५४	ता. - लाखापुर	अपोडनी स्मशानघाट रस्ता २.०० किमी	६८.०२	२०००-०१ ५-४-०१	२२-५-०१ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	२.११	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ६.८० लाख
२५५	ता. - लाखापुर	चिंचोड त. दोनाड स्मशानघाट रस्ता २.०० किमी	६८.०३	२००३-०४ ५-४-०३	२२-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	२.५३	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ६.७० लाख
२५६	ता. - लाखापुर	पावडी वहेगांव रोड ०.८० किमी	७.२१	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ ३६-०८-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	१.७०	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. २.८८ लाख
२५७	ता. - लाखापुर	विठोरी साहरी मोहल्ला पानन ६.०० किमी	२१.६३	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	१.६१	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. २.३५ लाख
२५८	ता. - लाखापुर	निक्षेरी नरका रोतापावन ६.५० किमी	१५.८५	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ ३६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	५.२१	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ४.४२ लाख
२५९	ता. - लाखापुर	चिंचोरी साखो पानन २.०० किमी	२२.०५	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ ३६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	४.७८	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ५.३० लाख
२६०	ता. - लाखापुर	चिंचोड मुलगाडी पानन ३.०० किमी	२३.०५	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	४.७७	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. ४.०० लाख
२६१	ता. - लाखापुर	पुडा पहेगांव रस्ता ०.७० किमी	५.१७	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	२.२१	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. २.३५ लाख
२६२	ता. - लाखापुर	लाखापुर (आक्की) नरिकाट रस्ता १.०० किमी	२१.४०	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	१.४७	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. २.५५ लाख
२६३	ता. - लाखापुर	लाखापुर बसटॉप ते सावली लाखापुर रोड ०.५० किमी	५.६२	२००३-०४ ३-५-०३	५-५-०३ २६-७-०५	कुराल कामाची प्रस्ताव मंजूरी अभावो	२.४७	कालवध कार्यक्रम अग्रान रु. १.२८ लाख

क्र.	ना.	प.	व.	स.	क.	म.	व.	क.	म.	व.	क.	म.	व.	क.	म.	व.	क.	म.	व.
२८५	ता. लावडहुर	पाहेर वासई अशाशुन हरी कलम गावन १.५०० किमी	१०००-०१	५-४-०१	२१-०४-०१	२१-१५-०५	५-३३	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	५-३३	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ५-३३ लक्ष								
२८६	ता. लावडहुर	पारखी वी सात-अशाशुन पराईली गाव-पर्वत ०.३०० किमी	२०००-०१	२८-१०-०१	२३-०४-०१	२३-१५-०५	१-०७	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	१-०७	कालवध कायदेकम अर्थात	क. १-०७ लक्ष								
२८७	ता. लावडहुर	सोमनाथ अशाशुन गाव-पर्वत १.२८० किमी	२०००-०१	१४-३-२००१	१६-१२-०१	१६-०२-०५	१-५०	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	१-५०	कालवध कायदेकम अर्थात	क. १-५० लक्ष								
२८८	ता. लावडहुर	मुंबई वी वीसाय रस्ता २.०११ किमी	२०००-०१	१५-३-२००१	१०-१२-०१	१०-१२-०५	३-५४	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	३-५४	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ३-५४ लक्ष								
२८९	ता. लावडहुर	पाडलरवत-अशाशुन गाव-पर्वत १.००० किमी	२०००-०१	१४-३-२००१	१५-०३-०१	१५-०३-०५	२-१४	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	२-१४	कालवध कायदेकम अर्थात	क. २-१४ लक्ष								
२९०	ता. लावडहुर	गावळ अशाशुन गाव ३.००० किमी	२०००-०१	१५-३-२००१	२०-०४-०१	२०-१५-०५	४-०५	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	४-०५	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ४-०५ लक्ष								
२९१	ता. लावडहुर	खडपट गावन रस्ता १.००० किमी	२०००-०१	१५-३-२००१	१५-०५-०१	१५-०५-०५	३-८६	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	३-८६	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ३-८६ लक्ष								
२९२	ता. लावडहुर	शिरी गावळी रस्ता १.५५४ किमी	२०००-०१	२०-४-०१	२१-०३-०१	२१-१५-०५	६-८३	साम पुणे मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	६-८३	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ६-८३ लक्ष								
२९३	ता. लावडहुर	लावडहुर अशाशुन रस्ता ३.००० किमी	२०००-०१	२०-४-०१	५-०३	५-०३	३-०५	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	३-०५	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ३-०५ लक्ष								
२९४	ता. लावडहुर	गावळ अशाशुन रस्ता १.५०० किमी	२०००-०१	८-५-०१	२३-०५-०१	२३-०५-०५	३-४४	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	३-४४	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ३-४४ लक्ष								
२९५	ता. लावडहुर	अशाशुन गावळी रस्ता १.५०० किमी	२०००-०१	८-५-०१	२३-०५-०१	२३-०५-०५	३-४८	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	३-४८	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ३-४८ लक्ष								
२९६	ता. लावडहुर	अशाशुन गावळी रस्ता २.५०० किमी	२०००-०१	८-५-०१	२३-०५-०१	२३-०५-०५	६-८३	मुंबईत अशाशुनी प्रस्ताव मंजूरी अर्थात	६-८३	कालवध कायदेकम अर्थात	क. ६-८३ लक्ष								

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	गणतन्त्रसंरक्षक जनविभाग, संरक्षक					अपूर्ण काम - ६		
१		मुंडोवा	१६.१.०३ ते ३०.४.२००३	२६-५-२००३ ३०.६.०६	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१.५३	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ३.१३६	
२	चमत्तलास	पाठो	१६.१.०३ ते ३१-५-२००३	२६-५-२००३ ३०.७.०७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	०.८४	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. १.१५८	
३		केदारवाडा	२६.०२ ते १९-६-२००३	१९-६-२००३ १६/७.०७	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.२३	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ०.८०३	
४		कसबादगाव ते जांगली	२८.५.०१ ते १९-६-२००१	१९-६-२००३ ३०.६.०९	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	४.८४	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ८.८६०९	
५		पन्नापुर ते संछी	४-३-९८ ते २५-३-१९९८	३-६-२००१ ५.१२.०८	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	३.६००	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ४.०७९	
६	रत्ने	संछी ते शिवनाथा	१९.१.०० ते २६-२-२०००	३०-१-२००१ १८.१.०९	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	५.९३	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ४.९४५	
७		शिपडी ते अरवा	१३.१.०० ते २६-२-२०००	३०-५-२००१ २९.३.०८	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	१.१४	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. ३.६३८	
८		चोर्की वारप ते विरसाळा	१३.१.०० ते १९-६-२००१	१९-२-२००३ २०.१.०६	भौतिकदृष्ट्या काम पूर्ण	५.९६	कालावधि कार्यसमाप्त काम समाविष्ट पत्र शु.मि. ३०.६.०९ नुसार या कामास मंजूरी प्राप्त झालेली नाही. रु. १०.८४३	
		एकूण				३४.०९		

प्रश्न क्रमांक : १ अपूर्ण कामे - (मागील त्रिमासी अखेर)

पन्ना १८०

काय सुरु झाल्यापासून अपूर्ण असलेल्या कामाबाबतची माहिती खालील तक्त्यात द्यावी.

१ ते ५ वर्षे, ६ ते १० वर्षे व १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी खोटेलेल्या कामाची माहिती तालुक्याव्हाय व जिल्हापत्रिकाय वेगवेगळी देऊन घ्यावी.

व्यवस्था निहाय अपूर्ण कामाची संख्या	अपूर्ण कामाची नाम व कामाचा प्रकार (प्राकार)	थळ	सुरु अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय प्रयत्नां कितीत कामाची कितीत	कारण व अंदाजपत्रकास लागू असलेल्या तरा-मा.सं.ना. तारीख	कार्य सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख	कारण व अंदाजपत्रकास लागू असलेल्या तरा-मा.सं.ना. तारीख	कार्य सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख	कारण व अंदाजपत्रकास लागू असलेल्या तरा-मा.सं.ना. तारीख	कार्य सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख	कारण व अंदाजपत्रकास लागू असलेल्या तरा-मा.सं.ना. तारीख	कार्य सुरु झाल्याची तारीख व काम बंद असल्याची तारीख
१	सामर्थ्य, काम कमी, महत्त्वाची तलाव, रस्ते, वतीकरण, पुनसंचारण, कच्ची	४	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

१० वर्षांपेक्षा जास्त

क्र.अ. ल.पा. (संख्या) प्रकृत	विवरण	अपूर्ण कामे - अ	अपूर्ण कामे - ब
१	विद्यार्थीगिरी (स्वारज)	११.३.१०.०५	११.३.१०.०५
२	तलाव	१०.३.११.०५	१०.३.११.०५

(टिप :- कार्यकारी अधिकारी, गोखले उपास विभाग, आंबाडी यांचेकडे उपविभागासह देणे)

१	२	३	४	५	६	७	८	९	
ना.रा.बा.पुर	सोनिगाव/पेठरी (स्था.स्तर)	४.८६	३०.९.१९७९	२३.३.१९७९	सुस्थीत प्रशासकीय मान्यता	का.मा. - ६.१२ वन - ३९.७८	अ) केलेले प्रयत्न ब) अर्थ-आधि.संयुक्त उ.नि.मंडळ, अंबावाडी (भंडारा) यांनी दि. २३.०९.०८ ला रु. १०.०० लक्ष ची वार्षिक मागता प्रदान केली. २) शासन परियोजना दि. १.११.०९ उच्चये सुधारित रवाने अंदाजपत्रक सुधारित करून १०/१०१० पर्यंत सुधारित वार्षिक मान्यता देवून शासनास सुधारित प्रशासकीय मान्यतासिरीता सादर करण्यात येईल. ब) कालवध् कार्यक्रमात समाविष्ट परंतु शा.नि. ३०.६.०९ नुसार कायदा मंजूरी प्राप्त नाही. २) वार्षिक कर्म कर्मो. १ वर्ष ३) जलतोषा खर्च: २५.१६ लक्ष क) कामाची सध्यास्थिती: १) पुराण - भरणार्थे खर्च पूर्ण. २) कालवधे - अपूर्ण ३) वार्षिक पूर्ण - पूर्ण (वर्ष १९८५)	१९७९	१९७९
ना.नुसरा	रिखना (स्था.स्तर) तलाव	३.७४	२.३.१९७५	८.३.१९७५	सुधारित प्रशासकीय मान्यता	का.मा. - १.८७ वन - १७.२१	अ) केलेले प्रयत्न ब) अर्थ-आधि.संयुक्त उ.नि.मंडळ अंबावाडी (भंडारा) यांनी दि. २३.१.०८ ला रु.२८.१६ लक्ष ची वार्षिक मान्यता प्रदान केली. २) शासन वार्षिक दि. १.११.०९ उच्चये सुधारित रवाने अंदाजपत्रक सुधारित करून १०/१०१० पर्यंत सुधारित वार्षिक मान्यता देवून शासनास सुधारित प्रशासकीय मान्यतासिरीता सादर करण्यात येईल. ब) कालवध् कार्यक्रमात समाविष्ट परंतु शा.नि. ३०.६.०९ नुसार कायदा मंजूरी प्राप्त नाही. २) वार्षिक कर्म कर्मो. १ वर्ष ३) जलतोषा खर्च: २५.१६ लक्ष क) कामाची सध्यास्थिती: १) पुराण - भरणार्थे खर्च पूर्ण. २) कालवधे - अपूर्ण ३) वार्षिक पूर्ण - पूर्ण (वर्ष १९८५)	१९७५	१९७५

(टिप :- कार्यकारी अधिकारी, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, अंबावाडी यांचेकडे उपविभागासह बर्ष)

(टिप :- कार्यकारी अधिकारी, गोसेखुर्द उपसा सिंचन विभाग, अंबावाडी यांचेकडे उपविभागासह बर्ष)

२	३	४	५	६	७	८	९
म.गुप्तसर	गुडर (सुख-स्तर) मन्थल	२-७४	१५.४.१९७५ १७.१०.१९७५	२०.४.१९७५ १८.४.१९८६	द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता अर्जाची	आमा - १.५३ बन - १३.६९१३ १६.२१	<p>(अ) कॅन्सेल प्रमाण</p> <p>आय. गोसुखद ठा.हि.मंडळ आंबाडो (मंडळा)</p> <p>चानो हि. २२.९.०८ ला रु.४२.४० लाख ची तांत्रिक</p> <p>मान्यता प्रदान केली.</p> <p>३) शारण परिवचक हि.१.१९.०६ अन्वये सुधारीत दराने</p> <p>अंदाजपत्रक सुधारित करून १०/२/०१० पर्यंत सुधारीत</p> <p>तांत्रिक मन्थन करून शासनास सुधारित प्रशासकीय</p> <p>मान्यताकरिता सादर करण्यात येईल.</p> <p>ब) कालबाध करण्याकाल समाविष्ट. शा.नि. ३०.६.०६ रू.गार स्वामास</p> <p>मन्थरो प्राप्त. प्रस्ताव नि.कालाखे शा.प्रान</p> <p>द) शैतिक काम करणे. ६ वर्ष</p> <p>१) चाखीचा खर्च. ३८.८६ लाख</p> <p>क) कामाचो सडा. रियाली.</p> <p>१) दरण - पूर्ण. ४०.० फे.</p> <p>२) कालखे - अर्ध १.६५ कि.मी.</p> <p>३) पत्रमरफ - पुन. (सम १९.८६)</p>
म.गुप्तसर	आलेसर (स्या.स्तर) तलाव	१.८०	१५.३.१९७५ १७.१०.१९७५	२१.५.७५ २०-७-८६	सुधारित प्रशासकीय मान्यता अर्जाची	<p>आमा - ५.६५ बन - १६.८८ २३.५३</p> <p>लाश्र ची तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यार खाशो.</p> <p>२) शारण परिवचक हि.१.१९.०६ अन्वये सुधारीत दराने</p> <p>अंदाजपत्रक सुधारित करून १०/२/०१० पर्यंत सुधारित</p> <p>तांत्रिक मन्थन घेऊन शासनास सुधारित प्रशासकीय</p> <p>मान्यताकरिता सादर करण्यात येईल.</p> <p>३) कालबाध करण्याकाल समाविष्ट. परचे शा.नि. ३०.६.०६ रू.गार</p> <p>मानास मन्थरी प्राप्त नाही.</p> <p>४) शैतिक काम करणे. १ वर्ष</p> <p>२) चाखीचा खर्च. ६०.३२ लाख</p> <p>क) कामाचो सडा. रियाली.</p> <p>४) धरण - पूर्ण. ४५.० फे.</p> <p>२) आलेस - अर्ध</p> <p>३) पत्रमरफो - पुन. (सम १९.८६)</p>	

(टिप :- कार्यकारी अधिकारी, गोसुखद उपसा सिंचन विभाग, आंबाडो पालेकडे उपविभागासार वग)

३	४	५	६	७	८	९	
१. तुमसर	लंडेडारो (स्याकरत) तालाब	२,२६	२५.६.१९७५ २५.६.१९७५	१८.६.१९७५ २०.७.१९८६	सुधारीत प्रशासकीय मानता अर्जाची	कापा - ३.३८ वत - ५१.७६ ५४.३६	(५) केलिले प्रकन (६) ना.मु.ख.अ.मि.जल.अ.प.व. विभाग, नागपूर याचो क. १.०५, लस या नौतिक भावस्था प्राप्त. (७) शासन परिपत्रक दि. ३.११.७९ अन्वये सुधारित इगने इंग्रजपत्रक सुधारित कळने १०.१२.७९ पर्यंत सुधारीत तंत्रिक मल्लान घेवून शासनास सुधारित प्रशासकीय मान्यतासहीता सादर करण्यास वेदिल. (८) काहाबाद कर्मकाळात समाविष्ट. परंतु शा.मि. ३०.६.७६ नुसार कामास येवूरी प्राप्त नाहो. (९) नौतिक काम करणे. ६ वर्षे (१०) आरतीचा डचो. ८२.९६ लस (११) कानाचो रुकास्थितो. (१२) परग - पूर्ण. ३.३० मो. (१३) कलव - अपूर्ण ३.८६ कि.मी. (१४) पळकरणे - पूर्ण. (वि. १९८६)
ना. भंडारा	केला मे खोकरत. पाटन रत्ना ० ते १.८० कि.मी. रेंवी ४.०० मी.	१३.५३	२५.६.१९७७ २६.०७.१९.४.०७	३.३.१९७६ २६.६.२००७	भौतिक दृष्ट्या कम पूर्ण	४.३८	कलवबाद व्यवस्थित सम वाड नाहो. कुशाल कामाचे देवके प्रलंबीत. र. ४.०३ लस
एकूण		२३.४७				४.३८	

२	३	४	५	६	७	८	९
वा.अ. ला.पा. (वि.प्र.) महारा							
सपात ठव्या	७.८५	दि. २८.११.८८ ११.१.९०	दि. २.३.९० दि. २०.८.९१	वजनमीनिव्या अडवणीमुळे	१.१६	सुधारणेचे काम झाले म्हणूनमुळे व जलाव मुट्याची असल्यामुळे रु. १८.९७ रुबा फिनाचे सुधारित अंदाजपत्रक सासनास प्र.मा.साठी सादर करण्यात आले होते. शासनाचे दि.३.१.९० चे पत्रानुसार काम संपादनही यथे येण्याचे निर्देश असल्यामुळे व कृष्यांत वाढ झाल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याची कर्तव्यहीतूट आहे. अतिरिक्त खर्च सुमारे ८८.५६ लक्ष ३० हजार ०९ रुबा प्र.ति. प्रकल्प मंजूर नाही.	सुधारणेचे काम झाले म्हणूनमुळे व जलाव मुट्याची असल्यामुळे रु. १८.९७ रुबा फिनाचे सुधारित अंदाजपत्रक सासनास प्र.मा.साठी सादर करण्यात आले होते. शासनाचे दि.३.१.९० चे पत्रानुसार काम संपादनही यथे येण्याचे निर्देश असल्यामुळे व कृष्यांत वाढ झाल्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याची कर्तव्यहीतूट आहे. अतिरिक्त खर्च सुमारे ८८.५६ लक्ष ३० हजार ०९ रुबा प्र.ति. प्रकल्प मंजूर नाही.
सपात विरसाळा क्र.१	४.९५	दि. २९.३.८९ दि. २६.३.८९	दि. १९.४.८९ दि. १९.५.८९	वजनमी-सुध्या अडवणीमुळे	९.२५	पाटीचे,नाख्खाचे व जलावमोचकाचे कामे पूर्ण, पिढींग व नहराचे कामे अपूर्ण आहे. वनप्रस्ताव केवळ शासनाचे तहवीक मान्यता दि. २५.४.९६ ला प्राप्त वनप्रस्तावावर मंजूरी व सुधारित अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यावर व सुधारणेचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शहील.	पाटीचे,नाख्खाचे व जलावमोचकाचे कामे पूर्ण, पिढींग व नहराचे कामे अपूर्ण आहे. वनप्रस्ताव केवळ शासनाचे तहवीक मान्यता दि. २५.४.९६ ला प्राप्त वनप्रस्तावावर मंजूरी व सुधारित अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यावर व सुधारणेचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शहील.
सपात विरसाळा क्र.२	६.४४	दि. १६.३.८९ दि. १६.३.८९	दि. ४.३.८९ दि. २०.५.८९	वजनमोचकाच्या अडवणीमुळे	११.०८	पाटीचे, नाख्खाचे व जलावमोचकाचे काम पूर्ण, व नहराचे काम अपूर्ण आहे. वनप्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केवळ शासनास दि. २६.३.९५ ला सादर केले शासना. परंतु वरपर व वनमंत्रालय दिल्ली यांचे पत्र क्र.८-१८९४ दि.१६.९.९६ अन्वये अंतिम मान्यता प्राप्त झाली आहे. वनप्रस्ताव सुधारित झाल्यावर व सुधारित प्र.मा.प्राप्त झाल्यावर ३ वर्षांचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शहील. अतिरिक्त खर्च रु.५९,६० लक्षा	पाटीचे, नाख्खाचे व जलावमोचकाचे काम पूर्ण, व नहराचे काम अपूर्ण आहे. वनप्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केवळ शासनास दि. २६.३.९५ ला सादर केले शासना. परंतु वरपर व वनमंत्रालय दिल्ली यांचे पत्र क्र.८-१८९४ दि.१६.९.९६ अन्वये अंतिम मान्यता प्राप्त झाली आहे. वनप्रस्ताव सुधारित झाल्यावर व सुधारित प्र.मा.प्राप्त झाल्यावर ३ वर्षांचे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शहील. अतिरिक्त खर्च रु.५९,६० लक्षा

१	२	३	४	५	६	७	८	९	Page 13
५		कमल शानाडी	१.१३	दि. १७.५.७५ दि. १८.१०.७५	१९७८-७९ मार्च १९८८	अभिमतः प्रस्ताव केन्द्र शासनांगे नाकारल्यामुळे	२.८०	केंद्र शासनाने यानप्रस्तावाला अंतिमतः नाकारल्यामुळे मध्य काम गंध्या राधुन जगल्ल्याकं प्रस्तावित.	
			३.६८	दि. २०.११.८७ दि. १४.१२.८४					
	एकूण		३४.४५				३४.५७		

१०१

२	३	४	५	६	७	८	९	Page 134
क.अ. ल.पा. (स्था. स्तर), गोरिजा.					अपूर्ण काम - १			
मोतीडा	स्नान नदीपात्र	१.११ / ५१.८७	१६.०८३ / १२.६.१८ ११.३.८३ / १२.११	१.४.८३ / १६.६.०३	सुराणा. अकरपात्रकी व धुसपट्टाकामाव	५.१.००	सुमारिअ अकरपात्रक सासनास दि.१५.५.१००८ला सादर . नाहयकरीता लागणाऱ्या रकमेचीच पुरवणान प्रस्ताव गिऱला कार्यवाही करण. सधर धुसपट्टा प्रकरण कलम १२ अंतिम निवाड्याची कार्यवाही सुरु आहे. शा.नि. ३०.६.०९ नुसार मंजूर. कलम १२ वार्ककम माला. मुक्त वाडीसाठी प्राप्तमाला दि. १३.०८.१० ला पत्र सादर. आंतीरीकन खर्च रु. ११४.७० लक्षा	
क.अ. सा.जा. (राज्य) विभाग, भंडारा					अपूर्ण काम - ३			
ता. पवनी	निवाडेडा रं. मुरवाडी रस्ता १.०० किमी	५.१४	४.३.१८ १५.३.१८	१५.५.०३ ३०.६.०३	कुशल काम प्रगतीक	२.५६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.जा. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमा मुदतबाध मिळण्यासाठी दि. १७.८.१० ला पत्र सादर. रु. ३.२५ लक्षा	
ता. पवनी	मुदरती वायगाव रस्ता ०.८ ते १.०० किमी	५.६८	६.७.१५ १४.३.१८	१७.५.०३ २०.६.०४	कुशल काम प्रगतीक	१.५३	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.जा. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमा मुदतबाध मिळण्यासाठी दि. १७.८.१० ला पत्र सादर. रु. ४.०० लक्षा	
ता. रामवाड	लोणार पोळिडे रस्ता भाग-१ किमी ०.७ ते ३.०	११.७२	१८.५.१९ २०-६-११	२६.५.२००० २०.६.०४	कुशल कामाचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी.	१०.०६	अपूर्ण असलेल्या कुशल कामाचा कालबाध कार्यक्रम अ.अ. सा.जा. मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. २८८४दि. १२.४.२०१० अन्वये प्राप्त. शासनाला कार्यक्रमा मुदतबाध मिळण्यासाठी दि. १७.८.१० ला पत्र सादर. रु. ५.५० लक्षा	
एकूण		३१.३४				१४.१८		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	Page
५	का. मं. १ सो.सा. विभाग, (जि.प.), भंडारा.								
१	ता. भंडारा	खणा दत्तारा रस्ता १.५८ किमी	१७-१८ १०-१-१८	३-५-१८ ३०-६-०६	कुशल सोनाट प्रकल्प मंजूरी अर्जाची	६.३४	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.८९ लाख		
२	ता. भंडारा	चौवा निगावे रस्ता १.३२ किमी	१७-१८ २०-३-१८	३-५-१८ ३०-६-०६	काम पुण कुशल कामाचे देखक चाकी	३.३८	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.४० लाख		
३	ता. भंडारा	खालापूर येथे रस्ता २.१० किमी	१७-१८ २०-३-१८	१२-६-१८ १४-३-०९	काम पुण कुशल कामाचे देखक चाकी	७.३३	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.५६ लाख		
४	ता. भंडारा	आजमाबाद खेरनी १.२८ किमी	१७-१९ ६-४-१८	१-६-१८ १३-५-०९	काम पुण कुशल कामाचे देखक चाकी	३.४६	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.५० लाख		
५	ता. पवनी	कांगुली पंच मार्ग २.९२ किमी	१८-१९ २८-५-१८	१९-६-१८ ४-४-०९	काम पुण कुशल कामाचे देखक चाकी	३.९०	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ५.६९ लाख		
६	ता. पवनी	पालोरा रोड रस्ता ३.८५ किमी	१९-२० १८-५-१८	१९-६-१८ ४-४-०९	काम पूर्णतः	१०.०४	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ७.३९ लाख		
७	ता. तुमरट	मानली खणा परत्याख गांधम रस्ता ०.८७ किमी.	१८-१९ २६-५-१८	२४-६-१८ २१-७-२०००	काम पूर्णतः	२.९३	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.०० लाख		
८	ता. मोहाडी	वापाय ते बेलकाहरा पाथम रस्ता २.६८ किमी	१८-१९ २९-१-१८	१८-५-१८ ५-५-०९	मार्गदर्शक पूर्ण	६.९२	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.९७ लाख		
९	ता. मोहाडी	देकाडा (पु) ते देकाडा (खेरी) पाथम रस्ता ०.८० किमी	१८-१९ १९-६-१९	१२-३-०९ २२-३-०९	कुशल काम पूर्णतः	१.७५	कालवर्ध कार्यक्रमाने प्रस्ताव अर्जाचे रु. ३.५० लाख		
	एकूण					४६.४२			
६	एच.डी.सी.एम. भंडारा							निरंक	
७	उपसंचालक सांख्यिक व वितरण, भंडारा							निरंक	
८	जिल्हा अधीक्षक कृषी शक्ति, भंडारा							निरंक	
९	उपसंचालक वरिष्ठ विभाग, भंडारा							निरंक	

परिशिष्ट-दोन
गैरव्यवहाराची प्रकरणे

प्रश्न क्रमांक : १२ :- गौरव्यवहाराची प्रकरणे

जगार हमी योजनेच्या कामावर दिनांक २९ डिसेंबर, २००१ अखेर आढळून आलेल्या गौरव्यवहाराच्या प्रकरणापैकी सद्या चौकशीसाठी (वेगवेगळ्या स्तरावर) प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची तालुकानिहाय व यंत्रणेच्या माहिती खालील तक्त्यावर द्यावी.

गौरव्यवहाराची माहिती खालील तक्त्यात देण्यात यावी. :- जिल्हा भंडारा.

यंत्रणेचे व कार्याचे नाव	गौरव्यवहाराचे स्वरूप व त्यात नुसलेली रक्कम	गौरव्यवहाराचे अवधकीश्री शीलाचा महिना वर्ष	गौरव्यवहारा कक्षा तयारीस आली	तांत्रिक तपासापैकी माहिती	गौरव्यवहाराचे यामुळे असणाऱ्या संघटित व्यक्तीनामाची / कर्मचाऱ्यांची नावे व हद्द	चौकशीचे प्रस्तर कोणत्या रत्यात आहे.	चौकशी अद्याप अपूर्ण असल्याची सर्वसाधारण कारणे	चौकशी पूर्ण होण्यास किती वर्षातची अपेक्षित आहे.
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अपकनसेना हाक भंडारा								
लॅंडिंगरि विटपुर रस्ता वि.मी. ०० ते ०५, जालुका पुमसर	रस्त्याचे कामास सुरुलेल्या अंतिमपेमातेबाबर ६६६०२५/-	५ मे २००१	६. लोखमत माधील चान्नी वि. २-५-२००२	१) कंत्राटकाराकडून खर्ची खर्ची २) मोठा आकषाची खाजो खर्ची करून पुन्हा ४० पैमि आकाराची करून देण्यात आलीकत खर्च करणारा आला.	१) श्री. ए. जी. भोगाडे तत्कालीन वनक्षेत्रपाल योरसो जांबकांठी रक्षा सेवानिवृत्त २) एन. वा. टेंपरे तत्कालीन वनक्षेत्रपाल (येकामो) जांबकांठी रक्षा वनक्षेत्रपाल फिरोज पदक, पुरीया वनक्षेत्रपाल या पदावर कार्यरत ३) श्री. एन. जी. कटरे, तत्कालीन योरसो लेखपाल रक्षा भानोदिक वनीकरण लेखपाल संपून सेजेत ४) श्री. व्ही. एन. देशपांडे तत्कालीन सहाय्यक वनसंरक्षक ५) श्री. एस. एल. देशपांडे तत्कालीन सहाय्यक वनसंरक्षक	अपचारी क्र. १ ते ५ याना शासन नियोजन विभाग आदिमा प्रतीक रोहयो १६.०% / प्र.क्र. ४८ (१) रोहयो २ दिविक ४/४/२००१ अखेर चौकसुत करणान आले आहे.		

१	२	३	४	५	६	७	८
का.अ.ल.पा.वि.प. भंडारा							
मीना मंगपूर, खरडी, कवडशी व सावलीवाडा यांचा जलद्वय स. लाडणी -	काम न करता लोट्टे हंगेरिस्ट मल्टन प्रॉप्टियर कारणा ३६३५६४-	३१-६-२००५	श्री. धनराज पा. मीरचेंदुरे, सचिव भारतीय जलतो यूसुफ मीर्चा भंडारा यांचे तक्रारीद्वारा समितीमार्फत चौकशी करण्यात आले.	ज.अ. दत्तानयक वि.का. भंडारा यांचे प्राथमिक चौकशीत नव्या आढळून आल्यामुळे विस्तृत चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीचे नेमून करण्यात आले होते. सदर समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली आहे.	१) श्री. सुरेश मेश्रान, साळा अभियंत २) श्री. अन. गजारे, लय अभियंता ३) श्री. सु.वी. जलखेडे, कसब अभियंता ल.पा. विभाग, वि.प. भंडारा. (मृत्यू दि. ८.१२.२०१०)	समितीचा अहवाल आयुक्त कार्यालयात सादर. विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे. जायज श्री. सुरेश मेश्रान सा.अ. यांचा बलाढ्यपणा आले.	
मंकाडा पाझर मलाव ता. माहडो	सतीश बंधवामणुटे कानावर झालेला अमानवक खनन रु. ५८५१६६	सन २०००	अतिवृष्टीने फुटल्यामुळे उघडकीस आला. अतिवृष्टी सन २०००	विस्तृत चौकशी करण्यासाठी अधिसूचना आदेशाने याची सीमिते घेता केले होते. सदर समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली आहे.	१) श्री. क. टी. मडवे, का.अ. २) श्री. ए. एम. एकापूर, गा. अ. ३) श्री. एच. एम. साहे, कॅम्पिड अभि.	सदर कामांची चौकशी समितीमार्फत करण्यात आली. समितीचा अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर. अधिसूचना आदेशाने बलाढ्यपणा विषयी निरीक्षण केला आहे. निष्पत्ती चौकशीची कार्यवाही सुरू आहे.	

परिशिष्ट तीन
बैठकीचे संक्षिप्त कार्यवृत्त

मंगळवार, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१०

समितीची अनौपचारिक बैठक शासकीय विश्रामगृह, भंडारा येथे घेण्यात आली. सरदहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री.दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री.सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री.चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
- (५) श्री.राहूल मोटे, वि.स.स.
- (६) श्री.दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (७) श्री.दादाराव केचे, वि.स.स.
- (८) श्री.सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (९) श्री.सिद्रामप्पा पाटील, वि.स.स.
- (१०) अॅड.आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (११) श्री.संजय राठोड, वि.स.स.
- (१२) श्री.विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१३) श्री.सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
- (१४) श्री.केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सह सचिव

उपस्थित अधिकारी

- (१) श्री.मितेन्द्र चवरे, सभापती, भंडारा
- (२) श्री.शंकर राऊ, सभापती, साकोली
- (३) सौ.गिता उईके, सभापती, तुमसर
- (४) सौ.अर्चना देशमुख, सभापती, पवनी
- (५) सौ.जोती राऊत, सभापती, लांखादूर
- (६) श्री.नरेंद्र पुडके, उप सभापती, भंडारा
- (७) श्री.ज्ञाने वर समृतवार, उप सभापती, साकोली

सरदहू बैठकीत समितीने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामांबाबत चर्चा केली व त्यानंतर समितीने जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना भेटी दिल्या.

बुधवार, दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१०

समितीची बैठक जिल्हापरिषद सभागृह, भंडारा येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
 (३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
 (४) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
 (५) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
 (६) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
 (७) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
 (८) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
 (९) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
 (१०) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
 (११) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी

उपस्थित अधिकारी

- (१) श्री. पी. बी. काळभोर, जिल्हाधिकारी, भंडारा
 (२) डॉ. माधवी खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा
 (३) श्री. राजेश कुलकर्णी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
 (४) श्री. एस. जी. दहिवडे, वि.का.अ.आयुक्त कार्यालय, नागपूर
 (५) श्री. एम. ए. एच. खान, उप आयुक्त रोहयो, आयुक्त कार्यालय
 (६) श्री. ए. एम. अंबाडेकर, अधीक्षक अभियंता, ला.वि.प्रा., नागपूर
 (७) श्री. प्र. म. किडे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर
 (८) श्री. रविंद्र ठाकरे, अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर
 (९) श्री. पी. ए. माटे, अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द उपसा सिंचन मंडळ, अंबाडी
 (१०) श्री. डी. एन. जनरोडे, अधीक्षक अभियंता लपा स्थानिक स्तर मंडळ, नागपूर
 (११) श्री. अ. ना. पोटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भंडारा
 (१२) श्री. डी. जी. रब्बेवार, प्र. कार्यकारी अभियंता, रोहयो आयुक्त कार्यालय, नागपूर
 (१३) श्री. यशवीर सिंह, उप वन संरक्षक, भंडारा
 (१४) श्री. डी. एच. राऊत, उप संचालक, सामाजिक वनीकरण, भंडारा
 (१५) श्री. विनोद हरकंडे, उप जिल्हाधिकारी, रोहयो, भंडारा
 (१६) श्री. सी. एस. भस्मे, कार्यकारी अभियंता, रोहयो, भंडारा
 (१७) श्री. एस. एम. आपटे, कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग (राज्य)
 (१८) श्री. पी. एल. खंडाते, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.जिल्हा परिषद, भंडारा
 (१९) श्री. ए. डी. बागडे, कार्यकारी अभियंता, ल.पा.स्थानिक स्तर, गोदिया
 (२०) श्री. एस. ए. सोनकुसरे, कार्यकारी अभियंता, गोसी उपसा सिंचन मंडळ, आंबाडी
 (२१) श्री. आर. आर. चोपडे, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, बांधकाम
 (२२) श्री. हर्षवर्धन शेंडे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (राज्य), भंडारा

- (२३) श्री. एस. बी. जाधव, उप विभागीय अधिकारी, साकोली
 (२४) श्री. रविंद्र कुंभारे, उप विभागीय अधिकारी, भंडारा
 (२५) श्री. एन. डी. चौधरी विभागीय व्यवस्थापक, वन विकास महामंडळ, भंडारा
 (२६) श्री. एच. एम. भोसले, विभागीय व्यवस्थापक, एफडीसीएम लि., गोदिया
 (२७) श्री. जि. मो. शेख, प्रकल्प अधिकारी भू व जल पथदर्शी प्रकल्प, नागपूर
 (२८) श्री. डी. जी. बारापात्रे, कार्यकारी अभियंता, गोपावि, गोदिया
 (२९) श्री. उ. ना. वाकोडीकर, कार्यकारी अभियंता, गो.पु.वि., अंबाडी
 (३०) श्री. डी. टी. सोनवणे, तहसीलदार, लाखांदूर
 (३१) श्री. जी. आर. बालपांडे, तहसीलदार, भंडारा
 (३२) श्री. प्रशांत पाटील, तहसीलदार, मोहाडी
 (३३) श्री. चंद्रकांत खंडाईत, तहसीलदार, तुमसर
 (३४) श्री. जी. बी. बडगे, तहसीलदार, लाखनी
 (३५) श्री. सौ. मंजुषा ठवकर, गट विकास अधिकारी, तुमसर व मोहाडी
 (३६) श्री. आर. एस. दडमल, गट विकास अधिकारी, भंडारा
 (३७) श्री. आर. एम. रेंटे, गट विकास अधिकारी, पवनी
 (३८) श्री. आर. व्ही. राठोड, गट विकास अधिकारी, लाखांदूर
 (३९) श्री. टी. बी. अहिरकर, गट विकास अधिकारी, साकोली
 (४०) श्री. आर. एम. गोहदरकर, गट विकास अधिकारी, लाखनी
 (४१) श्री. श्री. यो. दाभाडे, स.का.अ., पंच पाटबंधारे व्यवस्थापन उपविभाग, कांद्री जांब तालुका मोहाडी
 (४२) श्री. डी. एल. शुक्ला, उप कार्यकारी अभियंता, बांधकाम जि.प.भंडारा

या बैठकीत भंडारा जिल्ह्यात रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामातील अडचणी व उणिवा तसेच रोहयोच्या कामांना भेटी दिल्यानंतर आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत जिल्हाधिकारी व ही योजना राबविणा-या कार्यान्वयन यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली व समितीने पाठविलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने समितीला पुरविण्यात आलेली माहितीच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी व रोजगार हमी योजनेशी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे प्रमुख यांचेशी चर्चा केली.

बुधवार, दिनांक २९ फेब्रुवारी २०१२

बुधवार, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१२ रोजी दुपारी ३-०० वाजता विधान भवन मुंबई येथे समितीची बैठक घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. दिनानाथ पडोळे, वि.स.स.
- (३) श्री. सुरेशकुमार जेथलिया, वि.स.स.
- (४) श्री. योगेंद्र भोये, वि.स.स.
- (५) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
- (६) श्री. दिलीप वाघ, वि.स.स.
- (७) श्री. शामराव ऊर्फ बाळासाहेब पाटील, वि.स.स.
- (८) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
- (९) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
- (१०) श्री. सुधीर पारवे, वि.स.स.
- (११) अॅड. आशिष जयस्वाल, वि.स.स.
- (१२) श्री. संजय राठोड, वि.स.स.
- (१३) श्री. विजयराज शिंदे, वि.स.स.
- (१४) श्री. मंगेश सांगळे, वि.स.स.
- (१५) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव

श्री. विलास आठवले, उप सचिव

विभागीय प्रतिनिधी

- (१) श्री. व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव, रोजगार हमी योजना
- (२) श्री. बा. नारायणकर, उप सचिव, रोजगार हमी योजना
- (३) श्री. ज. भि. पवार, कक्ष अधिकारी, रोजगार हमी योजना
- (४) श्री. एम. ए. खान, उप आयुक्त, रोजगार हमी योजना
- (५) श्री. पी. बी. काळभोर, जिल्हाधिकारी, भंडारा
- (६) श्री. अरुण डुबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा
- (७) श्री. जितेंद्र पाटील, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, भंडारा
- (८) श्री. यशवीर सिंह, उप वन संरक्षक, भंडारा
- (९) श्री. अ. दे. पोहेकर, का.अ.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा
- (१०) श्री. रा. रा. चोपडे, का.अ., रोहयो, आयुक्त कार्यालय, नागपूर

या बैठकीत भंडारा जिल्ह्यातील रोहयोच्या कामासंबंधात भंडारा जिल्हा बैठकीचे वेळी देण्यात आलेल्या आ वासनाबाबत व त्या संदर्भातील समितीच्या प्रश्नावलीनुसार नियोजन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या अनुषंगाने प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, रोहयो यांची साक्ष घेतली.

शुक्रवार, दिनांक १३ एप्रिल २०१२

रोजगार हमी योजना समितीचे बैठक शुक्रवार, दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजी दुपारी ३-०० वाजता विधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली. सदरहू बैठकीस खालील सदस्य उपस्थित होते.

समिती प्रमुख :

(१) प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स.

सदस्य :

- (२) श्री. सिताराम घनदाट, वि.स.स.
(३) श्री. चंद्रकांत दानवे, वि.स.स.
(४) श्री. राजीव देशमुख, वि.स.स.
(५) श्री. दादाराव केचे, वि.स.स.
(६) श्री. सुभाष चव्हाण, वि.प.स.
(७) श्री. केशवराव मानकर, वि.प.स.

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय :

श्री. यु. के. चव्हाण, सहसचिव
श्री. विलास आठवले, उप सचिव
श्री. श्रीकांत शेटे, कक्ष अधिकारी

दिनांक १३ एप्रिल २०१२ रोजीच्या बैठकीत सोळाव्या अहवालाच्या तयार केलेल्या प्रारूपावर समितीने विचार करून आवश्यक त्या दुरुस्त्यांसह अहवाल संमत केला.